（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月２５日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内１
工事の名称	関山地区道路改良工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中～福島県いわき市勿来町関田関山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	地盤改良工 ・地盤改良　0m3→73m3
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月２６日
変更前の契約金額	１９０，１７９，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，８５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９４，０２９，０００円（税込み）
変更理由	地盤改良工-地盤改良 補強土壁の施工にあたり、現況地盤の支持力が不足していたため増工した。