（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月２７日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	三和地区外橋梁補修工事
工事場所	福島県いわき市平上荒川～いわき市三和町上三坂　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	三和大橋　数量精査による増
工期（自）	令和　7年　1月　6日
工期（至）	令和　8年　2月１３日
変更前の契約金額	２２７，４２５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２９，６２５，０００円（税込み）
変更理由	三和大橋について現地調査の結果、損傷範囲が当初想定より広範囲で確認されたため施工範囲及び補修方法の変更に伴い、増工した。