（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月　5日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	三和地区外橋梁補修工事
工事場所	福島県いわき市平上荒川～いわき市三和町上三坂　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　1月　6日
工期（至）	令和　8年　2月１３日
変更前の契約金額	２２９，６２５，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，７１８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３３，３４３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更（インフレスライド）