（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月２０日
契約業者名	（株）バンダイ通信
契約業者の住所	福島県郡山市富田東２－８２
業務の名称	磐城国道管内遠隔式遮断機設備工事
業務場所	福島県双葉郡双葉町牛踏　地内　外
業種区分	通信設備工事
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．無線LAN設備工　１式 ２．配管・配線工　１式
履行期間（自）	令和　7年　8月１８日
履行期間（至）	令和　8年　2月２７日
変更前の契約金額	９０，４２０，０００　円（税込み）
変更金額	＋　３９，３６９，０００　円（税込み）
変更後の契約金額	１２９，７８９，０００　円（税込み）
変更理由	１．遠隔式遮断機を無線LANで操作できるようにしたため増工。 ２．現地精査の結果、配管・配線の数量に変更が生じたため増工。