（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月26日
契約業者名	東日本ロードメンテナス（株）
契約業者の住所	福島県いわき市好間町中好間字下川原３－５
工事の名称	磐城国道管内道路清掃工事
工事場所	磐城国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路清掃箇所の数量精算 ・諸経費動向調査の追加
工期（自）	令和　7年　4月23日
工期（至）	令和　8年　2月27日
変更前の契約金額	３８，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，９０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４２，４０５，０００円（税込み）
変更理由	本工事において当初契約数量に対する数量精算を行うものである。 また当初発注に含まれなかった諸経費動向調査を追加計上するものである。