（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　6日
契約業者名	いわき電気工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平字五色町３
工事の名称	平管内道路照明等維持補修工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内 福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・補修作業　　１式 ・照明等補修　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	４７，３６６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，２３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５７，５９６，０００円（税込み）
変更理由	本工事において、補修作業について今回増工する。 また、照明等補修について今回増工する。