（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１１日
契約業者名	（株）渡辺組
契約業者の住所	福島県いわき市常磐関船町１－７－１４
工事の名称	関田地区改良工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中～福島県いわき市勿来町関田関山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　8年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年１２月２４日
変更前の契約金額	１２３，７５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１１２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２５，８６２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更