（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１１日
契　約　業　者　名	山木工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬３－１－４
工　事　の　名　称	清水地区構造物工事
工　事　場　所	福島県いわき市好間町北好間清水 ～ 北好間山崎　地内
工　事　種　別	一般土木工事
工　事　概　要 （変更した内容について記述する）	なし
工　期　(自)	令和　8年　3月２３日
工　期　(至)	令和　8年１２月１８日
変更前の契約金額	１３９，３７０，０００円（税込み）
変　更　金　額	＋　１，８４８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４１，２１８，０００円（税込み）
変　更　理　由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更