（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	田中建設（株）
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
工事の名称	戎川橋下部工工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋台工【A2橋台】 ・作業土工　V=349m3 ・既製杭工　N=15本 構造物撤去工 ・構造物取壊し工　V=0.9m3 ・支障杭撤去工　N＝7本 仮設工 ・土留仮締切　N=Ｉ式 ・作業ヤード整備工　N=１式 舗装工 ・切削オーバーバーレイ工　A=600m2 区画線工 ・区画線工　L=263m
工期（自）	令和　７年１０月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	６８，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６９，８５０，０００円（税込み）
変更理由	下部工の施工予定箇所の地中に障害物（古い構造物のCo杭）が出ていたことから、撤去及び処分が必要となった事から今回変更を行ったものである。