（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１３日
契約業者名	福浜大一建設（株）
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原１６－１
工事の名称	権現堂地区外改良工事
工事場所	福島県いわき市好間町北好間字権現堂～北好間字猪ノ鼻　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○伐木工（猪ノ鼻地区＋権現堂地区） 8,200m2　→　10,100m2 ○仮設工（猪ノ鼻地区） ヤード造成 掘削（土砂）：2,500m3　→　2,100m3 掘削（軟岩）：0m3　→　7,100m3 ○排水構造物工・道路付属施設工（権現堂地区） 1式　→　0式
工期（自）	令和　７年　７月１６日
工期（至）	令和　８年　６月１９日
変更前の契約金額	１４４，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３２，４５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７６，５５０，０００円（税込み）
変更理由	伐木工について、施工範囲見直しにより、数量を増 仮設工のヤード造成について、造成範囲見直しにより、数量を増 排水構造物工・道路付属施設工について、施工箇所見直しにより、数量を減