（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１３日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	勿来跨線橋下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢鍵田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　8年　4月　6日
工期　(至)	令和　9年　1月２２日
変更前の契約金額	１７４，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，１０２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７８，００２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更