（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１７日
契約業者名	東興ジオテック（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区八乙女４－１－１
工事の名称	磐城国道事務所管内法面補修工事
工事場所	福島県いわき市好間町北好間字下ヶ屋敷～好間町大利字井田木　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　８年　３月１９日
工期　(至)	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	７７，８８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，２７６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７９，１５６，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更