（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２４日
契約業者名	福島ルート産業株式会社
契約業者の住所	福島県いわき市好間工業団地３番地の５
工事の名称	磐城国道管内交通安全施設設置工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県相馬郡新地町大字埒木崎　地内 福島県いわき市常磐上矢田町沼平～三和町上三坂　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・転落防止柵　L=102m ・矢羽根型路面標示　N=542箇所 ・注意喚起路面標示　N= 55箇所 ・ピクトグラム路面標示　N= 83箇所 ・ルート案内路面標示　N= 19箇所 ・施設案内路面標示　N=　5箇所 ・路面標示消去　N= 42箇所 ・車線分離標　N= 15本 ・道路反射鏡　N=　1基 ・法定外看板　N=　4基
工期　(自)	令和　7年　9月　9日
工期　(至)	令和　9年　2月２６日
変更前の契約金額	１５２，７９０，０００円（税込み）
変更金額	－　　７，１５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４５，６４０，０００円（税込み）
変更理由	ナショナルサイクルルートの指定に向けて、協議会より令和7年中の施工を要望されたあことから、矢羽根型路面標示等を増工したものである。