（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２４日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	原町管内橋梁補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　6年１０月　１日
工期　(至)	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	３０４，８１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９０２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０５，７１２，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）