（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	山木工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬３－１－４
工事の名称	清水地区構造物工事
工事場所	福島県いわき市好間町北好間清水 ～ 北好間山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○仮設工 交通管理工：1式→1式
工期（自）	令和　８年　３月２３日
工期（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	１４１，２１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５７，１６８，０００円（税込み）
変更理由	仮設工について、交通管理計画の見直しにより、数量を増