（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	（株）小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１
工事の名称	勿来跨線橋下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢鍵田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○仮設工 交通管理工：1式→1式
工期（自）	令和　８年　４月　６日
工期（至）	令和　９年　１月２２日
変更前の契約金額	１７８，００２，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，９８８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８７，９９０，０００円（税込み）
変更理由	仮設工について、交通管理計画の見直しにより、数量を増