（第５回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	佐藤工業（株）
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内１
工事の名称	関山地区道路改良工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中～福島県いわき市勿来町関田関山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○道路土工 路体（築堤）盛土（ICT）：23,600m3→19,780m3 ○遮水工 遮水シート：4,896m2→6,751m2 固定工：0m→228.8m ○排水構造物工 浸出水集排水（底部幹線）：41.1m→145.5m 浸出水集排水（小段部支線）：0m→97.3m
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月２６日
変更前の契約金額	１９４，０２９，０００円（税込み）
変更金額	＋　４３，７８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３７，８０９，０００円（税込み）
変更理由	路体（築堤）盛土（ICT）について、施工範囲及び内容を精査した結果、数量を減 遮水工・排水構造物工について、施工範囲及び内容を精査した結果、数量を増