（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	日東通信（株）
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区堤町３－１－１５
工事の名称	磐城管内ＣＣＴＶ設備工事
工事場所	福島県いわき市泉町下川大剣　外
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　８年　４月１５日
工期　(至)	令和　９年　３月　５日
変更前の契約金額	６０，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５８３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６１，０８３，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更