（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	クレハ・林経常建設共同企業体
契約業者の住所	福島県いわき市錦町綾ノ町１６
工事の名称	勿来跨道橋下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢古身～勿来町四沢清水　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○固結工 中層混合処理　施工機械をICT建設機械に変更 固化材配合量を変更 工業用水運搬　0m3→529m3
工期（自）	令和　７年　８月　４日
工期（至）	令和　８年　７月２４日
変更前の契約金額	２５４，５４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５９，４９０，０００円（税込み）
変更理由	中層混合処理について、施工機械をICT建設機械に変更 また、現場での配合試験結果に伴い、固化材配合量を変更 中層混合処理の際に使用する工業用水（注入材配合用水）の運搬を増