（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２６日
契約業者名	（株）会津電気工事
契約業者の住所	福島県会津若松市門田町大字日吉字小金井３８番地３
工事の名称	磐城国道管内照明設備工事
工事場所	磐城国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　8年　4月　1日
工期　(至)	令和　9年　2月２６日
変更前の契約金額	８８，１１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９４６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８９，０５６，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更