（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２６日
契約業者名	山木工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬３－１－４
工事の名称	いわき地区４９号維持補修工事
工事場所	福島県いわき市常磐上矢田町～いわき市三和町上三坂　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持　1式　数量精査による増 道路修繕　1式　数量精査による増
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	３５８，８８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　４５，７６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４０４，６４６，０００円（税込み）
変更理由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業及び視距不良箇所の除草作業等の道路の維持管理上必要不可欠な作業が増えたため。