（別記様式１）

単　価　合　意　書

（　包括的単価個別合意方式　）

令和８年３月２６日に契約（第３回変更）した相馬地区６号維持補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　３月２７日

発注者　　住所　福島県いわき市平字五色町８の１
氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局
磐城国道事務所長　藤澤　元

受注者　　住所　仙台市青葉区本町二丁目３番１０号
氏名　世紀東急工業株式会社 東北支店
常務執行役員支店長　松本　辰男

単　価　表

令和７年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		70,265,762	
巡視･巡回工		式	1		9,693,590	
道路巡回工		式	1		8,959,944	
通常巡回	A	回	132	54,833	7,237,956	
通常巡回	B	回	50	24,942	1,247,100	
通常巡回経費		式	0		0	
通常巡回経費		式	1		474,888	
異常時巡回工		式	1		733,646	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	0		0	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	1		625,773	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	0		0	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	1		107,873	
舗装工		式	1		4,340,647	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,340,647	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	0	136,178	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	22.2	95,353	2,116,836	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	30.5	59,134	1,803,587	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	0	35,876	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度As(13) 2t以上5t未満/日	t	7	60,032	420,224	
除草工		式	1		14,662,903	
道路除草工		式	1		14,662,903	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有	m2	46,500	115.1	5,352,150	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	0	148.8	0	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	63,000	146.8	9,248,400	
除草処分		t	8.1	7,698	62,353	
応急処理工		式	1		30,983,652	
応急処理作業工		式	1		27,853,212	
応急作業		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業		式	1		24,310,288	
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	6	1,612	9,672	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（二次製品）	t	0.2	6,676	1,335	
処分費	木くず（幹・枝葉・伐根材）	t	118	23,845	2,813,710	
処分費	混合廃材（管理型）	m3	7	23,845	166,915	
処分費	金属くず	m3	2	9,538	19,076	
処分費	木くず	m3	14	9,538	133,532	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（軟質系）	m3	22	18,122	398,684	
応急処理作業工 （相馬西道路）		式	1		3,130,440	
応急作業		式	1		3,130,440	
仮設工		式	1		10,584,970	
交通管理工		式	1		10,584,970	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	380	18,709	7,109,420	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	4	28,063	112,252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	188	15,644	2,941,072	
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	18	23,457	422,226	
道路修繕		式	1		32,044,892	
舗装工		式	1		26,580,957	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	444.5	0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	0		0	412m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	0	606.2	0	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	0	4,401	0	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	0	2,793	0	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	0	3,416	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,268,347	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	0	2,480	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	2,200	2,604	5,728,800	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	1,990	3,109	6,186,910	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	1,850	3,389	6,269,650	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	215	1,417	304,655	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	104	1,574	163,696	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	77	2,729	210,133	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	215	3,362	722,830	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	104	2,689	279,656	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削材)	m3	77	5,221	402,017	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,187,600	
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	2,200	2,358	5,187,600	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		307,440	
薄層ｶﾗｰ舗装	青色 RPN-301	m2	40	7,686	307,440	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		817,570	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=33cm	m	600	910.7	546,420	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=100cm	m	50	1,832	91,600	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=33cm	m	171	1,050	179,550	
区画線工		式	1		1,139,940	
区画線工		式	1		1,139,940	
溶融式区画線	溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	300	308.5	92,550	
溶融式区画線	溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	63	331	20,853	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ(白) 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	39	763.3	29,768	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	53	737.3	39,076	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,510	136.9	206,719	
高視認性区画線	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 15cm	m	970	774.2	750,974	
道路付属施設工		式	1		4,323,995	
遮断機工		式	1		4,323,995	
遠隔式遮断機	基礎配管工	式	1		4,317,303	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	3.9	1,716	6,692	
雪寒		式	1		2,590,715	
除雪工		式	1		2,590,715	
一般除雪工		式	1		13,687	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間（8時～17時）4.0m級 AB SB 貸与	時間	0	17,490	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間（17時～20時）4.0m級 AB SB 貸与	時間	0	17,433	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間（20時～5時）4.0m級 AB SB 貸与	時間	0	19,327	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間（5時～8時）4.0m級 AB SB 貸与	時間	0	17,433	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号08-2223 昼間（8時～17時）4.0m級 AT AB 貸与	時間	1	13,687	13,687	
凍結防止工		式	1		1,128,827	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間（8時～17時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,139	0	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間（17時～20時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,282	0	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間（20時～5時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	17,957	0	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間（5時～8時）3t級 4×4（乾式）ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	0	16,282	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	4	14,988	59,952	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	4	15,130	60,520	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	51	16,805	857,055	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,130	151,300	
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 支給品有	t	80	0	0	
歩道除雪工		式	0		0	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (8時～17時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	0	13,475	0	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (17時～20時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	0	13,389	0	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (20時～5時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	0	15,416	0	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (5時～8時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	0	13,389	0	
除雪応急作業工		式	1		704,704	
応急作業		式	0		0	
応急作業		式	1		704,704	
雪道巡回工		式	1		40,069	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪道通常巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)夜間	回	1	40,069	40,069	
待機費		式	1		571,394	
待機費	ｵﾍﾟﾚｰﾀ等	式	1		571,394	
保険費		式	1		132,034	
除雪保険		式	1		132,034	
築堤･護岸 【横川地区】		式	1		9,541,333	
河川土工		式	1		741,793	
掘削工		m3	20		6,444	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	322.2	6,444	
盛土工		m3	180		539,508	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	350	234.3	82,005	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	758.7	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10	1,367	13,670	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	234.1	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	10	1,071	10,710	
転石処理	転石撤去	式	1		433,123	
法面整形工		式	1		195,841	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	875.1	140,016	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	30	1,135	34,050	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	435.5	21,775	
法覆護岸工		式	1		5,268,846	
作業土工		式	1		378,324	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		6,443	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		120,540	
床掘り	土砂　標準	式	1		27,361	
埋戻し	最大埋戻幅 1m未満	式	1		47,460	
埋戻し	最大埋戻幅 1m以上4m未満	式	1		39,360	20m3
埋戻し	最大埋戻幅 4m以上	式	1		137,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		3,659,330	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	底幅23.3cm 高さ30cm ②(高炉)	m	0	3,821	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅25cm 高さ30cm	m	37	10,758	398,046	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	218	14,837	3,234,466	
土砂等運搬	裏込砕石運搬	m3	11	1,367	15,037	
積込(ﾙｰｽﾞ)	裏込砕石積込	m3	11	1,071	11,781	
護岸付属物工		式	1		870,784	
小口止	⑦(高炉)	m	0	19,941	0	
小口止	⑦(高炉)	m	2.7	17,874	48,259	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	幅30cm 高さ100cm	m	11	33,764	371,404	
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅30cm 高さ50cm ②(高炉)	m	0	13,753	0	
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅30cm 高さ50cm ②(高炉)	m	34.4	13,114	451,121	
羽口工		式	1		360,408	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ふとんかご	幅120cm 高さ50cm 階段式 割栗石 150～200mm	m	24	15,017	360,408	
排水構造物工		式	1		582,429	
側溝工		式	1		257,182	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295	m	20.7	7,572	156,740	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B500-H320	m	12.2	8,233	100,442	
場所打水路工		式	1		325,247	
現場打水路	B450-H295 ②(高炉)	m	0	35,073	0	
現場打水路	B450-H295 ②(高炉)	m	3.9	40,050	156,195	
現場打水路	B500-H320 ②(高炉)	m	0	36,870	0	
現場打水路	B500-H320 ②(高炉)	m	4	42,263	169,052	
伐採工		式	1		304,788	
伐採工		式	1		304,788	
立木伐採	立木伐採 集材 積込(伐根無し)	本	12	25,399	304,788	
仮設工		式	1		2,643,477	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土留･仮締切工		式	1		2,643,477	
土のう	耐候性大型土のう(3年対応) φ110cm×H110cm 設置・移設	式	0		0	
土のう	耐候性大型土のう(3年対応) φ110cm×H110cm 設置・移設・運搬 運搬距離L=0.07km	式	1		1,186,656	282袋
土のう	耐候性大型土のう(3年対応) φ110cm×H110cm 設置・移設・運搬 運搬距離L=2.4km	式	1		483,482	103袋
土のう［左岸仮置き場］	耐候性大型土のう(3年対応) φ110cm×H110cm 撤去	式	1		381,150	
遮水ｼｰﾄ	遮水ｼｰﾄ設置・撤去 厚0.5mm	式	1		415,716	303m2
土木ｼｰﾄ撤去	土木ｼｰﾄ撤去	式	1		176,473	377m2
直接工事費		式	1		114,442,702	
共通仮設費		式	1		16,532,235	
共通仮設費		式	1		3,163,678	
運搬費		式	1		383,334	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		383,334	1台
準備費		式	1		199,345	
木根等処分費		式	1		199,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		2,580,999	
道路工事完成図作成費		式	1		1,583,319	
巡回ｼｽﾃﾑ費		式	1		466,411	
含有量試験費		式	1		383,430	
地盤調査費		式	1		109,687	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ	舗装 修繕工事	式	1		38,152	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,368,557	
純工事費		式	1		130,974,937	
現場管理費		式	1		61,964,065	
工事原価		式	1		192,939,002	
一般管理費等		式	1		29,340,998	
工事価格		式	1		222,280,000	
消費税相当額		式	1		22,228,000	
工事費計		式	1		244,508,000	

単　価　表

令和８年度

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		36,584,887	
巡視･巡回工		式	1		9,074,232	
道路巡回工		式	1		8,922,020	
通常巡回	A	回	130	54,807	7,124,910	
通常巡回	B	回	52	24,930	1,296,360	
通常巡回経費		式	1		500,750	
異常時巡回工		式	1		152,212	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 昼間	式	1		62,405	
異常時巡回	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込) 夜間	式	1		89,807	
舗装工		式	1		2,697,820	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,697,820	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t未満/日	t	5	136,114	680,570	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日	t	5	95,308	476,540	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日	t	20	59,106	1,182,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日	t	10	35,859	358,590	
除草工		式	1		6,876,425	
道路除草工		式	1		6,876,425	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草 飛散防護:有	m2	20,000	115	2,300,000	
道路除草(複合)	機械除草(肩掛式) 集草･積込運搬 飛散防護:有	m2	30,000	148.7	4,461,000	
除草処分		t	15	7,695	115,425	
応急処理工		式	1		10,554,050	
応急処理作業工		式	1		10,554,050	
応急作業		式	1		10,554,050	
仮設工		式	1		7,382,360	
交通管理工		式	1		7,382,360	
交通誘導警備員	A 昼間勤務	人日	200	18,700	3,740,000	
交通誘導警備員	A 夜間勤務	人日	10	28,050	280,500	
交通誘導警備員	B 昼間勤務	人日	200	15,637	3,127,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B 夜間勤務	人日	10	23,446	234,460	
道路修繕		式	1		20,522,372	
舗装工		式	1		20,313,068	
路面切削工		式	1		2,549,708	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	5,740	444.2	2,549,708	
舗装打換え工		式	1		3,292,160	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	式	1		601,520	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cmを超え40cm以下	m2	240	606	145,440	
上層路盤	再生As安定処理 仕上り厚100mm	m2	240	4,399	1,055,760	
基層	再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満	m2	240	2,792	670,080	
表層	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員 1.4m未満	m2	240	3,414	819,360	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		942,020	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm	m2	380	2,479	942,020	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,529,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	m2	5,740	2,357	13,529,180	
区画線工		式	1		209,304	
区画線工		式	1		209,304	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	1,530	136.8	209,304	
雪寒		式	1		3,535,024	
除雪工		式	1		3,535,024	
一般除雪工		式	1		166,347	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (8時～17時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,482	17,482	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 昼間 (17時～20時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	1	17,425	17,425	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (20時～5時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	5	19,318	96,590	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	機械番号05-2221 夜間 (5時～8時) 4.0m級 AB SB 貸与	時間	2	17,425	34,850	
凍結防止工		式	1		1,321,420	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,132	80,660	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	5	16,274	81,370	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	20	17,948	358,960	
凍結防止剤散布	機械番号22-2272 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 ATG 貸与	時間	10	16,274	162,740	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	14,981	74,905	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 昼間 (17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	5	15,123	75,615	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	20	16,797	335,940	
凍結防止剤散布	機械番号22-2270 夜間 (5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ﾎｯﾊﾟ2.5m3 貸与	時間	10	15,123	151,230	
歩道除雪工		式	1		576,265	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (8時～17時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,468	67,340	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 昼間 (17時～20時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	5	13,383	66,915	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (20時～5時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	20	15,409	308,180	
ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	機械番号BY-R04 153 夜間 (5時～8時) 7KW(9PS)級 0.7m級 貸与	時間	10	13,383	133,830	
除雪応急作業工		式	1		1,470,992	
応急作業		式	1		1,470,992	
直接工事費		式	1		60,642,283	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,460,025	
共通仮設費		式	1		60,091	
技術管理費		式	1		60,091	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,091	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,399,934	
純工事費		式	1		69,102,308	
現場管理費		式	1		35,386,067	
工事原価		式	1		104,488,375	
一般管理費等		式	1		17,691,625	
工事価格		式	1		122,180,000	
消費税相当額		式	1		12,218,000	
工事費計		式	1		134,398,000	