（第8回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２７日
契約業者名	常磐開発（株）
契約業者の住所	福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１
工事の名称	いわき地区６号維持補修工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	５１９，５０８，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，６２７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２７，１３５，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）