（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月　1日
契約業者名	（株）ガイアート　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３
工事の名称	Ｒ８―９　原町管内双葉６号国道維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期　(自)	令和　8年　4月　1日
工期　(至)	令和１０年　3月３１日
変更前の契約金額	２３７，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，２２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４２，８２５，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更