（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　5月　1日
契約業者名	いわき電気工業（株）
契約業者の住所	福島県いわき市平字五色町３
工事の名称	Ｒ８　平管内道路照明等維持補修工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続　地内　福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	なし
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	４６，９１５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，２５４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４８，１６９，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更