（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月３１日
契約業者名	福浜大一建設（株）
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原１６－１
工事の名称	権現堂地区外改良工事
工事場所	福島県いわき市好間町北好間字権現堂～北好間字猪ノ鼻　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	○道路土工 法面整形（軟岩Ⅰ）：1,140m2→310m2 法面整形（軟岩Ⅱ）：0m2→870m2 植生基材吹付：250m2→290m2 ○構造物撤去工 構造物取壊し工：1式→1式 ○仮設工 ヤード造成：1式→1式 防護施設工：0式→1式
工期（自）	令和　７年　７月１６日
工期（至）	令和　８年　８月３１日
変更前の契約金額	１７９，５２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９２，７２０，０００円（税込み）
変更理由	法面整形について、現地精査の結果、規格を変更 植生基材吹付について、現地精査の結果、数量を増工 構造物取壊し工について、現地精査の結果、数量の増減 ヤード造成について、現地精査の結果、数量を増工 防護施設工について、現地精査の結果、数量を増工