（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月　３日
契約業者名	田中建設株式会社
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８番地
工事の名称	宮田地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町中田宮田～福島県双葉郡双葉町大字長塚　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋台工 ・作業土工　N＝1式 ・既製杭工（柱頭処理）　N＝1式 ・橋台躯体工　N＝1式 仮設工 ・土留・仮締切工　N＝1式 ・作業ヤード整備工　N＝1式 共通仮設費 ・運搬費　N＝1式
工期（自）	令和　８年　９月　４日
工期（至）	令和　９年　１月２２日
変更前の契約金額	１２３，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４，０９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４７，２９０，０００円（税込み）
変更理由	長塚地区にて橋梁上部工が予定されている戎川橋において、過年度工事で完了しなかった橋台工を速やかに完了し橋梁上部工が着工できるよう、関連工事である本工事で増工する必要が生じたことから、今回変更を行ったものである。