（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月13日
契約業者名	いであ株式会社　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉3－4－43
業務の名称	鳴子ダム渇水対策システム検討業務
業務場所	宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	計画準備　1式 資料収集整理　1式 利水操作モデルの検討　1式 低水管理システムの検討　1式 サーバー導入・インストール作業　1式 低水管理計画の検証　1式 報告書作成　1式
履行期間（自）	令和　7年　9月11日
履行期間（至）	令和　8年　3月23日
変更前の契約金額	24，992，000円（税込み）
変更金額	＋　6，677，000円（税込み）
変更後の契約金額	31，669，000円（税込み）
変更理由	・令和7年渇水状況を踏まえた鳴子ダムの低水管理計画の検証の増