
東北地方整備局 道路部

令和６年７月 梅雨前線に伴う降雨

道路の応急復旧作業（国道47号山形県舟形町長尾地区） ※8/5時点

5

国道47号で法面崩落が発生 応急復旧作業の状況（矢板打設完了、盛土施工中）

片側交互通行を確保（7/31 17:00）応急復旧作業の状況（交通開放準備）

7月26日 7月29日

7月31日 7月31日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

■ 令和6年7月26日（金）～ 国道47号舟形町長尾地区において、法面崩落が発生。
■ 応急復旧作業を進め、7月31日（水）17:00から片側交互通行を確保しました。



東北地方整備局 道路部

令和６年７月 梅雨前線に伴う降雨

道路の応急復旧作業（国道47号山形県戸沢村蔵岡地区） ※8/5時点

6

国道47号で道路（兼用堤防）が崩壊 応急復旧作業の状況（築堤復旧盛土）

7月26日 7月30日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

8月4日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

対面通行へ移行（8/4 15:00）

8月3日 23時
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況（舗装）

■ 令和6年7月26日（金）～ 国道47号戸沢村蔵岡地区において、道路（兼用堤防）が崩壊。
■ 昼夜を問わず応急復旧作業を進め、8月4日（日）15:00 対面通行へ移行しました。



東北地方整備局 道路部

令和６年７月 梅雨前線に伴う降雨

道路の応急復旧作業（国道47号山形県戸沢村高屋地区） ※8/5時点

7

■ 令和6年7月27日（土）～ 国道47号戸沢村高屋地区において、盛土法面・路面崩落が発生。
■ 片側交互通行の確保に向け、昼夜を問わず応急復旧作業を進めています。

国道47号で盛土法面・路面崩落が発生

7月28日 8月2日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況（法面保護）

8月3日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況（法面保護）

8月4日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況
（法面保護・根固めブロック施工）



東北地方整備局 道路部

令和６年７月 梅雨前線に伴う降雨

道路の応急復旧作業（国道13号山形県尾花沢市毒沢地区） ※8/5時点

8

■ 令和6年7月26日（金）～ 国道13号尾花沢市毒沢地区において、トンネル坑口部で土砂流入が発生。
■ 応急復旧作業を進め、8月4日（日）10:00 片側交互通行へ移行しました。

国道13号で土砂流入

7月26日 8月2日
＜施工者＞升川建設(株)

応急復旧作業の状況（堆積土砂の撤去：坑口上部）

8月4日
＜施工者＞升川建設(株)

片側交互通行へ移行（8/4 10:00）

8月3日
＜施工者＞升川建設(株)

応急復旧作業の状況（大型土のう設置：坑口上部）



東北地方整備局 道路部

令和６年７月 梅雨前線に伴う降雨

道路の応急復旧作業（E7日東道 遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC） ※8/5時点

9

■ 令和6年7月25日（木）～ 日本海東北自動車道（遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC）において、路面陥没が発生。
■ 規制解除に向け、応急復旧作業を進めています。

橋台背面で土砂崩落が発生

7月25日 8月1日

応急復旧作業の状況（破損施設の撤去）

＜施工者＞大井建設(株)

8月4日

応急復旧作業の状況（排水構造物の設置等）

＜施工者＞大井建設(株)

応急復旧作業の状況（本線盛土）

8月3日
＜施工者＞大井建設(株)


