
東北地方整備局
【道路】主な被災状況と規制解除に向けた今後の見通し【令和６年８月１日時点】
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■日東道
（ 遊佐菅里ＩＣ～遊佐鳥海ＩＣ）
路面陥没

■国道47号 戸沢村高屋地区

道路崩壊

■国道47号 戸沢村蔵岡地区

道路（兼用堤防）崩壊

■国道47号舟形町長尾地区

道路崩壊

応急復旧

■国道13号尾花沢市毒沢地区
土砂流入（トンネル上）
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出典：地理院地図に被災箇所等を追記して掲載



東北地方整備局

○ R6.7.26（金）～ 国道47号舟形町長尾地区において、法面崩落が発生。応急復旧作業を進め、
7/31（水）17:00から片側交互通行を確保しました。

国道47号で法面崩落が発生 応急復旧作業の状況（矢板打設完了、盛土施工中）

片側交互通行を確保（7/31 17:00）応急復旧作業の状況（交通開放準備）

規制解除に向けた応急復旧作業【国道47号山形県舟形町長尾地区】

7月26日 7月29日

7月31日 7月31日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

＜施工者＞(株)柿﨑工務所



東北地方整備局
規制解除に向けた応急復旧作業【国道47号山形県戸沢村高屋地区】

○ R6.7.27（土）～ 国道47号戸沢村高屋地区において、盛土法面・路面崩落が発生。片側交互通
行の確保に向け、応急復旧作業を進めています。

国道47号で盛土法面崩落が発生

応急復旧作業の状況（法面保護）

国道47号で路面崩落が発生

7月27日 7月28日

7月31日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

8月1日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況（法面保護）



東北地方整備局

○ R6.7.26（金）～ 国道13号尾花沢市毒沢地区において、トンネル坑口部で土砂流入が発生。規制
解除に向け、応急復旧作業を進めています。

国道13号で土砂流入 応急復旧作業の状況（堆積土砂の撤去）

規制解除に向けた応急復旧作業【国道13号山形県尾花沢市毒沢地区】

応急復旧作業の状況（堆積土砂の撤去：坑口上部）

7月26日 7月28日

7月31日
＜施工者＞升川建設(株)

＜施工者＞升川建設(株)

8月1日
＜施工者＞升川建設(株)

応急復旧作業の状況（堆積土砂の撤去：坑口上部）



東北地方整備局
規制解除に向けた応急復旧作業（E7日東道 遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC）

○ R6.7.25（木）～ 日本海東北自動車道（遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC）において、路面陥没が発
生。規制解除に向け、応急復旧作業を進めています。

橋台背面で土砂崩落が発生 専門家等による現地確認

応急復旧作業の状況（破損施設の撤去）

7月25日 7月26日

7月30日 7月31日

応急復旧作業の状況（破損施設の撤去）

＜施工者＞大井建設(株)＜施工者＞林建設工業(株)


