
東北地方整備局
【道路】主な被災状況と規制解除に向けた今後の見通し【令和６年８月７日時点】
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出典：地理院地図に被災箇所等を追記して掲載

【E7 日東道】
全面通行止め

8月9日15:00
対面通行に移行
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片側交互通行に移行
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全面通行止め
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8月4日15:00
対面通行に移行済

【国道47号】
全面通行止め解除
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7月31日17:00
片側交互通行に
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【国道47号】
全面通行止め解除

7月29日14:00
片側交互通行に
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■国道47号 舟形町長尾地区

応急復旧（7/31時点）
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【国道458号】
全面通行止め

■国道47号 戸沢村蔵岡地区
道路（兼用堤防）崩壊 応急復旧（8/4時点）

■E7 日東道
（遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC）
路面陥没

【国道458号】
全面通行止め
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【国道13号】
全面通行止め解除

8月4日10:00
片側交互通行に移行済

【国道458号】
全面通行止め解除

遊佐鳥海IC

遊佐菅里IC

8月2日12:00
片側交互通行
に移行済

※大蔵村大字升玉

※大蔵村日陰

※鮭川村左道

■国道13号 尾花沢市毒沢地区
応急復旧（8/4時点）土砂流入（トンネル上）

道路崩壊

E13

■国道344号 酒田市上青沢
道路崩壊 応急復旧（仮設道路）

道路啓開済み区間

地元車両及び
緊急車両通行可

【国道344号】全面通行止め

【国道47号】
全面通行止め解除

【国道458号】
全面通行止め

※新庄市北町

応急復旧（8/7時点）

■国道47号 戸沢村高屋地区
道路崩壊

応急復旧（8/7時点）

応急復旧完了予定

応急復旧完了

応急復旧未完了

山形県

新庄市役所

大蔵村役場

舟形町役場

戸沢村役場

鮭川村役場

真室川町役場

金山町役場

庄内町役場

酒田市役所

遊佐町役場



東北地方整備局

○ R6.7.26（金）～ 国道47号舟形町長尾地区において、法面崩落が発生。
○応急復旧作業を進め、7/31（水）17:00から片側交互通行を確保しました。

国道47号で法面崩落が発生 応急復旧作業の状況（矢板打設完了、盛土施工中）

片側交互通行を確保（7/31 17:00）応急復旧作業の状況（交通開放準備）

規制解除に向けた応急復旧作業【国道47号山形県舟形町長尾地区】

7月26日 7月29日

7月31日 7月31日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

＜施工者＞(株)柿﨑工務所



東北地方整備局

○ R6.7.26（金）～ 国道47号戸沢村蔵岡地区において、道路（兼用堤防）が崩壊。
○昼夜を問わず応急復旧作業を進め、8/4（日）15:00 対面通行へ移行しました。

国道47号で道路（兼用堤防）が崩壊 応急復旧作業の状況（築堤復旧盛土）

規制解除に向けた応急復旧作業【国道47号山形県戸沢村蔵岡地区】

7月26日 7月30日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

8月4日
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

対面通行へ移行（8/4 15:00）

8月3日 23時
＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況（舗装）



東北地方整備局
規制解除に向けた応急復旧作業【国道47号山形県戸沢村高屋地区】

○R6.7.27（土）～ 国道47号戸沢村高屋地区において、盛土法面・路面崩落が発生。
○8/9（金）16:00 片側交互通行への移行に向けて、昼夜を問わず応急復旧作業を進めています。

国道47号で盛土法面・路面崩落が発生

7月28日 8月4日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況
（法面保護・根固めブロック施工）

応急復旧作業の状況（法面保護）

8月6日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所

応急復旧作業の状況（法面保護）

8月7日

＜施工者＞(株)柿﨑工務所



東北地方整備局

○ R6.7.26（金）～ 国道13号尾花沢市毒沢地区において、トンネル坑口部で土砂流入が発生。
○応急復旧作業を進め、8/4（日）10:00 片側交互通行へ移行しました。

国道13号で土砂流入

規制解除に向けた応急復旧作業【国道13号山形県尾花沢市毒沢地区】

7月26日 8月2日
＜施工者＞升川建設(株)

応急復旧作業の状況（堆積土砂の撤去：坑口上部）

8月4日
＜施工者＞升川建設(株)

片側交互通行へ移行（8/4 10:00）

8月3日
＜施工者＞升川建設(株)

応急復旧作業の状況（大型土のう設置：坑口上部）



東北地方整備局
規制解除に向けた応急復旧作業【E7日東道 遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC】

○R6.7.25（木）～日本海東北自動車道（遊佐菅里IC～遊佐鳥海IC）において、路面陥没が発生。
○8/9（金）15:00 規制解除に向けて、応急復旧作業を進めています。

橋台背面で土砂崩落が発生

7月25日

＜施工者＞大井建設(株)

応急復旧作業の状況（本線盛土）

8月3日
＜施工者＞大井建設(株)

8月7日

応急復旧作業の状況（排水構造物の設置等）

＜施工者＞大井建設(株)
8月6日

応急復旧作業の状況（路盤敷設等）


