


平成２６年度当初  青森県における事業計画総括表

（単位：千円）

事業区分 負担基本額 地方負担額

河川関係 15,189,991 2,998,660

道路関係 15,951,000 3,640,834

公園関係

港湾関係 4,960,000 1,833,220

空港関係

合計 36,100,991 8,472,714

（注）端数処理の関係上、合計と一致しない場合がある。



平成２６年度当初　青森県における事業計画（水管理・国土保全局関係）
（単位：千円）

工事費 測量設計費
用地費及
補償費

船舶及
機械器具費

附帯工事費 事業委託費 事業車両費

河川事業 940,000 521,021 564,000 26,699 470,000 0 9,280 2,531,000 616,332

河川改修費 870,000 441,668 564,000 20,052 470,000 0 9,280 2,375,000 538,332

一般河川改修事業 870,000 441,668 564,000 20,052 470,000 0 9,280 2,375,000 538,332

馬淵川
直轄管理区間 L=10.0km（馬淵川築堤・
護岸他）

馬淵川水系
62

130,000 162,098 100,000 8,232 0 0 5,670 406,000 92,026
八幡地区：築堤 L=300m、河道掘削 V=25千m3、用地 A=0.7ha（平成26年度完成
予定）　等

<事業展開>
馬淵川水系
平成27年度:　約 2億円
平成28年度:　約 1億円
平成29年度:　約 1億円
平成30年度:　約 1億円

高瀬川
直轄管理区間 L=40.1km（高瀬川築堤・
湖岸堤・護岸他）

高瀬川水系
59

0 61,700 0 2,300 0 0 0 64,000 14,506 河道計画検討１式　等

<事業展開>
高瀬川水系
平成27年度:　1億円未満
平成28年度:　1億円未満
平成29年度:　1億円未満
平成30年度:　1億円未満

岩木川
直轄管理区間 L=80.6km（岩木川築堤・
護岸等）

岩木川水系
1,833*

740,000 217,870 464,000 9,520 470,000 0 3,610 1,905,000 431,800

板柳地区：用地 A=0.2ha、補償１式（平成26年度完成予定）
鶴田左岸地区：橋梁下部工１式
三世寺地区：用地 A=0.3ha、補償１式（平成28年度完成予定）
五所川原地区：浸透対策 L=900m（平成26年度完成予定）
岩木川中流部：河道掘削 V=240千m3、用地 A=0.9ha（平成29年度完成予定）
等

<事業展開>*
岩木川水系
平成27年度:　約 10億円
平成28年度:　約 15億円

総合水系環境整備事業費 70,000 79,353 0 6,647 0 0 0 156,000 78,000

高瀬川水系
直轄管理区間 L=40.1km
（水環境、水辺整備）

59 70,000 55,000 0 6,000 0 0 0 131,000 65,500 小川原湖：塩水対策１式 等

＜事業展開＞
高瀬川水系
平成27年度：　1億円未満
平成28年度：　1億円未満
平成29年度：　1億円未満
平成30年度：　1億円未満
平成31年度：　約1億円

岩木川水系
直轄管理区間 L=80.6km
（自然再生、水辺整備）

29 0 11,419 0 581 0 0 0 12,000 6,000 岩木川：調査設計１式（平成28年度完成予定） 等

＜事業展開＞
岩木川水系
平成27年度：　1億円未満
平成28年度：　1億円未満

馬淵川水系
直轄管理区間 L=10.0km
（自然再生、水辺整備）

7.6 0 12,934 0 66 0 0 0 13,000 6,500 馬淵川：詳細設計１式 等

＜事業展開＞
馬淵川水系
平成27年度：　1億円未満
平成28年度：　1億円未満
平成29年度：　1億円未満

11,110,993 1,144,718 292,000 87,289 0 0 7,169 12,642,169 2,376,727

多目的ダム建設事業費 11,110,993 1,144,718 292,000 87,289 0 0 7,169 12,642,169 2,376,727

岩木川津軽ダム
重力式コンクリートダム
（H=97m・L=342m）
県道岩崎西目屋弘前線付替 他

1,620** 11,110,993 1,144,718 292,000 87,289 0 0 7,169 12,642,169 2,376,727 本体工事、管理設備工事、水理水文調査　等

<事業展開>**
津軽ダム
平成27年度:　約170億円
平成28年度:　約55億円

災害復旧事業 14,651 400 0 1,713 0 0 58 16,822 5,601

河川等災害復旧費（河川　25災） 14,651 400 0 1,713 0 0 58 16,822 5,601

岩木川
柏下古川地区 L=93m、菖浦川地区
L=230m、種市地区 L=99m、藤崎地区
L=70m

2.3 14,651 400 0 1,713 0 0 58 16,822 5,601
柏下古川地区矢板工 L=7m、菖浦川地区護岸 Ｌ=17m、
種市地区矢板工 Ｌ=8m、藤崎地区矢板工 L=5m
（平成26年度完成予定）

12,065,644 1,666,139 856,000 115,701 470,000 0 16,507 15,189,991 2,998,660

（注） 　「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

＊＊：全体事業費・工期については現基本計画に基づいて記載しています。

合　　　　　計

全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
＊：一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の多目的ダム建設事業の予算額を含んでいます。

ダム事業

備考
内訳

計
対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額

地　方
負担額

平成26年度事業内容



平成２６年度当初　青森県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=3.7km 87 1,289,500 150,000 105,000 2,500 5,000 0 1,552,000 291,776

・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計

・用地買収推進：北
きたうきた

浮田、南
みなみうきた

浮田、舞戸
まいと

地区　2.0ha

・工事推進：改良工事（北浮田
きたうきた

～南浮田
みなみうきた

地区 延長

3.2km）、橋梁工事（鳴沢
なるさわ

こ線橋上・下部工　延長114m

外3橋）

用地進捗率：約86％
事業進捗率：約41％

つがる市木造越水～鰺ヶ沢町大字舞戸町
L=3.7km（2/2）
平成27年度開通予定
＜残事業費の内訳※＞
　H27：約35億円

L=7.8km 229 5,614,800 405,000 90,000 5,100 5,000 100 6,120,000 1,387,200

・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計

・用地買収推進：大浦
おおうら

、附田
つくたむかい

向地区　3.0ha

・工事推進：改良工事（大浦
おおうら

～附田
つくたむかい

向地区 延長

5.0km）、橋梁工事（砂
さ　　ど　　ろ

土路川橋上部工・下部工　延長

35m、七戸
しちのへ

川橋上部工・下部工　延長69m　他２橋）

用地進捗率：約91％
事業進捗率：約50％

東北町大字大浦～七戸町字附田向　L=7.8km
（2/4）
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予
定

L=8.3km 260 286,600 70,000 500,000 1,400 0 0 858,000 194,480

・調査推進:道路・構造物設計

・用地買収推進：附田向
つくたむかい

～後
うしろたい

平地区　18ha

・工事着手：橋梁工事（坪
つぼ

川
がわ

橋　下部工　延長164m）、

改良工事（附田
つくたむかい

向地区　延長4.0km）

用地進捗率：0%
事業進捗率：約3%

七戸町字附田向～七戸町後平　L=8.3km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予
定

L=3.8km 138 79,800 10,000 5,000 200 5,000 0 100,000 22,667

・調査推進：道路・構造物設計

・用地買収推進：支障物件移転補償

・工事推進：舗装工事(長橋
ながはし

地区　延長0.5km)、橋梁工

事（つがるこ線橋床版工　延長139m）

用地進捗率：100％
事業進捗率：約99％

五所川原市大字太刀打～つがる市柏稲盛岡本
L=3.8km（2/2）
平成26年度開通予定

L=5.2km 230 139,600 90,000 20,000 400 0 0 250,000 56,667

・調査推進：地質調査、環境調査、トンネル設備設計

・用地買収推進：支障物件移転補償

・工事着手：改良工事（子
ねのくち

ノ口地区　延長0.8km）

用地進捗率：約15％
事業進捗率：約1％

十和田市青橅山～子ノ口　L=5.2km（2/2）
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予
定

7,410,300 725,000 720,000 9,600 15,000 100 8,880,000 1,952,790   残事業費:約650億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の※平成２７年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

五所川原西バイパス

国道45号

内　　　訳

合　　　　計

国道103号 奥入瀬（青橅山）バイパス

全体事業費
（億円）

国道101号

国道101号

箇所名等

国道45号

備考

計

天間林道路

上北天間林道路

Ｈ２６年度事業内容

負担基本額（千円）

地　方
負担額

鰺ヶ沢道路

事業規模



平成２６年度当初　青森県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=15.7km 43 1,270,500 15,000 0 500 0 0 1,286,000 241,768

・調査推進：道路・構造物設計

・工事推進：改良工事（青森市
あおもり

浪岡
なみおか

大字徳才子
とくさいし

～五所
ごしょが

川原市
わら

大字前田野
まえだのめ

目地区　延長1.5km）

事業進捗率：約8％

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事
業実施環境が整った段階で確定予定

1,270,500 15,000 0 500 0 0 1,286,000 241,768  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

備考内　　　訳
計

国道101号 浪岡五所川原道路

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容



平成２６年度当初　青森県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 533,000 90,000 30,000 1,000 0 0 654,000 218,000

梅内登坂車線整
備

－ － 141,000 0 0 0 0 0 141,000 ・工事 平成26年度完成予定

下比良交差点改
良

- - 0 30,000 0 0 0 0 30,000 ・調査設計
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

洞内地区付加車
線整備

－ － 202,000 50,000 30,000 0 0 0 282,000
・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

馬門歩道整備 － － 190,000 10,000 0 1,000 0 0 201,000
・調査設計
・工事

平成27年度完成予定

－ － 260,000 124,000 50,000 1,000 0 0 435,000 145,000

古懸交差点改良 － － 21,000 0 30,000 0 0 0 51,000
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

長峰歩道整備 － － 0 74,000 10,000 0 0 0 84,000
・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

安田地区交差点
改良

－ － 239,000 50,000 10,000 1,000 0 0 300,000
・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

－ － 11,000 0 25,000 0 0 0 36,000 12,000

神明前交差点改
良

－ － 11,000 0 25,000 0 0 0 36,000
・公共補償
・工事

平成26年度完成予定

－ － 41,000 16,000 108,000 0 0 0 165,000 55,000

苫米地交差点改
良

－ － 41,000 0 10,000 0 0 0 51,000
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

八木田歩道整備 － － 0 16,000 5,000 0 0 0 21,000
・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

岩ノ下交差点改
良

－ － 0 0 93,000 0 0 0 93,000 ・用地買収
早期完成は目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定。

－ 845,000 230,000 213,000 2,000 0 0 1,290,000 430,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

合　　　　計

国道45号 青森45号交差点改良等

国道104号 青森104号交差点改良等

国道7号 青森7号交差点改良等

備考内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容

国道4号 青森4号交差点改良等

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）



平成２６年度当初　青森県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

－ － 181,000 0 0 5,000 0 0 186,000 93,000
防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集
機器（その他機器）、簡易パーキング（道の駅「しちの
へ」）

－ － 56,000 6,000 0 0 0 0 62,000 31,000 区画線、視線誘導標

－ － 80,000 3,000 0 1,000 0 0 84,000 42,000 道路標識、区画線、情報収集機器（ITV）

－ － 6,000 0 0 0 0 0 6,000 3,000 区画線

－ － 10,000 0 0 0 0 0 10,000 5,000 道路照明、区画線

－ 333,000 9,000 0 6,000 0 0 348,000 174,000   

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

国道104号 －

合　　　　計

国道7号 －

国道45号 －

国道101号 －

備考内　　　訳
計

国道4号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容



平成２６年度当初　青森県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

国道104号 青森104号電線共同溝 251,400 7,200 10,000 1,400 0 0 270,000 113,400

田面木地区電線共同溝 L=1.4km 6 251,400 7,200 10,000 1,400 0 0 270,000
・支障移転補償
・本体工事

早期完成は目指すものの、完成に
向けた円滑な事業実施環境が整っ
た段階で確定予定

計 251,400 7,200 10,000 1,400 0 0 270,000 113,400  

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

Ｈ２６年度事業内容 備考内　　　訳
計

地　方
負担額路線名 箇所名等 事業規模

全体事業費
（億円）

負担基本額（千円）



平成２６年度当初　青森県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附帯工事費
事　業
車両費

L=23.0km 880 3,421,200 150,000 300,000 5,700 0 100 3,877,000 728,876

・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計

・用地買収推進：階上
はしかみ

地区 2.5ha

・工事推進：改良工事(階上
はしかみ

地区 延長2.0km)、橋梁工

事（道仏川
どうぶつかわ

橋上部工・下部工　延長28m 他2橋)

事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗
率の内訳は、岩手県区間を含む

用地進捗率：約40％
事業進捗率：約26％

階上IC～（仮称）侍浜IC　L=23.0km（2/2）
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向
けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予
定

3,421,200 150,000 300,000 5,700 0 100 3,877,000 728,876   残事業費:約97億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年３月３１日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の※平成２７年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

内　　　訳
計

負担基本額（千円）

地　方
負担額 Ｈ２６年度事業内容 備考

合　　　　計

国道45号
三陸沿岸道路
（侍浜～階上）

全体事業費
（億円）

箇所名等 事業規模



平成26年度当初　青森港（港湾管理者：青森県）における事業内容等　（港湾関係）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

青森港 ～本港地区新中央ふ頭整備事業～

本港地区

423,643 17,243 0 9,114 0 0 450,000 189,000

～沖館地区・油川地区防波堤整備事業～

沖館地区

<20,000> <20,000> <7,240>

24,154 3,516 0 2,330 0 0 30,000 10,860

油川地区

<500,000> <500,000> <181,000>

528,675 17,807 0 23,518 0 0 570,000 206,340

～予防保全事業～

本港地区

186,175 11,775 0 2,050 0 0 200,000 84,000

<520,000> <520,000> <188,240>

1,162,647 50,341 0 37,012 0 0 1,250,000 490,200

<     >書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数
（注１） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注２） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注３） 地方負担額は平成26年度青森県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.16）で補正済みの金額です。
（注４） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成27年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

計

228
平成27年度完成予定
〈残事業費の内訳〉
H27：約2億円

岸壁(-10m)(改良) L=340m 深梁製作・設置35組

防波堤（東） L＝1,700m 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ343m3

8

ｹｰｿﾝ製作･据付8函

平成27年度完成予定
〈残事業費の内訳〉
H27：約6億円

397

事業内容

平成20年代後半完成予定
※完成に向けた円滑な事
業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

備考港名 施設名 事業規模
全体事業費
（億円）

負担基本額
内訳

計
地　方
負担額

堤埠頭岸壁(-7.5m)(改良) L＝288m
鋼矢板打設70m,上部工70m,裏込工70m,裏
埋工70m,舗装工1,400m2

防波堤（第一北） L＝800m



平成26年度当初　八戸港（港湾管理者：青森県）における事業内容等　（港湾関係）

港湾整備事業 （単位：千円）

工事費
測　量
設計費

用地費及
補償費

船舶及機
械器具費

附　帯
工事費

事　業
車両費

八戸港 ～八太郎地区・河原木地区航路泊地整備事業～

八太郎・河原木地区

2,700,935 70,172 0 44,893 0 0 2,816,000 1,019,392

～八太郎地区・外港地区防波堤整備事業～

外港地区

353,843 5,781 49,750 6,626 0 0 416,000 150,592

435,746 34,640 0 7,614 0 0 478,000 173,036

3,490,524 110,593 49,750 59,133 0 0 3,710,000 1,343,020

（注１） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
（注２） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
（注３） 地方負担額は平成26年度青森県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.16）で補正済みの金額です。
（注４） 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成27年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

計

291

平成30年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事
業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

航路泊地 A=2,413,800m2
ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ製作･据付10函,ｹｰｿﾝ製作27函,
ｹｰｿﾝ据付20函,消波ﾌﾞﾛｯｸ製作276個,被覆
ﾌﾞﾛｯｸ製作600個

防波堤(中央) L＝2,320m
ｹｰｿﾝ製作･据付1函,消波ﾌﾞﾛｯｸ製作110個,
被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作165個

防波堤(第二中央) L＝1,470m
ｹｰｿﾝ据付1函,消波ﾌﾞﾛｯｸ据付310個,消波ﾌﾞ
ﾛｯｸ製作180個,被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作215個

1,164

平成30年度完成予定
〈残事業費の内訳〉
H27：約9億円
H28：約8億円
H29：約25億円
H30：約26億円

港名 施設名 事業規模
全体事業費
（億円）

負担基本額

地　方
負担額

内訳

計
事業内容 備考
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