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【地方公共団体発注】八千代エンジニヤリング株式会社 北日本支店

貴船川河川維持橋梁施工計画検討業務委託

推 薦 者 青森県

発 注 者
青森県

工 期 R3.11.27～R4.3.25

キーワード BIM/CIM / VR空間技術の活用

【取組概要】

本業務は、二級河川貴船川にかかる２・３・４号橋について、近接する３橋の架け替え工事を計画し、相互に関連して効率的かつ安全な
施工を行うための施工計画の立案を実施したものである。
県道と市道の道路橋２橋と青い森鉄道の鉄道橋１橋の３橋の施工計画を行う上で、３次元VRモデルを現況・施工段階・完成の各段階で
作成することで、施工時の問題点の抽出および施工計画の改善を行い、関係機関協議の合意形成促進ツールとするとともに、効率的な
施工計画の提案を実現した。

【地方公共団体発注】株式会社鳥山土木工業
国道２７９号道路改良（南BP）工事

推 薦 者 青森県

発 注 者

工 期 R3.5.19～R4.1.31

キーワード ICT施工/ 人材育成

【取組概要】

本工事は、下北地方生活圏の中心都市「むつ市」と東北縦貫自動車道八戸線を結び、下北・南部・青森地方生活圏の地域間連携強化、
下北地方の産業等の発展を支援する地域高規格道路(下北縦貫道路)の一貫として横浜南バイパス工区における路体盛土及びカルバー
トの施工を主とする道路改良工事である。本工事区間の周辺では、同時期発注の工事が隣接して稼働しており、工区内を隣接工区の施
工者が通行する必要があるなどの制約がある中で、安全を確保しつつ、３次元データを自社で作成してＩＣＴ施工を実施し、生産性を向上
させ週休２日（４週8休）を達成した。また、県主催の社内体制づくりセミナーの講師を行うなど、人材育成に取り組んだ

【地方公共団体発注】株式会社キタコン
富萢薄市線橋梁補修(津軽大橋)設計業務委託

推 薦 者 青森県

発 注 者

工 期 R2.9.3～R4.3.25

キーワード 新技術の活用 / BIM/CIM

【取組概要】

本橋のRC床版には、ひび割れや土砂化が広範囲で確認され、損傷原因を特定するとともに、死荷重増加を抑制した上で耐荷力を向上
させることが求められる難易度の高い業務である。そのため、①床版上面の可視化に優れた新技術「電磁波レーダ探査車」を採用し損傷
範囲を特定することで、床版打換えと補修範囲を明確に区分。②現況路面高を変えない制約条件で舗装厚・ハンチ高を工夫し、床版剛
性を向上させる。③片持ち床版の端部補強は、大型車両を確実に支える鋼製ブラケットを設置し、3D画像により部材の取り合いを確認。
④盛土沈下の衝撃対策は段差防止として踏掛版を設置し、それに伴う胸壁耐荷力不足は打換えを提案した。さらに、車両の走行シミュ
レーションにより、その効果を確認し、河川協議では積極的に３D画像やVR動画を活用することで円滑な業務を実現した。

CIMモデル＋VR空間技術
3橋同時施工計画図

３次元設計データ作成の内製化 県主催セミナーに講師参加

床版撤去施工時3D画像 電磁波レーダ探査車



【地方公共団体発注】三井共同建設コンサルタント株式会社 東北支社

三戸南部線橋梁架替（古牧橋）詳細設計業務委託

推 薦 者 青森県

発 注 者

工 期 R3.5.20～R4.3.25

キーワード BIM/CIM

【取組概要】

古牧橋の架替えは，河川制約により約10年の期間をかけて、一般交通を供用させながら①う回路の確保→②旧橋の撤去→③新設橋
の架設・道路改良→④河川改修など，同一箇所で複数の工事が重複する。その中で、 i-Constructionに取り組み BIM/CIM活用による
施工段階毎の地形、道路・橋梁、仮設物、ヤード、重機、沿道影響などの可視化，施工順序の見える化を行い道路・橋梁・施工の河川制
約や、沿道制約などを視認しながら受発注者間で迅速な情報共有ができた。また，4D施工ステップの作成により事業計画の妥当性確認、
円滑な合意形成を確立し今後の予算計画・事業着手に向けた関係者間調整などに寄与した。

【地方公共団体発注】岩手ニチレキ株式会社
一般県道前沢北上線ほか六原地区ほか舗装補修工事

推 薦 者 岩手県

発 注 者

工 期 R3.7.21～R4.3.1

キーワード
ICT施工 / 新技術の活用 / ICT現場
見学会

【取組概要】

地上型レーザースキャナーによる3次元起工測量・出来形計測、3次元設計データを一元化して活用し、GNSSシステムによる3次元マシ
ンコントロールで施工することで各プロセスにおいて省力化・短時間化・高精度の施工に努めるとともに、レーザースキャナー及びGNSS
切削システムを使用することでTSシステムと比較し省力化だけではなく、路上作業の低減による安全面の向上を図った。また、高校生を
対象としたICT施工見学会（GNSS路面切削・GNSS自動マーキングロボット）、アスファルト舗装講座、軽作業体験を実施し、ＩCTの取り組
みの周知活動を行い、ICTの普及促進に取り組んだ。

ICT施工見学会実施地上型レーザースキャナー計測
による3次元設計データ

3DMCGNSS切削システム
による路面切削

【地方公共団体発注】朝日建設株式会社
地方道路交付金工事（改築）・02-HF74-10

推 薦 者 秋田県

発 注 者

工 期 R3.3.30～R3.12.10

キーワード
ICT施工 / 新技術の活用 /人材育
成 / ICT現場見学会

【取組概要】

一般県道矢坂糠沢線において、線形改良や現道拡幅などの道路改良整備を行う事業の一環として実施した工事である。
落石防止柵施工完了後に本体工事の掘削工に取り掛かることや、掘削施工箇所の地質が軟岩のため、従来施工では丁張木杭を打ち込
むことが困難な状態であることから、作業の効率化を目的として受注者からICT技術の活用を提案した「受注者希望型の秋田県ICT活用
モデル工事」として施工し、効率化により余裕をもって工期内に工事を完成させることができた。
また、若手技術者育成や、地元の高校生を対象にした現場見学会の実施するなど、県内の建設業へのイメージアップや、技術者の教育
に貢献した。

ICT建機による施工 若手技術者や地元高校生に向けた講習会の開催

生徒とドローンで記念撮影



【地方公共団体発注】横手建設株式会社
県単道路改築工事 03-I107-10

推 薦 者 秋田県

発 注 者

工 期 R3.10.8～R4.3.25

キーワード ICT施工 / 遠隔臨場 / 人材育成

【取組概要】

掘削工（作業土工）及び法面整形工において、受注者希望型の秋田県ICT活用モデル工事を実施し、３次元起工測量から納品までの
施工プロセスを一貫して自社で取り組むことで、外注による手戻を削減すると同時に、社内のノウハウ蓄積や若手技術者育成につなげる
とともに、３次元計測やUAVの空撮、３次元設計データの作成では、女性技術者が活躍するなど、社内での働き方改革を促進している。こ
のほか、遠隔臨場にも取組み、ICT技術を全面的に活用することで、週休２日制および工期短縮を達成した。

女性技術者の活躍後付け３ＤＭＧシステムによる施工

カメラ映像による現場の見える化

【地方公共団体発注】東北建設株式会社
ふ頭埋立造成工事（舗装）

推 薦 者 福島県

発 注 者

工 期 R2.9.2～R3.12.28

キーワード ICT施工 / 学生インターンシップ

【取組概要】

本工事はICT活用の舗装工事として、掘削工・路盤工に３DMCバックホウ・グレーダーを用い、作業員の大幅な削減と、出来形管理の作
業軽減を図ると共に、バックホウのバケットに積載荷重計測装置を設置し、ダンプトラックへの積込重量を管理することで過積載防止と作
業効率向上を図った。また、地元高校生のインターンシップを実施するなど将来の担い手確保に努めた。

地元高校生インターン
シップの実施

3D-MCバックホウによる
掘削・路床整正

3D-MCグレーダによる
路盤構築


