
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田老岩泉道路 工事箇所一覧 

 工 事 名 受注者（電話番号） 

① 向新田地区道路改良工事 小野新建設（株）(0193-87-5215)

② 国道45号 摂待道路工事 大成・錢高・東コン特定建設工事

共同企業体      (0193-77-5127)

③ 国道45号 小本道路工事 西松建設（株）  (0194-28-3702)

④ 新小本大橋上部工工事 ㈱東京鉄骨橋梁  (0194-32-3480)

⑤ 国道45号 岩泉地区道路工事 東亜建設工業㈱  (0194-32-3080)

宮古市田老 岩泉町 田野畑村 普代村 

※ＰＰＰ：Public Private Partnership 
官民連携・公民協働の意 

 三陸国道事務所では，復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進ＰＰＰ（※）」を導入しています。事業促進ＰＰＰ
とは，官民がパートナーを組み，双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図
るものです。「田老普代工区だより」は，三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進ＰＰＰが，事業者と
住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。 

Vol.43

Vol．43
平成 28 年 
1 月 12 日 

発行：国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区 
〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1 
TEL 0193-71-2010 
URL http://54.251.44.45/ppphp/tohoku/taroufudai.html 
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～夜間通行止め規制（１日７回程度で最大 30 分間/回）や片側交互通行規制などにご協力願います～ 

 

田老岩泉道路（延長 約6km）

田老北IC（仮） 
岩泉南IC（仮）

規制種別 規制内容および規制期間 作業内容 

夜間一時全面通行止め 平成 28 年 1 月 20 日～2 月 4 日 

（22:00 から翌 5:20） 

30 分間/回を 

7 回/日程度 

橋桁の架設 

夜間片側交互通行 ①，平成 28 年 2 月 2 日～2 月 9 日（3 日間） 

②，平成 28 年 2 月 15 日～2 月 26 日（3 日間） 

③，平成 28 年 4 月 20 日～5 月 20 日（6 日間） 

吊り足場の組み立て 

PC 板の設置 

吊り足場の解体 

昼間片側交互通行 平成 28 年 1 月 22 日～2 月 3 日 セグメント桁取り込み
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岩泉町

三陸沿岸道路の「田老岩泉道路」（延長約6km）は、
平成29年度開通を目指し、建設工事を全面的に展開
中です。 

宮古市と岩泉町の行政境付近の下摂待橋（仮称）（橋
長37m）の橋梁架設工事に伴い、【国道45号の夜間
一時全面通行止め規制】を行う他、「片側交互通行規
制」を実施いたします。道路をご利用頂く皆様にはご
迷惑をお掛けいたしますが、安全最優先で架設工事を
行いますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

なお，緊急車両等の通行の際には作業を一時中止し
通行に対応いたします。 

橋梁架設工事のため国道 45 号『夜間一時全面通行止め』規制を行います！ 

国道45号の通行規制箇所 

宮古市田老星山地内 

 

『国道４５号 小本道路工事』を担当する 西松建設（株）です。

 
国道４５号 小本道路工事が担当の新小本トンネル（仮称）は、

平成２７年6月の掘削完了から7月の貫通式を経て、11月末に覆工
（トンネル内面のコンクリート）打設を完了しました。 

当工事では、トンネル両側から堀り始め平成26年５月以来約13
ケ月で貫通し、覆工コンクリートも同様に平成27年3月開始から約
9ケ月で完了となるなど、工事スピードを上げて施工しました。 

一方、小本川と三陸鉄道北リアス線に跨る新小本大橋（仮称）の
土台となる下部工（橋台２基、橋脚4基）も完了しています。引き
続き、上部工工事（㈱東京鐵骨橋梁）による橋桁の架設準備が進ん
でいます。 

当工事では、今春までの完了に向けて岩泉南インター（仮称）付
近や岩泉龍泉洞インター付近の盛土工事など、仕上げ段階に入って
います。残る期間も含めて「安全第一」を最優先に作業を行います
ので、引き続きご指導ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

担当スタッフ紹介 

  
 

 

本年も宜しくお願いいたします。“安全第一”で行います。

新小本トンネル（宮古側坑口）

中谷 真英（28 歳）（神奈川県出身）

 

～ 今春までの完了を目指して仕上げ段階に入っています ～ 

新小本トンネル（覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ） 新小本大橋（橋台，橋脚） 

新小本トンネル 

摂待第二トンネル 

岩泉南インター 
国道45号 

久慈方面 

宮古方面 

架橋工事箇所 架橋工事箇所

夜
間
・
昼
間 

片
側
交
互
通
行
区
間 

注）トンネル名称等は「仮称」です

久慈方面
新小本トンネル

宮古方面摂待第二トンネル

岩泉南インター

【夜間通行止め規制時】のお願

いです。 

①，規制地点での標識・誘導員

の指示により、前車に従い減

速・停止をお願いします。 

②，近傍には迂回路が有りませ

んので、通行止め解除までの

間（最大30分間）、現場で

お待ち願います。 

③，救急車等の緊急車両の際

は、架設作業を一時中止して

緊急車両の通行に対応いた

します。 

国道45号 夜
間 

一
時
全
面
通
行
止
め
区
間 

トンネル担当の中谷です。 

この工事で始めてトンネル 

を担当しました。 無事に 

トンネル掘削と覆工コンク 

リート完了し、復興道路に 

少しでも貢献できた事に、 

やりがいを感じています。 

 まだトンネル内の排水工 

事やトンネル坑口部の大型 

ブロック積みが残っていますので、気を抜けません。

当地のいち早くの復興が進むよう頑張って行きます。

現場紹介 

※天候等により、規制期間が

変更になる場合が有ります。

【迂回路は有りません】ので、ご注意願います。



（仮）摂待第1トンネル
L=1,355m
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岩泉町（仮）摂待第2トンネル
L=1,772m

（仮）摂待大橋
L=234m

（仮）新小本トンネル
L=1,134m

岩泉道路

（中野バイパス）

（H22.11.28開通）

T’10=4,040台/日

T’10=3,220台/日

工事用道路

工事用道路

(仮)小本高架橋
L=151m

（仮）新小成橋
L=114m

(仮)小成川橋
L=21m

(仮)岩泉南ICランプ橋
L=17.8m

（仮）新小本大橋
L=361.8m

【平成27年12月現在】三陸沿岸道路 田老岩泉道路 工事状況
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凡 例

工事箇所

工事用道路

工事車両の出入り
にご注意下さい

③小本道路工事 施工：西松建設（株）

(仮) 岩泉南IC

①向新田地区道路改良工事 施工：小野新建設（株）

⑤岩泉地区道路工事 施工：東亜建設工業（株）

新小本トンネル

起点側坑口

摂待大橋

P1橋脚

国道45号

付替道路

市道

国道45号

付替道路

至）宮古市

至）久慈市

(仮称)摂待大橋(長さ２３４ｍ)を支え
る橋脚工事(高さ約５０ｍ)では，タワー
クレーンを用いて本格化しています。

(仮称)新小本トンネル南坑口側では，
（仮称）岩泉南インター部分の盛土・擁
壁工事を進めています。

P1

橋脚

摂待第１トンネル
（北坑口）

三陸鉄道や小本川を跨ぐ(仮称)新小本大
橋(長さ３６１ｍ)では，橋桁を架けるため
の準備作業を進めています。

Ｐ2

橋脚

②摂待道路工事
施工：大成・錢高・東コン 特定ＪＶ

Ｐ2

橋脚

②摂待道路工事 施工：大成・錢高・東コン 特定ＪＶ

宮古市

国道455号
から宮古
方面

岩泉龍泉洞IC

至)久慈

市道小堀内向新田線を仮設迂回路とし，その
橋梁工事の土台造り（橋台）を進めています。

Ｐ２

橋脚

市道

久慈方面

岩泉龍泉洞インター流出入路
国道

455号

宮古方面

摂待大橋

Ｐ２橋脚

久慈方面

久慈方面

新小本トンネル

北坑口

国道

45号

宮古方面

久慈方面

写真奥)

新小本トンネル

久慈方面

たろういわいずみ たろうきた いわいずみりゅうせんどう

田老岩泉道路（田老北～岩泉龍泉洞） 延長6ｋｍ

(仮称)摂待第２トンネル南側は，掘削工事を
昨年１１月から開始し１２月２７日現在，５９
ｍ進行。北側の掘削は４９７ｍまで進み，南
側・北側合計では５５６ｍ(３１％)の進捗です。

国道４５号を跨ぐ（仮称）下摂待橋（長さ３７
ｍ）の橋桁架設の準備を進めています。１月下旬か
ら夜間一時通行止め等の工事通行規制を行います。

(仮称)摂待第１トンネルは両側から掘り進み，
１１月１６日に【貫通式】を終え，１２月２７
日現在、トンネル内面のコンクリート（覆工）
は，３２３ｍ（２４％）の進捗です。

小本高架橋

A2橋台

久慈方面

④新小本大橋上部工工事施工：（株）東京鐵骨橋梁

市道の

仮設迂回路

(H27/9/01～)

至）久慈

供用中の岩泉龍泉洞インター流出入
路に沿って，(仮称)小本高架橋の土台
（橋台・橋脚）造りが進んでいます。

摂待第２

トンネル南坑口

橋梁橋桁架設

⇒国道４５号の
工事通行規制

(H28/1/20～)

南坑口側

至）宮古

国道45号 至）久慈

市道の

仮設迂回路

(H27/9/01～)

国道方面

P2

橋脚

三陸

鉄道

至）宮古

新小本トンネル

南側坑口

４４45

新小本トンネル

南側坑口

(仮)下摂待橋
L=37m

海側橋台

山側橋台


