
堰堤工事個所
たざわ湖スキー場

全景

◆水沢第２砂防堰堤



令和５年１２月



令和５年１０月 ・護床工



令和５年９月 ・側壁工



令和５年８月 ・側壁工



令和５年７月



令和５年６月



令和４年１１月



令和４年１０月 ・コンクリート堰堤工



令和４年９月 ・コンクリート堰堤工



令和４年８月 ・コンクリート堰堤工



令和４年７月 ・掘削工



令和４年６月 ・掘削工



令和３年１２月



令和３年１１月 ・後片付け



令和３年１０月 ・鋼製堰堤工（コンクリート打設）



令和３年９月 ・鋼製堰堤工（コンクリート打設）



令和３年８月 ・鋼製堰堤工（コンクリート打設）



令和３年７月 ・堰堤工／掘削工



令和３年６月 ・堰堤工／掘削工



令和３年５月 ・堰堤工／掘削工



令和３年４月 ・掘削工／管理用道路

令和３年度工事開始



令和２年１１月 ・埋設管移設／法面工

令和２年度工事完了



令和２年１０月 ・工事用道路／埋設管移設



令和２年９月 ・堰堤工／管理用道路



令和２年８月 ・工事用道路／堰堤工／管理用道路



令和２年７月 ・工事用道路／堰堤工／管理用道路



令和２年６月 ・工事用道路造成（水沢登山道）



令和２年５月 ・準備工 ～ 伐採


