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8月からスリット部のボルト塗装を行っています。今月は、ボルト塗装とはどういう作業なのかをご紹

介させていただきます。スリット組立完了後、スリットのボルト結合部のさび・劣化防止のため塗装を

行っていきます。下塗り3層を行い、その後、中塗り・上塗りと合計5層塗装を行っていきます。塗装工

の方は、8月いっぱいで完成し終了しています。
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左岸コンクリート打設あと１回左岸コンクリート打設あと１回

8月18日に秋田駒ケ岳山系砂防出張所管内

安全対策協議会による現場パトロールが行わ

れました。8月の現場パトロールは万六建設㈱

さんの赤倉沢第1砂防堰堤が点検対象現場と

なりました。

8月は、全国的に記録的な暑さに見舞われましたが、現場では熱中症対策を行いながら本体部の生コン

打設・スリット部ボルト塗装を行い、現在は足場解体作業を進めています。

8月中で本体部のコンクリート打設が終了する予定でしたが、少し日程がずれ込み、9月上旬に本体左岸

部の打設は終了の予定です。今後は、スリット部の鉄筋組立・生コン打設等も予定していますので、引き続

き大型車も通行もいたします。安全には十分気を付けて運搬作業を行っていきますので、ご理解・ご協力の

程よろしくお願いいたします。

連日暑い日が続いており、現場でも水分補給等を行いながら作業しております。       

これからは暑さもおさまってくる時期になるかと思いますが、朝夕は気温が低くな

り、日中が暑くなったり寒暖の変化が多くなりますので、皆様も体調に注意してお

過ごしください。

工事の進捗状況

出張所管内安全対策協議会パトロール スリット部ボルト塗装

足場解体作業が始まりました

8月下旬より、足場の解体作業が始まりました。足場解体がス

リット1基分終了した写真が左右の写真です。足場の解体作業

自体は約1週間程度を目安としており、9月上旬には終了する

予定です。来月の広報では、今年度分の左岸側打設が終了し、

スリット2基ともみえる写真を掲載予定ですので楽しみにしてい

てくださいね。R5.8.30撮影

現場事務所

9月の生コン打設予定日
※3Ｄモデルによる9月施工予定箇所(着色部)
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工事工程表

天候及び現場工程の変更等により、

日程を変更する場合があります。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

下塗り1層目 下塗り2層目 下塗り3層目

上塗り中塗り

赤倉沢第１砂防堰堤

塗装完了

スリット部順調に施工中スリット部順調に施工中


