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今年度、本体部打設完了今年度、本体部打設完了

私、平川は9月26日に仙北建設業協会女性部会『HANAMARU』の1日

研修に参加してきました。午前中は、五城目にあるDアカデミー東北にてド

ローン講習でしたが小雨が降っていたため、屋内での講習になってしまいま

したが参加者全員が実際にドローンを操縦しました。午後からは、秋田港向

浜地区のふ頭用地造成工事の現場見学。海岸の現場は見たことがなかった

ため施工手順などを詳しく説明していただき、とても勉強になりました。また、

工事に使用する起重機船とその内部を見学させていただき、居住スペース

や操作室などの普段見ることのできないことを体験することができました。自

分の現場では学べない貴重な体験をすることができ、とても充実した1日を

過ごすことができました。
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10月の生コン打設予定日

※3Ｄモデルによる10月施工予定箇所(着色部)

10月12日（木）,18日（水）を

予定しております

計画工程線 実施工程線

工期：令和5年３月3日～令和5年１２月２０日
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工事工程表

天候及び現場工程の変更等により、

日程を変更する場合があります。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

残す打設はスリット部2回残す打設はスリット部2回

現場は、本体部打設が９月6日に完了し、スリット部足場解体作業及び堰堤

上流部の転流工の施工を行っています。今までは転落防止及び重機と人の接

触事故防止を意識し、作業を行っていきました。今後はスリット部の2次施工を

行うため、鉄筋組立を行います。鉄筋組立後、型枠の組立を行い完了次第、打

設を行う予定です。

スリット部のコンクリート打設は10月中旬を目標にし作業を行っています。打

設完了後、転流部箇所の作業に移っていきます。

工期まで残すところ3ヵ月を切りました。今月も無事故・無災害に努め、安全

作業で施工を行っていきますのでよろしくお願いいたします。

工事の進捗状況
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仙北建設業協会女性部会『HANAMARU』研修に参加しました

ドローン操作体験

起重機船


