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１．これまでの経緯

P2



１．これまでの経緯：福島県渋滞対策連絡協議会の構成 P3

宮城県渋滞協

【メンバー構成】
・福島河川国道
・福島県
・福島県警
・福島市
・伊達市
・二本松市
・本宮市
・桑折町
・国見町
・川俣町

【メンバー構成】
・郡山国道
・福島県
・福島県警
・郡山市
・白河市
・須賀川市
・田村市
・鏡石町
・矢吹町
・泉崎村
・三春町

【メンバー構成】
・郡山国道
・福島県
・福島県警
・会津若松市
・喜多方市
・猪苗代町
・下郷町

【メンバー構成】
・磐城国道
・福島県
・福島県警
・いわき市
・相馬市
・南相馬市
・楢葉町

【メンバー構成】
・磐城国道
・仙台河川国道
・福島県・宮城県
・福島県警
・宮城県警
・東日本高速道路
・いわき市
・相馬市
・南相馬市
・新地町・浪江町
・双葉町・大熊町
・富岡町・楢葉町
・広野町・岩沼市
・亘理町・山元町

福島県渋滞対策連絡協議会

●平成24年度に、福島県内の主要渋滞箇所を特定。以降、福島県渋滞対策連絡協議会を開催。
●主要渋滞箇所の集中する県内４地区（県北地区、県中・県南地区、いわき・相双地区、会津地区）については、渋滞状況の検証お

よびソフト対策検討のためワーキンググループ（WG）を設置。
●福島県渋滞対策連絡協議会においては、 効率的・効果的に渋滞対策を推進していくため平成30年度より年２回開催を基本として実

施。

会津
地区ＷＧ

浜通り
地区ＷＧ

県中・県南
地区ＷＧ

いわき
エリアＷＧ
いわき・相双
地区ＷＧ

本日

県北
地区ＷＧ

6/27 6/296/286/30 12月予定



●「地区WG」に名称変更
福島エリアWGの名称を県北地区WGに変更
いわきエリアWGの名称をいわき・相双地区WGに変更

●TDMの検討を開始

１．これまでの経緯：渋滞対策連絡協議会の開催状況 P4

●交通基礎データの共有、意見交換 等

●主要渋滞箇所抽出の考え方、パブリック・コメ
ント実施方針の確認

●主要渋滞箇所（素案）の決定

●パブリック・コメント等を含めた地域の主要渋滞
箇所の特定（公表：H25.1.24）

平成24年度 第１回渋滞協（Ｈ24．6．29）

平成24年度 第２回渋滞協（Ｈ24．8．8）

平成24年度 第３回渋滞協（Ｈ24．11．8）

平成24年度 第４回渋滞協（Ｈ24．12．26）

平成25年度 渋滞協（Ｈ25．6．21）

●今後の進め方（案）、対応の基本方（案）
の確認、各エリアにおけるWGの開催

平成28年度

●主要渋滞箇所の位置する全ての市町村をWGメ
ンバーに追加

●浜通り地区WGの追加
●「地区WG」に名称変更

郡山エリアWGの名称を県中・県南地区WGに変更
会津エリアWGの名称を会津地区WGに変更

平成29年度

●道路利用者会議より要望のあった箇所を「道路
利用者会議要望箇所」として登録

●道路利用者要望箇所の対策推進

令和2年度

平成30年度より

●これまで年1回の協議会開催を年２回（7月頃、
2月頃）に変更

平成26年度より

●渋滞箇所のモニタリング、対策検討・実施の状
況等について協議 ●TDMの実施

令和3年度より



5

２．交通状況の変化および交通課題について

P5



（１）東北中央道（相馬～福島）全線開通1年後の状況

２．交通状況の変化および交通課題について P6

●東北中央道（相馬～福島）の交通量は、各区間の開通毎に交通量が増加している。
●地震による迂回交通の影響もあり、交通量の最も多い区間は平日で約85百台/日（伊達中央IC～伊達桑折IC）となっている。
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E13
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出典：常時観測トラフィックカウンターデータ（H29～R4：各年5月平日平均）
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【各年の平日交通量の推移（東北中央道(相馬～福島)）】
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7２．交通状況の変化および交通課題について P7

（２）コロナ禍による交通影響の整理

●緊急事態宣言期間中は令和元年と比べて平日朝の交通量が-5～-12％、平日夕方の交通量が-4～-27％の変動。
●令和4年では、令和元年と比べて平日朝の交通量が-3～-16％、平日夕方の交通量が-4～-12％の変動。

出典：直轄トラフィックカウンターデータ※

【①国道49号会津若松（下り）】

【②国道4号郡山ＢＰ（下り）】

【③国道4号福島（上り）】

【④国道6号小名浜（下り）】

③国道４号福島

②国道４号郡山ＢＰ

①国道49号会津若松
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※それぞれ7時台、18時台を集計 ※直轄国道に設置されている交通量の
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8２．交通状況の変化および交通課題について P8

（３）コロナ禍による速度への影響の整理
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●緊急事態宣言期間中の都市圏内（主要幹線道路のDID地区内）の平均速度は朝の通勤時間帯で+3～+8km/h、夕方では+4～
+12km/hの変動。

●令和4年の都市圏内の平均速度は朝の通勤時間帯で-0.2～+3km/h、夕方では+1～+4km/hの変動。
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Ⅱ

東北中央道（相馬～福島）

R3.4.24 全線開通

【３次救急医療施設】
福島県立医大病院

桑折JCT

伊達桑折IC
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福島市役所

福島県庁

南部

北部

▼福島都市圏の主要渋滞箇所および旅行速度低下区間

写真③
一般国道4号松川橋

至 仙台市

至 福島市中心部

北部⇒中心部へ
向かう交通が集中

写真①
一般国道13号北矢野目交差点

至 米沢市

至 福島市中心部

北部⇒中心部へ
向かう交通が集中

出典：【旅行速度】ETC2.0
（R4.4月平日）
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写真②
接続道路の状況
（一）飯坂保原線

接続路線でも渋滞が発生

●東北中央道（相馬～福島）の全線開通により高規格道路ネットワークが形成されたものの、福島都市圏では主要渋滞箇所が集中して
いる。

●都市圏内ではピーク時間帯に多くの路線で渋滞が発生。福島市中心部では慢性的に渋滞している区間が多数存在。
●南部、一般国道4号北部、一般国道13号北部では、中心市街地流入部の速度低下区間が連続。

R3.6撮影
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R2.12撮影
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【３次救急医療施設】
福島県立医大病院
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伊達桑折IC
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信夫山

福島市役所

福島県庁

①

③

②

北部

〈その他凡例〉
DID地区
（H27国勢調査）
主要渋滞箇所

〈車線数〉
4車線
2車線

〈ピーク時旅行速度〉
（7～8時台）

20㎞/h未満
20～30㎞/h

[全線開通前(R2.10)] [全線開通後(R4.4)]

〈その他凡例〉
DID地区
（H27国勢調査）
主要渋滞箇所

〈車線数〉
4車線
2車線

〈ピーク時旅行速度〉
（7～8時台）

20㎞/h未満
20～30㎞/h

出典：【旅行速度】ETC2.0
（R2.10月平日）

２．交通状況の変化および交通課題について：県北地区 P9

（１）地域の概況（旅行速度低下状況）



２．交通状況の変化および交通課題について：県北地区 P10

●福島市は、通勤通学や買い物等で周辺市町との結びつきが強い。
●伊達市・桑折町・国見町では、福島市に流入する通勤通学者の割合が３割以上で主たる従業先であるほか、買物流動では、福島市

に流入する買物流動が約９割を占める。
●福島市への通勤通学者、買物客は近年増加傾向となっている。

（２）地域の概況（地域間流動）
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桑折町 国見町

伊達市

福島市

川俣町

二本松市

福島市流入
14％

福島市流出
4％

福島市流入
35％

福島市流出
4％

大玉村

本宮市

通勤通学流動は
伊達市・桑折町・国見町から
福島市への流入が多い

【図1】福島市に出入りする通勤通学流動割合※（県北地方）

出典：H27国勢調査

通勤通学者数割合（H27）

：5％未満

：5～10％

：10～20％

：20％以上

※自宅外就業・通勤者に占める割合

桑折町
国見町

伊達市

福島市

川俣町

二本松市

大玉村

本宮市

買物流動は
伊達市・桑折町・国見町から
福島市への流入が多い

【図２】県北地方の買物流動

買物流動(家電製品)（R1）

：1～10％

：10～50％

：50％以上

出典：消費購買動向調査（令和元年度）

【図３】対象地域※における福島市に向かう通勤者の割合

出典：国勢調査 出典：消費購買動向調査

【図4】国見町→福島市への買物流動（家電製品）

86.0%

92.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

H18

R1

過去20年間で
+7％増

過去20年間で
+3％増

※対象地域：伊達市、桑折町、国見町



２．交通状況の変化および交通課題について：県北地区 P11

●東北中央自動車道の整備の推進等に伴い、東北中央自動車道ＩＣ周辺等で企業立地が増加。
●令和３年４月に相馬～福島間が全線開通し、沿線の交通利便性が向上。
●東北中央自動車道伊達桑折ＩＣのＩＣアクセスを担う国道４号では伊達桑折ＩＣ開通前後で交通量が増加傾向にあり、特に大

型車利用が増加している。

（３）地域の概況（広域道路ネットワーク）

【図1】東北中央道（相馬～福島）沿線地域における工場新増設状況（H23～R2）

■H30.1～R3.6に5社の立地が決定と同時に2期区画
の造成が決定。分譲開始を令和8年度→令和6年度

目標に前倒し。

伊達中央IC 阿武隈急行
保原駅

流通・業務拠点
（計画中 ）

《伊達市新工業団地》

◼ 東北中央道（相馬～福島）の開通により、東北道へのアク
セスがよくなる点も考慮して、福島事業所の規模を拡大した。

◼ 事業規模の拡大に伴い、平成27年時点から従業員が1.7倍
に増加し、今は福島が全国有数の開発・製造拠点となっている。

R2.2、R3.11 桑折工業団地の立地企業ヒアリング結果

◼ 令和４年度に分譲を目指している新工業団地について、数
社から相談が来ており、その内の1社（物流企業）は、東北
中央道（相馬～福島）が開通することによる交通利便性
の良さが進出の理由となっている。

R2.8 伊達市商工観光課

東北中央道福
島大笹生IC

E区画

D区画

C区画

A区画
B区画

F区画

道の駅

※2期区画
造成決定

《桑折工業団地の立地企業》

福島おおざそうインター工業団地

伊達市新工業団地

■伊達中央IC付近に新たな工業団地を整
備予定。令和4年の分譲を予定

128.6 227.9 248.4 254.2 258.8 261.6 

125.6 

26.3 
5.8 0.0 2.8 

25.6 254.2 254.2 254.2 254.2 261.6
287.2

100

150

200

250

300

350

400

H14 H19 H24 R1 R3 今後

分譲済み面積

分譲可能面積

今後、更なる
企業立地を促進

伊達市新工業団地整備 、

おおざそうインター工業団地
の第2期造成が決定

【図2】沿線地域の工業団地の分譲状況の推移

出典：福島市・伊達市・桑折町・国見町

分譲率100％を
達成

【図3】東北中央自動車（相馬～福島）開通前後の国道４号の日交通量の変化
（交通量観測断面）

210 213 

45 50 

254 263 

0

50

100

150

200

250

300

開通前

（R2.7）

開通後

（R3.6）

小型車 大型車
(百台/日)

出典：交通量調査結果（R2.7、R3.6）

交通量
観測断面

+9百台
（1.04倍）

+5百台
（1.11倍）

+3百台
（1.01倍）

（ha）

福島おおざそうインター
工業団地

堂ノ内地区
土地区画
整理事業

桑折工業団地

伊達市
新工業団地
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白河中央
スマートIC
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29,971台/日
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21,725台/日
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調査設計
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泉崎地区事故対策
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薄葉交差点改良
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旅行速度（R4.4月）
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２．交通状況の変化および交通課題について：県中・県南地区 P12

●国道4号鏡石拡幅区間では通勤時間帯を中心とした慢性的な渋滞が発生していたが、令和3年度の全線開通により走行速度の改善
（最大約17km/h向上）が図られ、交通混雑が緩和。

●矢吹鏡石道路、泉崎・矢吹事故対策が現在事業中であるが、その他の区間（栃木－福島県境部、薄葉～泉崎地区）にも主要渋滞
箇所が点在し、速度低下が発生。

▼国道４号の交通状況

【開通前】

至 白河

至 郡山

（H28.3月撮影）

至 郡山

至 白河 （R4.7月撮影）

【開通後】

▼国道4号の整備状況・速度低下状況

23.2

40.2

25.6

42.8

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

開通前 (H31) 開通後 (R4)

(km/h)
朝ピーク 夕ピーク

鏡石拡幅開通前後の速度変化（整備区間平均）

出典：ETC2.0プローブデータ
［ 開通前（H31.4 平日）、開通後（R4.4 平日）］
［ 朝ピーク:7～8時台、夕ピーク:17～18時台 ］

開通前（H31） 開通後（R4）

約17km/h
速度向上

:20㎞/h未満 :20～30㎞/h :30～40㎞/h :40㎞/h以上 出典：ETC2.0プローブデータ（R4.4月（平日））

【凡例】

高速道路
国道（直轄）
国道（補助）
主要地方道・一般県道

４車線
２車線

主要渋滞箇所

用途地域

工業団地

朝方に速度低下

夕方に速度低下

（速度低下：旅行速度20km/h未満）
出典：ETC2.0プローブデータ（R4.4平日）

500m

500m



２．交通状況の変化および交通課題について：いわき・相双地区 P13

●小名浜地区と平地区を結ぶ主要路線は、国道6号と(主)小名浜平線、(主)いわき上三坂小野線の3路線。
●平地区ではいわき駅周辺において主要渋滞箇所が集中し速度低下が発生。
●小名浜地区と平地区の間の郊外部においても、国道6号や主要地方道等に主要渋滞箇所が点在し速度低下が発生。

▼いわき都市圏の速度低下状況

資料：【旅行速度】ETC2.0データ（R3.10月 平日朝夕ピーク時※）

ピーク時旅行速度（7～8時台）
20㎞/h未満
20～30㎞/h

市街化区域
工業団地
主要渋滞箇所
道路利用者会議要望箇所

小名浜港
お な は ま こ う

６

49

399

いわき市役所

いわき駅

平地区～小名浜地区間の郊外部

６

６

（仮）いわき
小名浜IC

いわき湯本IC

いわき中央IC

いわきJCT

E49

E6

※7-8時台、17-18時台

壱町田
交差点

大夫
交差点

下湯長谷
交差点

飯田
交差点

林城
交差点

最大滞留長

2,600m

最大滞留長

1,500m

十五町目
交差点

三倉橋南交差点

正内町交差点平地区

［写真①］平地区～小名浜地区間の郊外部の渋滞状況

R2.8.7（金） 7時台

至 東京

至 仙台

至 東京

至 仙台

①

至 宮城県

至 茨城県 至 茨城県

至 宮城県

正内町交差点

三倉橋南交差点

十五町目
交差点

399

（主）いわき
上三坂小野線

（主）小名浜平線

▼平地区の主な主要渋滞箇所

：主要渋滞区間
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３．主要渋滞箇所の確認

P14



３．主要渋滞箇所の確認：福島県内の主要渋滞箇所 P15

令和4年3月時点

・福島県内における主要渋滞箇所は以下のとおり。
◎一般道：平成24年度当初１４３箇所

●エリア ：４エリア（県北、県中・県南、会津、いわき・相双地区）
●箇所数：県北地区３５箇所、県中・県南地区４８箇所、

会津地区１９箇所、いわき・相双地区４１箇所

主要渋滞箇所の速度変化をモニタリング

渋滞解消

うち
県北地区

WG

解消しなければ新たな対策検討

対策実施済み箇所

対策実施済み箇所
23箇所解除

2箇所解除

●対策の効果検証
●主要渋滞箇所の解除検討

5箇所解除

5箇所解除

11箇所解除

対策未実施箇所

対策未実施箇所
60箇所

18箇所

●速度変化のモニタリングを継続して実施
●必要に応じて渋滞要因の把握調査実施
●新たな渋滞対策の検討
●対策の事業化の推進

19箇所

5箇所

18箇所

うち
県中・県南

地区
WG

うち
会津地区

WG

うち
いわき・相双

地区
WG

福島
県内

対策実施中箇所

対策実施中箇所
60箇所

15箇所

●速度変化のモニタリングを継続して実施

24箇所

9箇所

12箇所



■区間

79 伊達

69川原田

141 野辺

131 油井

132 安達ヶ原入口

67 昭代橋東

31 本宮IC入口

30 荒井

72 伏拝

17 国見町役場前

14 蓬莱橋西

85 黒岩

■箇所

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

本宮岩代線（荒町交差点～昭代橋交差点） 67 昭代橋東 県/県 しょうだいばしひがし

国道349号（川原田交差点～飯坂交差点） 69 川原田 県/県 かわはらだ

一般国道13号
（あづま陸橋東交差点～中央郵便局前交差点）

90 中央郵便局前 国/市 ちゅうおうゆうびんきょくまえ

80 あづま陸橋東 国/県・市 あづまりっきょうひがし

78 陣場町 国/県・市 じんばちょう

福島微温湯線
（あづま陸橋西交差点～体育館入口交差点）

88 あづま陸橋西 県/県・市 あづまりっきょうにし

福島吾妻裏磐梯線
（あづま陸橋西交差点～八百善商店北交差点）

88※ あづま陸橋西 県/県・市 あづまりっきょうにし

91 八百善商店北 県/市 やおぜんしょうてんきた

89 三河南町 県/市 みかわみなみまち

福島飯坂線
（福島駅南交差点～西町交差点）

86 福島駅南 県/県・市 ふくしまえきみなみ

87 福島駅前 県/県 ふくしまえきまえ

76 西町 県/県 にしまち

一般国道13号、福島吾妻裏磐梯線
（舟場町交差点～あづま陸橋西交差点）

81 本町南 国/市 もとまちみなみ

80※ あづま陸橋東 国/県・市 あづまりっきょうひがし

86※ 福島駅南 県/県・市 ふくしまえきみなみ

88※ あづま陸橋西 県/県・市 あづまりっきょうにし

福島停車場線（福島駅前交差点～栄町交差点） 87※ 福島駅前 県/県 ふくしまえきまえ

庭坂福島線
（笹木野北中谷地交差点～陣場町交差点）

76※ 西町 県/県 にしまち

78※ 陣場町 国/県・市 じんばちょう

一般国道13号
（中央郵便局前交差点～

福島北警察署入口交差点）

75 西道路入口 国/国 にしどうろいりぐち

84 北矢野目 国/市 きたやのめ

82 壁谷沢 国/市 かべやさわ

77 福島北警察署入口 国/県 ふくしまきたけいさつしょいりぐち

一般国道４号
（伏拝交差点～福島市境）

73 鳥谷野 国/県・市 とやの

85 黒岩 国/市 くろいわ

72 伏拝 国/市 ふしおがみ

74 仲間町 国/県・市 ちゅうげんちょう

70 岩谷下 国/県・市 いわやした

83 鎌田 国/市 かまた

71 北幹線東入口 国/県 きたかんせんひがしいりぐち

国道115号（鳥谷野交差点～郷野目交差点） 73※ 鳥谷野 国/県・市 とやの

一般国道４号
（伊達交差点～諏訪野団地入口交差点）

79 伊達 国/県 だて

国道４号
（榎戸分合流部～油井交差点）

131 油井 国/県 ゆい

132 安達ケ原入口 国/県 あだちがはらいりぐち

福島安達線
（油井交差点～野辺交差点）

131※ 油井 国/県 ゆい

141 野辺 県/市 のべ

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

12 曽根田 県/市 そねだ

13 中琵琶渕 国/市 なかびわぶち

14 蓬莱橋西 市/市 ほうらいばしにし

17 国見町役場前 国/県 くにみまちやくばまえ

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

30 荒井 国/県 あらい

31 本宮ＩＣ入口 国/市 もとみやいんたーちぇんじいりぐち

※は複数の区間に含まれる箇所

75 西道路入口

82 壁谷沢

83 鎌田

70 岩谷下
90 中央郵便局前

13 中琵琶渕

73 鳥谷野
80 あづま陸橋東

81 本町南

86 福島駅南

88 あづま陸橋西

91 八百善商店北

89 三河南町

76 西町

87 福島駅前

74 仲間町

78 陣場町

12 曽根田

71 北幹線東入口

77 福島北警察署入口

84 北矢野目

主要渋滞箇所（全３３箇所）
区間：１５区間（うち２７箇所）
箇所：６箇所

：対策実施中箇所（１５箇所）

：対策未実施箇所（１８箇所）,

,

交差点改良
令和3年度完了

３．主要渋滞箇所の確認：県北地区内の主要渋滞箇所 P16

福島市中心エリア

至 仙台

至 東京

至

山
形

至 東京

至 仙台

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

交差点改良
令和3年度完了



P.17３．主要渋滞箇所の確認：県中・県南地区の主要渋滞箇所 P17

22八山田辻道

99三春街道入口
19並木一丁目

107桑野三丁目

103豊田町

95開成山

24開成小学校南入口

26仁池向

23大池北（柴宮）

114水門町

100開成三丁目

110開成六丁目

101菜根屋敷

105若葉町
112安積橋南

104日大入口

111金山橋西92郡山警察署前

115芳賀小学校入口

102東北工業前

20大町

18大町二丁目

96郡山駅入口

98ショッピングパーク前

108郡山駅前

97消防署南

109東橋西

113横塚三丁目

４

郡山ＩＣ

郡山中央ＳＩＣ

郡山南ＩＣ

Ｅ4

49

区間名 箇所名 管理者(主/従) 箇所名（よみ）

17
荒井郡山線

(若葉町交差点～三春街道入口交差点)

105 若葉町 県/県・市 わかばちょう

99 三春街道入口 県/県 みはるかいどういりぐち

18 一般国道288号(三春街道入口交差点～冨久山久保田交差点) 99※ 三春街道入口 県/県 みはるかいどういりぐち

19
郡山大越線

(若葉町交差点～阿久津交差点)

105※ 若葉町 県/県・市 わかばちょう

112 安積橋南 県/県 あさかばしみなみ

113 横塚三丁目 県/市 よこづかさんちょうめ

20
河内郡山線、郡山停車場線

(郡山駅前交差点～開成山交差点)

108 郡山駅前 県/市 こおりやまえきまえ

96 郡山駅入口 県/県 こおりやまえきいりぐち

103 豊田町 県/市 とよたまち

95 開成山 国/県・市 かいせいざん

21
小野郡山線

(大平入口交差点～消防署南交差点)

102 東北工業前 県/市 とうほくこうぎょうまえ

114 水門町 県/市 すいもんまち

115 芳賀小学校入口 県/市 はがしょうがっこういりぐち

109 東橋西 県/市 あずまばしにし

98 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ前 県/県 しょっぴんぐぱーくまえ

97 消防署南 県/県 しょうぼうしょみなみ

22
郡山停車場線

(郡山警察署前交差点～郡山駅入口交差点)

92 郡山警察署前 国/県 こおりやまけいさつしょまえ

97※ 消防署南 県/県 しょうぼうしょみなみ

96※ 郡山駅入口 県/県 こおりやまえきいりぐち

23 郡山湖南線(消防署南交差点～開成二丁目交差点) 97※ 消防署南 県/県 しょうぼうしょみなみ

24 荒井郡山線、うねめ通り(若葉町交差点～磐越西線踏切交差点) 105※ 若葉町 県/県・市 わかばちょう

25 須賀川二本松線(冨久山久保田交差点～安積橋南交差点) 112※ 安積橋南 県/県 あさかばしみなみ

26 須賀川二本松線(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ前交差点～中町交差点) 98※ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ前 県/県 しょっぴんぐぱーくまえ

27
一般国道49号

(金屋上川原交差点～郡山ICランプ)

92※ 郡山警察署前 国/県 こおりやまけいさつしょまえ

101 菜根屋敷 国/市 さいこんやしき

110 開成六丁目 国/市 かいせいろくちょうめ

111 金山橋西 国/市 かなやまばしにし

100 開成三丁目 国/県・市 かいせいさんちょうめ

95※ 開成山 国/県・市 かいせいざん

107 桑野三丁目 国/県・市 くわのさんちょうめ

104 日大入口 国/市 にちだいいりぐち

28 河内郡山線(片平町的場交差点～桑野三丁目交差点) 107※ 桑野三丁目 国/県・市 くわのさんちょうめ

29 一般国道４号(日和田ランプ～荒池下交差点) 94 荒池下 国/県 あらいけした

30 古殿須賀川線(大黒町交差点～市役所前交差点) 106 大黒町 国/県 だいこくちょう

31
一般国道４号

(大黒町交差点～須賀川駅入口交差点)

106※ 大黒町 国/県 だいこくちょう

93 須賀川駅入口 国/市 すかがわえきいりぐち

箇所名 管理者(主/従) 箇所名（よみ）

21 日和田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ西 国/市 ひわだしょっぴんぐせんたーにし

22 八山田辻道 県/市 やつやまだつじみち

23 大池北（柴宮） 国/市 おおいけきた（しばみや）

24 開成小学校南入口 県/- かいせいしょうがっこうみなみいりぐち

26 仁池向 国/県 にいけむかい

27 滑川 国/市 なめかわ

28 十貫内 国/県・市 じゅっこうじ

29 池下 国/市 いけした

32 斉藤 県/県 さいとう

箇所名 管理者(主/従) 箇所名（よみ）

1 池下 県/県 いけした

３ 女石 国/県 おんないし

4 舘柄前 県/県 たてがらまえ

5 不時沼 国/県 ふじぬま

6 鏡石町役場入口 国/町 かがみいしまちやくばいりぐち

9 泉崎 国/県 いずみざき

10 矢吹中町 国/県 やぶきなかまち

18 大町二丁目 市/市 おおまちにちょうめ

19 並木一丁目 市/市 なみきいっちょうめ

20 大町 県/市 おおまち

■箇所

４舘柄前

５不時沼
６鏡石町役場入口

10矢吹中町

９泉崎

１池下

３女石

94荒池下21日和田ショッピング
センター西

32斉藤

全体対象箇所（全43箇所）

区間：15区間（うち24箇所）

箇所：19箇所

27滑川

28十貫内

29池下

93須賀川駅入口

106大黒町

郡山市
中心エリア

※は複数の区間に含まれる箇所

東部幹線
R3.6.10一部開通

：対策実施中箇所（24箇所）

：対策未実施箇所（19箇所）,

,

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

至 仙台

至

東
京

至 仙台

至 東京

至

い
わ
き

至 新潟

鏡石拡幅
R4.3.16全線開通

■区間



３．主要渋滞箇所の確認：会津地区内の主要渋滞箇所 P18

66堅田中丸

７大内宿（湯野上）

130北柳原135上荒久田

136観音前

59中沢

138第一坂下街道踏切
133七日町

129神明通り北140融通寺通り南

139新横町踏切

134千石町

会津若松市中心エリア

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

５
国道115号
（堅田中丸交差点～猪苗代磐梯高原IC）

66 堅田中丸 国/県 かただなかまる

41
一般国道118号
（年貢町交差点～北柳原交差点）

137 追手町 県/市 おうてまち

129 神明通り北 県/県 しんめいどおりきた

42
一般国道252号
（若宮交差点～神明通り北交差点）

138 第一坂下街道踏切 県/- だいいちばんげかいどうふみきり

133 七日町 県/県 なぬかまち

129※ 神明通り北 県/県 しんめいどおりきた

43
湯川大町線
（神明通り北交差点～千石町交差点）

129※ 神明通り北 県/県 しんめいどおりきた

134 千石町 県/県 せんごくまち

44
会津若松三島線
（七日町交差点～新横町踏切）

133※ 七日町 県/県 なぬかまち

139 新横町踏切 県/- しんよこまちふみきり

140 融通寺通り南 県/市 ゆうづうじどおりみなみ

45
一般国道49号
（郷ノ原交差点～達磨交差点）

130 北柳原 国/県・市 きたやなぎはら

135 上荒久田 国/県 かみあらくだ

136 観音前 国/県 かんのんまえ

■箇所

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

７ 大内宿（湯野上） 県/県 おおうちじゅく（ゆのかみ）

56 竹田病院前 市/市 たけだびょういんまえ

59 中沢 国/県 なかさわ

■区間

全体対象箇所（全１４箇所）

区間：６区間（うち１１箇所）

箇所：３箇所

：対策実施中箇所（9箇所）

：対策未実施箇所（5箇所）,

,

※は複数の区間に含まれる箇所

56竹田病院前
137追手町

■会津エリア内の主要渋滞箇所

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

至 日光

至 米沢

至

い
わ
き

至

新
潟

至 米沢

至 南会津

至

い
わ
き

至

新
潟



■いわき地区の主要渋滞箇所

３．主要渋滞箇所の確認：いわき・相双地区内の主要渋滞箇所

■箇所

■区間

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

32
国道399号
（北目町交差点～いわき駅前交差点）

121 十五町目 県/県 じゅうごちょうめ
127 田町 県/市 たまち
125 いわき駅前 県/- いわきえきまえ

33
いわき上三坂小野線・国道399号
（内郷御台境交差点～正内町交差点）

121※ 十五町目 県/県 じゅうごちょうめ
122 正内町 県/県 しょうないまち

34
小名浜平線
（正内町交差点～常磐バイパス交差点）

122※ 正内町 県/県 しょうないまち
120 三倉 県/県 みくら
123 三倉橋南 県/市 みくらばしみなみ

35
いわき上三坂小野線
（一の坪交差点～内郷駅入口交差点）

116 一の坪 県/県 いちのつぼ

36
江名常磐線
（常磐交番前交差点～堀田交差点）

118 常磐交番前 県/県 じょうばんこうばんまえ

37
草野停車場線
（草野駅歩道橋交差点～草野駅前）

126 草野歩道橋 国/県 くさのほどうきょう

38
日立いわき線
（碇田西交差点～八反田交差点）

117 碇田西 国/県 いかりだにし

39
常磐勿来線
（堀田交差点～壱町田交差点）

124 下湯長谷 県/市 しもゆながや
119 壱町田 県/県 いっちょうだ

40
常磐勿来線
（鶴ヶ町交差点～本町交差点）

128 本町 県/県 ほんちょう

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

33 競輪場入口 市/市 けいりんじょういりぐち

34 明治団地南入口 市/市 めいじだんちみなみいりぐち

35 福島高専北 市/市 ふくしまこうせんきた

37 泉町 県/県 いずみまち

39 番匠地 国/市 ばんしょうち

42 御城前 国/市 みじょうまえ

43 いわき三和IC 国/県 いわきみわいんたーちぇんじ

45 上町踏切前 県/市 かみまちふみきりまえ

48 戸田 県/県 とだ

49 大夫 県/市 だいぶ

51 米田入口 県/市 こもだいりぐち

53 林城 国/市 りんじょう

※は複数の区間に含まれる箇所

P19

43 いわき三和IC

127 田町

48 戸田

125 いわき駅前

126 草野歩道橋

122 正内町

120 三倉

123 三倉橋南

121 十五町目

33 競輪場入口
39 番匠地

34 明治団地南入口

35 福島高専北116 一の坪

51 米田入口

45 上町踏切前

118 常磐交番前

53 林城

124 下湯長谷
119 壱町田

49 大夫

37 泉町

117 碇田西

42 御城前

128 本町

いわき市中心エリア

至 宮城県

至 茨城県

Ｅ６

Ｅ６

Ｅ49

全体の主要渋滞対象箇所（２５箇所）

区間：９区間（１３箇所）

箇所：１２箇所

：対策実施中箇所（８箇所）

：対策未実施箇所（１７箇所）,

,

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア



３．主要渋滞箇所の確認：いわき・相双地区内の主要渋滞箇所

■相双地区の主要渋滞箇所

■箇所

■区間

全体の主要渋滞箇所（５箇所）

区間：３区間（２箇所）

箇所：３箇所

：対策未実施箇所（１箇所）,

, ：対策実施中箇所（４箇所）

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

48
原町浪江線
（市役所入口交差点～南町二丁目交差点）

142 四ツ葉 県/県 よつば
143 市役所入口 県/県 しやくしょいりぐち

49
原町川俣線
（市役所入口交差点～大町交差点）

143※ 市役所入口 県/県 しやくしょいりぐち

50
小浜字町線
（四ツ葉交差点～栄町二丁目交差点）

142※ 四ツ葉 県/県 よつば

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

61 大町 県/県 おおまち

62 中野桜町 県/- なかのさくらまち

63 高見町 国/県 たかみちょう

※は複数の区間に含まれる箇所

P20

61 大町

62 中野桜町

143 市役所入口

142 四ツ葉

63 高見町

南相馬市

相馬市

至 宮城県

至 茨城県

Ｅ６

：主要渋滞区間
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４．開通・事業完了による影響整理

P21



４．開通・事業完了による影響整理 P22

●主要渋滞箇所については、最新の旅行速度データを用いて走行状況を把握。
●事業完了、一部開通等、道路整備等により状況が変化した箇所は、主要渋滞箇所の解除候補として選定。
●解除候補箇所は、主要渋滞箇所特定時の条件に対する速度の変化状況、現地状況を総合的に判断して、主要渋滞箇所の解除の可

否を決定する。

解除 継続

主要渋滞箇所の状況把握

速度データ更新（ETC2.0データ）
例年は4月・10月

解除候補箇所の選定

事業完了、一部開通区間により状況変化が
生じた箇所が対象

詳細分析（詳細なデータ分析、現地確認）

分析１ ＜速度が主要渋滞箇所特定時の条件をクリアすることを確認＞
分析２ ＜現地の状況より渋滞発生の有無を確認＞
分析１、２を総合的に判断して、主要渋滞箇所の解除の可否を決定



23４．開通・事業完了による影響整理：県北地区内の主要渋滞箇所 P23

■開通・事業完了箇所の状況

■事業完了箇所 位置図

事業完了時期 対策事業 供用日 対策対象箇所
H24特定時の観点 効果検証

抽出基準 旅行速度検証 渋滞状況確認

令和3年度
完了

一般国道4号
荒井交差点改良

R4.3.25 30.荒井交差点

観点① 継続的な渋滞 令和4年10月
（今回は令和4年4月

の状況を把握）

令和4年7月
以降に実施予定
（10月を想定）20km/h以下が半日以上

一般国道4号
本宮IC入口差点改良

R4.3.25 31.本宮IC入口交差点

観点③ 積雪時等の渋滞 令和4年10月
（今回は令和4年4月

の状況を把握）

令和4年7月
以降に実施予定
（10月を想定）

通行止め時に２方向で
20km/h以下になる時間帯がある

一般国道4号
伊達交差点改良

R3.12.3 79.伊達交差点

観点① 継続的な渋滞

令和4年4月 令和4年6月

20km/h以下が半日以上

▼令和4年度効果検証・解除検討を行う箇所

３１．本宮IC入口

３０．荒井

４

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

R4.6.8まで通行止め

至 仙台

至 東京

E4

凡例

事業完了箇所

４

７９．伊達

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

至 仙台

至 東京

凡例

事業完了箇所

R4.3.16の地震の影響により通行止め



対象交差点の旅行速度

主要渋滞箇所 解除の判断

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道4号 （下り） 27.5 28.9 28.9 28.5 27.7 28.7 28.5 30.6 31.0 29.8 23.9 27.3 28.3

② 一般国道4号 （上り） 24.9 29.5 33.0 29.6 29.3 33.5 33.4 30.4 29.3 30.6 24.6 26.1 29.4

③ (一)大橋五百川停車場線 （下り） 15.0 15.4 15.4 15.3 16.1 16.0 15.3 14.7 15.4 15.4 11.6 15.1 15.0 ○

④ (一)大橋五百川停車場線 （上り） 22.6 24.0 23.7 23.2 26.8 25.9 21.8 23.3 24.4 23.2 21.7 21.5 23.5

（１）No.30 一般国道４号 荒井交差点
あ ら い

４．開通・事業完了による影響整理：県北地区内の主要渋滞箇所 P24

事業概要

●対策後●No.30 荒井交差点（令和4年4月平日）

一般国道４号 荒井交差点改良（福島河川国道事務所）

【主な対策内容】

・下り車線側に左折レーンを設置

・上り車線側の右折滞留長を延伸

対策内容

抽出観点 地域区分 抽出基準
旅行速度

データ

観点①
継続的な渋滞

DID※外
20km/h以下が

半日以上
H24.4平日

抽出基準（H24特定時）

※ＤＩＤ・・・人口集中地区
人口密度4,000人/㎢の地区が連続し、それらの地区の人口が5,000人以上のエリア

対策後
至 福島市

至 郡山市

至

五
百
川
駅

①
一
般
国
道
４
号
（
下
り
）

②
一
般
国
道
４
号
（
上
り
）

③大橋五百川

停車場線（下り）

④大橋五百川

停車場線（上り）

対策前
至 福島市

至 郡山市

至

五
百
川
駅

至

大
久
保

①
一
般
国
道
４
号
（
下
り
）

②
一
般
国
道
４
号
（
上
り
）

③大橋五百川

停車場線（下り）

④大橋五百川

停車場線（上り）

至

大
久
保

右折滞留長延伸
L=45m→85m

左折レーンの
設置

：20㎞/ｈ以下

至 仙台

至 東京

〈主要渋滞箇所〉

箇所
区間

〈道路種別〉
高速道路
直轄国道
補助国道
主要地方道
一般県道
市町村道

凡例
E4

E49
至

い
わ
き

至

新
潟

主要渋滞箇所

今後のモニタリング結果より判断

●対策前●No.30 荒井交差点（令和3年10月平日） ：20㎞/ｈ以下

●特定時●No.30 荒井交差点（平成24年4月平日） ：20㎞/ｈ以下

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道４号 (下り) 30.5 30.2 32.2 33.6 31.0 32.4 29.2 38.3 32.5 31.4 26.0 25.9 30.7

② 一般国道４号 (上り) 22.9 28.0 27.8 24.1 23.7 22.2 24.2 27.0 27.9 25.2 24.2 17.7 24.1

③ (一)大橋五百川停車場線 (下り) 13.5 15.6 26.0 20.7 10.6 38.8 20.8 10.7 18.2 24.9 12.7 12.0 16.9 〇

④ (一)大橋五百川停車場線 (上り) 16.8 21.2 - - 19.6 28.5 18.9 54.3 25.9 26.5 21.0 23.1 21.2

⚫対策を実施した①②一般国道4号の速度は7時台、18時
台に向上しており、通勤時間帯を中心に効果が発現。

⚫③(一)大橋五百川停車場線(下り)の速度は依然として
20km/h以下であり、何らかの対策検討が必要。

⚫本交差点に影響があると考えられる市道の通行止めが6月
8日に解除されたため、次回10月データを用いた旅行速度
および現地確認により再度解除検討を行うこととする。

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定※

①一般国道4号 （下り） 29.1 28.4 28.4 29.6 26.9 27.8 29.3 27.9 28.1 29.4 29.0 29.2 28.5

②一般国道4号 （上り） 28.4 32.1 27.9 28.2 29.5 30.2 29.6 30.4 30.2 30.8 29.4 33.2 29.9

③ (一)大橋五百川停車場線 （下り） 16.1 15.6 14.8 16.0 16.4 17.6 16.1 15.8 16.4 16.2 13.5 15.2 15.8 ○

④ (一)大橋五百川停車場線 （上り） 21.3 22.0 25.7 22.5 26.0 24.1 25.0 24.7 24.4 25.1 23.4 19.6 23.5

判定

※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

※ETC2.0データ

対策後

R4.5撮影

至 郡山市

至 福島市

R3.12撮影

対策前
至 郡山市

至 福島市



（２）No.31 一般国道４号 本宮IC入口交差点
も と み や い ん た ー ち ぇ ん じ い り ぐ ち

４．開通・事業完了による影響整理：県北地区内の主要渋滞箇所 P25

対象交差点の旅行速度

主要渋滞箇所 解除の判断

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道４号 (下り) 44.5 - 42.2 - 38.4 - 30.2 - 29.1 33.4 38.1 9.9 29.5 ○

② 一般国道４号 (上り) - 38.3 - - 20.0 - - - 22.3 15.3 27.2 19.7 21.6 ○

事業概要

●特定時●No.31 本宮IC入口交差点

一般国道４号 本宮IC入口交差点改良

（福島河川国道事務所）

【主な対策内容】

・下り車線側に左折レーンを設置

・上り車線側の右折滞留長を延伸

対策内容

抽出観点 地域区分 抽出基準
旅行速度

データ

観点③
積雪時等の

渋滞
東北道

通行止め時に２方向で20km/h
以下になる時間帯がある

H22.
2.6-7

抽出基準（H24特定時）

通行止め（須賀川～福島西、上下）
平成22年2日6日 10:25～7日 10:00

2月6日2月7日

対策後
至 福島市

至 郡山市

至

本
宮
Ｉ
Ｃ

①
一
般
国
道
４
号
（
下
り
）

②
一
般
国
道
４
号
（
上
り
）

③本宮IC

④市道

対策前
至 福島市

至 郡山市

至

沢
田

至

本
宮
Ｉ
Ｃ

①
一
般
国
道
４
号
（
下
り
）

②
一
般
国
道
４
号
（
上
り
）

③本宮IC

④市道

右折滞留長延伸
L=45m→75m

左折レーンの
設置

至

沢
田

至 仙台

至 東京

〈主要渋滞箇所〉

箇所
区間

〈道路種別〉
高速道路
直轄国道
補助国道
主要地方道
一般県道
市町村道

凡例E4
E49

至

い
わ
き

至

新
潟

主要渋滞箇所

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道4号 （下り） 21.9 21.0 8.9 7.6 18.0 25.6 25.3 26.7 24.4 22.9 20.9 21.8 16.7

② 一般国道4号 （上り） 16.0 10.6 7.0 4.9 6.4 6.7 11.8 22.1 23.2 27.4 26.8 33.6 11.3

③ 本宮IC 5.2 5.4 5.5 6.4 10.1 15.8 13.2 14.1 13.8 12.4 12.9 7.0 8.0

④ 市道 （－） 22.2 24.3 18.6 19.7 26.1 24.4 26.2 22.2 24.2 16.3 24.9 15.2 21.2

●対策後●No.31 本宮IC入口交差点（令和4年4月平日） ：20㎞/ｈ以下

●対策前● No.31 本宮IC入口交差点（令和3年10月平日） ：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

今後のモニタリング結果より判断

⚫①一般国道4号(下り)および②一般国道4号(上り)は対策後
の速度が向上し、20km/h以下の時間帯が解消。

⚫③本宮ICの速度は向上しているものの、依然20km/h以下。
⚫④市道の通行止めが6月8日に解除されたため、10月データを

用いた旅行速度および現地確認により再度解除検討を行うこと
とする。

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定※

①一般国道4号 （下り） 29.2 29.3 28.0 28.1 26.3 25.7 25.9 28.0 29.0 30.1 28.7 28.1 28.0

②一般国道4号 （上り） 32.2 35.8 29.8 27.6 30.1 31.7 30.1 30.8 32.7 34.6 29.6 35.1 31.4

③本宮IC 11.4 13.0 13.8 13.5 13.6 14.6 14.1 13.9 13.4 12.9 12.3 11.8 13.0

④市道 （－） 28.4 21.5 20.2 18.0 16.2 16.2 18.7 13.5 15.5 16.0 16.7 16.1 17.9

判定

※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

※ETC2.0データ

対策後

R4.5撮影

至 郡山市

至 福島市R3.12撮影

対策前

至 郡山市

至 福島市



事業概要

４．開通・事業完了による影響整理：県北地区内の主要渋滞箇所 P26

（３）No.79 一般国道４号 伊達交差点
だ て

対象交差点の旅行速度

主要渋滞箇所 解除の判断

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定
※

① 一般国道４号 (下り) 19.8 24.8 27.8 25.7 25.0 20.5 19.9 18.9 24.4 22.0 17.5 17.2 21.1 0.0

② 一般国道４号 (上り) 25.4 38.8 37.5 31.0 38.1 34.3 34.2 36.3 33.2 34.7 25.6 26.7 30.0 0.0

③ 一般国道３９９号 (下り) 23.8 33.3 31.1 34.5 31.2 35.7 31.3 32.3 33.3 38.1 32.2 27.4 31.5 0.0

④ 一般国道３９９号 (上り) 10.4 17.3 12.1 17.1 8.0 14.0 16.4 8.8 9.1 9.4 8.9 10.6 10.2 ○

●特定時● No.79 伊達交差点（平成24年4月平日）

国道４号 伊達交差点改良（福島河川国道事務所）

【主な対策内容】

・右折車待機位置の明示（再設置）

（停止線・指導線の設置、カラー舗装）

対策内容

抽出観点 地域区分 抽出基準
旅行速度

データ

観点①
継続的な渋滞

DID※外
20km/h以下が

半日以上
H24.4平日

抽出基準（H24特定時）

※ＤＩＤ・・・人口集中地区
人口密度4,000人/㎢の地区が連続し、それらの地区の人口が
5,000人以上のエリア

対策前 至 桑折町

至

保
原

至

飯
坂
温
泉

④国道399号（上り）

③国道399号（下り）

至 福島市

至 東京

至 仙台

至

山
形

至

相
馬

主要渋滞箇所 継続

⚫今回の対策は右折車待機位置の表示のみとなっていること
から、状況把握にとどめる。

⚫ 7時台には②一般国道4号(上り)で、18時台には①一般
国道4号(下り)で対策後の速度が向上。

⚫地震に伴う伊達橋通行止めの影響により、令和4年4月に
は一般国道4号の速度が低下。

：20㎞/ｈ以下

●対策前● No.79 伊達交差点（令和3年10月平日）

●対策後 地震発生後●
No.79 伊達交差点（令和4年4月平日）

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定※

①一般国道４号 (下り) 8.0 22.4 27.0 26.5 26.9 27.9 25.5 27.1 26.2 27.4 25.5 27.5 22.0

②一般国道４号 (上り) 16.4 26.1 30.4 27.1 27.6 30.2 29.3 27.6 27.8 29.8 21.0 24.5 26.2

③一般国道３９９号(下り) 34.8 30.8 31.7 32.4 35.3 33.1 32.7 35.4 31.9 37.4 36.9 35.9 33.9

④一般国道３９９号(上り) 12.3 12.5 13.3 12.5 12.0 12.3 13.5 11.7 12.7 11.6 11.5 11.9 12.4 ○

〈主要渋滞箇所〉

箇所
区間

〈道路種別〉
高速道路
直轄国道
補助国道
主要地方道
一般県道
市町村道

凡例

対策後 至 桑折町

至

保
原

至

飯
坂
温
泉

④国道399号（上り）

③国道399号（下り）

至 福島市

待機位置の明示

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定※

① 一般国道4号 （下り） 10.7 26.4 27.6 26.1 26.2 27.6 26.7 25.7 26.2 26.9 26.4 26.4 23.3

② 一般国道4号 （上り） 30.2 32.3 34.5 30.0 28.7 32.8 32.6 31.2 31.7 33.3 26.8 30.6 31.1

③ 一般国道399号 （下り） 28.3 31.8 32.4 30.3 30.8 35.1 31.5 31.5 29.5 31.8 30.3 30.2 31.1

④ 一般国道399号 （上り） 9.5 9.8 11.2 11.0 12.3 12.2 11.3 10.9 10.4 11.9 8.3 11.3 10.7 ○

●対策後 地震発生前●
No.79 伊達交差点（令和4年3月1日～16日平日） ：20㎞/ｈ以下

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定※

①一般国道４号 (下り) 17.0 26.9 27.5 26.3 26.6 27.2 27.4 25.8 26.6 27.7 22.4 24.9 24.9

②一般国道４号 (上り) 28.2 33.7 34.6 31.8 31.8 33.6 33.7 33.0 31.9 33.2 25.1 30.1 31.7

③一般国道３９９号 (下り) 31.5 33.8 33.8 33.1 33.5 33.7 34.7 32.6 32.4 32.5 28.8 30.4 32.3

④一般国道３９９号 (上り) 9.6 10.4 11.9 10.8 11.3 12.4 12.0 11.4 11.9 10.1 8.7 9.8 10.7 ○

判定

判定

判定

判定

※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

※ETC2.0データ

※ETC2.0データ



27４．開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P27

▼令和4年度効果検証・解除検討を行う箇所（予定）

事業完了時期 対策事業 供用日 対策対象箇所
H24特定時の観点 効果検証

抽出基準 旅行速度検証 渋滞状況確認

令和3年度
完了

東部幹線
（県施工区間）

R3.6.10

99.三春街道入口交差点
観点① 継続的な渋滞

開通後速度は令和4年4月データで確認 令和4年６月実施
20km/h以下が1日中

105.若葉町交差点
観点① 継続的な渋滞

20km/h以下が1日中

令和3年度
完了

鏡石拡幅 R4.3.16

5.不時沼交差点
観点① 継続的な渋滞

開通後速度は令和4年4月データで確認 令和4年9月頃予定
20km/h以下が1日中

6.鏡石町役場入口交差点
観点① 継続的な渋滞

20km/h以下が半日以上

▼東部幹線 開通区間

●今年度解除検討を行う主要渋滞箇所は、三春街道入口交差点、若葉町交差点（東部幹線（県施工区間）完了）、不時沼交差
点及び鏡石町役場入口交差点（鏡石拡幅）の4箇所。

●令和4年4月の速度データ及び現地での渋滞状況確認ができた三春街道入口交差点、若葉町交差点について解除を協議。
●不時沼交差点及び鏡石町役場入口交差点については、現地確認後の令和4年度第2回WGにて解除を協議。

至

東
京

４

118

鏡石町
矢吹町

須賀川市

鏡石

須賀川IC

駅東第一土地区画整理事業
（工業用地分譲予定地）

鏡石拡幅 L=4.5km

鏡石町役場

至 仙台

鏡石
SIC

４

R2.1.10開通
L=2.3km

境
工業団地南部第一

工業団地

島田
工業団地

北部
工業団地

鏡
石
町
高
久
田

鏡
石
町
中
央鏡

石
町
久
来
石

北工区

南工区

令和4年3月16日開通

6 不時沼

5 鏡石町役場入口

106 大黒町

鏡石町工業団地

鏡石町工業団地（造成中）

[凡例]

令和3年度内に対策完了（予定）

主要渋滞箇所

▼国道４号鏡石拡幅 開通区間

福島県施工

郡
山
市
施
工

（
事
業
中
）

②土地区画整理事業
L=423m

③街路事業(桜木工区)

L=340m

①街路事業(富久山工区)

L=185m

ふくしま医療機器
開発支援センター

R3.6.10開通

No99.三春街道入口交差点

No105.若葉町交差点

至 白河

至 福島

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

東部
工業団地

令和3年度内に対策完了（予定）



28４．開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P28

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① (一)荒井郡山線 (上り) 16.5 18.6 23.6 25.8 26.8 31.3 28.6 25.2 26.9 25.2 20.1 14.3 22.5

② 一般国道２８８号 (下り) 40.2 35.9 42.0 42.4 42.3 43.2 43.3 42.9 42.5 43.3 41.3 41.1 41.4

③ 一般国道２８８号 (上り) 9.6 9.8 9.9 9.4 10.8 13.4 11.9 9.8 10.4 10.1 8.7 9.7 10.2 ○

④ (下り) 26.7 28.4 27.7 26.5 28.3 27.3 27.8 28.8 26.9 27.3 28.2 26.7 27.6(一)荒井郡山線

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向※

① (上り) 29.5 32.0 39.6 33.0 32.6 38.2 32.2 35.0 32.5 30.7 30.0 30.1 32.1

② (下り) 34.4 34.8 34.9 34.9 37.3 35.4 40.8 40.7 35.1 40.1 33.4 39.1 36.1

③ 一般国道２８８号 (上り) 12.4 10.3 10.8 10.0 7.6 10.5 14.9 11.9 9.3 9.6 9.7 8.2 9.9 ○

(一)荒井郡山線

一般国道２８８号

対策事業の概要

整備前現地状況写真

（１）No.99 一般国道288号 三春街道入口交差点（東部幹線の県施工区間完了）

抽出基準（H24特定時）

区間図

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点①
継続的な

渋滞
DID内

20㎞/h
以下が
1日中

H24.4
平日

H26.10.9（木）7時台撮影

対象交差点の旅行速度

主要渋滞箇所見直し方針

99.三春街道入口交差点

③一般国道288号 上り方向

●長期対策● ●短期対策●

ソフト施策検討（エコ通勤・徒歩自転車交通環境整備）
東部幹線の整備（事業中） ※対策案構想中

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

①

③

②

●対策後●（令和4年4月平日）

●特定時●（平成24年4月平日） ※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

●H24特定時と比較すると、開通後も③方向で20㎞/hとなっている上、①方向ではH24特定時

より速度が低下している。また、現地確認の結果、渋滞が残存している。

●東部幹線の整備により3差路から十字交差点になった。新たに右左折交通や直進交通が発生

することとなり、対向直進により③方向からの右折がしにくくなるなど、旅行速度が低下したのでは

ないかと考えられる。

●主要渋滞箇所継続とし、東部幹線

の郡山市施工区間完成後に、再度

解除検討を行う。

▼②流入部の渋滞状況 ▼③流入部の渋滞状況

R4.6.9（木） 17時撮影R4.6.9（木）17時撮影

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

福島県施工

郡
山
市
施
工

（
事
業
中
）

②土地区画整理事業
L=423m

③街路事業(桜木工区)

L=340m

①街路事業(富久山工区)

L=185m

ふくしま医療機器
開発支援センター

R3.6.10開通

三春街道
入口交差点

①

②

③

④

：主要渋滞箇所

主要渋滞箇所 継続

み は る か い ど う い り ぐ ち

判定

判定

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① (一)荒井郡山線 （上り） 33.0 37.0 38.4 37.1 37.1 38.3 38.0 37.2 38.1 37.6 34.4 33.5 36.5

② 一般国道288号 （下り） 41.9 41.7 39.9 42.5 40.2 43.6 39.8 38.8 41.5 42.9 42.0 42.1 41.3

③ 一般国道288号 （上り） 11.2 12.0 11.0 11.5 11.3 13.7 12.3 11.3 12.0 12.0 10.1 11.3 11.6 ○

●対策前●（令和3年4月平日） ※ETC2.0データ

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

至 郡山富田駅

至 三春町

至 須賀川市

至 本宮市 至 郡山富田駅

至 三春町

至 白河

至 福島



29４．開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P29

区間図 対策事業の概要

整備前現地状況写真

（２）No.105 (主)郡山大越線 若葉町交差点（東部幹線の県施工区間完了）

抽出基準（H24特定時）

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点①
継続的な

渋滞
DID内

20㎞/h
以下が
1日中

H24.4
平日

R2.1.7（火）17時撮影

対象交差点の旅行速度

主要渋滞箇所見直し方針
●H24特定時と比較すると、①方向で速度が向上しているが、③④方向では20㎞/hを下回って

おり、主要渋滞箇所の特定基準に該当する。
●開通前後での交通量はほぼ横ばいで変わりは無く、現地確認結果でも渋滞が残存しているため、

主要渋滞箇所継続とする。
●東部幹線の郡山市施工区間完成

後に、再度解除検討を行う。

③(主)郡山大越線 上り方向
●長期対策● ●短期対策●

①荒井郡山線の交差点改良（事業中）
②ソフト施策検討（エコ通勤・徒歩自転車交通環境整備）東部幹線の整備（事業中）

内環状線の整備（一部事業中）
※対策案構想中

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

①

③

②

●対策後●（令和4年4月平日）

●特定時●（平成24年4月平日） ※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

105.若葉町交差点

▼③流入部の渋滞状況 ▼④流入部の渋滞状況

R4.6.9 17時撮影R4.6.9 17時撮影
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福島県施工

郡
山
市
施
工

（
事
業
中
）

②土地区画整理事業
L=423m

③街路事業(桜木工区)

L=340m

①街路事業(富久山工区)

L=185m

ふくしま医療機器
開発支援センター

R3.6.10開通

若葉町交差点

①

②

③

④

：主要渋滞箇所
主要渋滞箇所 継続

わ か ば ち ょ う

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① (主)郡山大越線 (下り) 14.9 9.4 10.7 13.9 9.3 15.0 13.9 8.9 22.1 9.4 8.9 9.7 11.2

② (一)荒井郡山線 (下り) 23.1 18.7 32.8 32.5 33.8 30.3 28.4 33.8 30.8 31.6 26.9 26.1 26.7

③ (主)郡山大越線 (上り) 8.1 8.4 12.0 11.4 11.0 15.2 10.4 7.6 11.2 10.7 11.3 9.8 10.3 ○

④ (下り) - - - - - - - - - - - - -(一)荒井郡山線

判定

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① (主)郡山大越線 (下り) 22.4 24.6 25.3 27.3 30.2 30.9 30.2 27.4 25.4 27.8 23.8 19.3 25.8

② (一)荒井郡山線 (下り) 22.1 16.5 35.2 36.6 36.5 36.8 37.0 36.7 36.6 35.7 32.5 31.4 29.8

③ (主)郡山大越線 (上り) 11.5 10.6 12.8 14.8 13.7 14.6 13.7 12.9 12.3 13.0 8.1 10.7 12.2 ○

④ (下り) 7.2 5.9 10.5 11.7 13.5 12.9 11.4 10.8 9.7 11.8 5.5 6.3 9.1 ○(一)荒井郡山線

判定

●対策前●（令和3年4月平日） ※ETC2.0データ

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① (主)郡山大越線 (下り) 23.2 30.2 31.6 29.3 30.1 30.4 29.9 27.8 28.6 29.0 25.7 24.6 28.1

② (一)荒井郡山線 (下り) 23.5 25.1 38.4 39.2 37.9 39.7 39.4 38.9 38.0 37.7 35.5 33.4 33.7

③ (主)郡山大越線 (上り) 11.8 11.4 13.7 14.1 14.4 14.7 14.3 13.5 12.2 12.2 8.7 10.2 12.5 ○

④ (下り) 7.1 5.5 9.8 12.2 11.1 13.9 11.5 9.6 9.3 10.2 5.1 5.2 8.5 ○(一)荒井郡山線

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

至 郡山駅

至国道49号

至 郡山駅

至国道49号 至 郡山駅

至 国道49号

至国道49号

至 白河

至 福島



30４．開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P30

（３）No.5 一般国道4号 不時沼交差点 （国道4号鏡石拡幅全線開通）
ふ じ ぬ ま

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① 一般国道４号 (下り) 48.7 52.6 51.5 51.2 53.7 52.4 50.0 50.2 48.7 50.2 48.3 49.6 50.4

② 一般国道４号 (上り) 44.2 48.5 49.5 50.0 49.6 50.3 49.1 49.4 50.4 50.6 49.9 49.9 49.3

③ (一)下松本鏡石停車場線 (下り) 19.2 19.4 22.6 22.2 21.0 21.7 24.2 23.2 23.1 22.4 17.2 23.1 21.4

④ (一)下松本鏡石停車場線 (上り) 12.0 11.0 11.0 14.5 11.8 12.1 10.8 12.8 15.2 13.2 11.3 12.4 12.1 ○

区間図

抽出基準（H24特定時）

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点① 継続的な渋滞 ＤＩＤ外 20km/h以下が半日以上 H24.4平日

整備前現地状況写真

須賀川IC

E4

5．不時沼

矢吹IC

鏡石SIC

鏡石町

矢吹町

玉川村

須賀川市

４

E80

対象交差点の旅行速度

●特定時●（平成24年4月平日）

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

●長期対策● ●短期対策●

4車線整備に併せて信号現示の調整

※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

一般国道4号 鏡石拡幅

主要渋滞箇所見直し方針

●全線開通後●（令和4年4月平日）

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 合計 方向
※

① 一般国道４号 （下り） 23.8 26.6 25.5 27.4 27.6 29.2 24.8 23.1 21.9 20.6 14.8 15.6 21.6 0 .0

② 一般国道４号 （上り） 24.0 31.5 32.2 31.8 26.9 36.1 29.9 24.6 34.8 35.8 33.2 40.6 29.9 0 .0

③ （下り） - 12.5 25.3 18.7 21.6 28.1 24.4 25.5 23.7 19.7 16.8 20.5 20.9 0 .0

④ （上り） 14.7 15.0 12.4 12.0 10.7 16.2 11.4 7.4 13.4 5.9 8.8 13.6 11.8 ○

下松本鏡石停車場線

下松本鏡石停車場線

平均

●国道4号の部分開通により、②方向で旅行速度が大きく向上。全線開通では国道４号①方向
で大きく速度が向上。

●しかし、（一）下松本鏡石停車場線の速度はあまり変化が無く、20㎞/hを下回っている。
●今後の現地確認により、渋滞の発生状況を確認し、主要渋滞箇所解除を検討。

※ETC2.0データ●部分開通後●（令和2年1-2月平日）
方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 合計 方向※

① 一般国道４号 (下り) 27.5 30.0 29.1 29.0 28.6 29.8 28.5 27.2 26.0 28.6 28.0 30.2 28.5

② 一般国道４号 (上り) 37.8 40.4 43.7 45.3 45.2 44.1 43.3 43.7 45.0 44.8 44.5 43.3 43.2

③ (一)下松本鏡石停車場線 (下り) 19.4 20.6 26.0 22.3 26.6 29.3 27.9 23.5 25.3 20.9 19.5 25.0 23.2

④ (一)下松本鏡石停車場線 (上り) 11.0 11.4 12.6 17.7 13.2 20.5 18.4 14.8 17.7 15.6 15.3 14.9 15.2 〇

平均

今後のモニタリング結果より判断

判定

判定

判定

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

対策事業の概要

①方向

R2.1.21（火）8時台撮影

至

東
京

４

118

鏡石町
矢吹町

須賀川市

鏡石

須賀川IC

駅東第一土地区画整理事業
（工業用地分譲予定地）

鏡石拡幅 L=4.5km

至 仙台

鏡石SIC

４

R2.1.10開通
L=2.3km

境
工業団地南部第一

工業団地

島田
工業団地

北部
工業団地

鏡
石
町
高
久
田

鏡
石
町
中
央鏡

石
町
久
来
石

北工区

南工区

令和4年3月16日開通

②④

③①

不時沼交差点

鏡石町工業団地

鏡石町工業団地（造成中）



31４．開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P31

（４）No.6 一般国道4号 鏡石町役場入口交差点（国道4号鏡石拡幅全線開通）
か が み い し ま ち や く ば い り ぐ ち

区間図

抽出基準（H24特定時）

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点① 継続的な渋滞 ＤＩＤ外 20km/h以下が半日以上 H24.4平日

整備前現地状況写真

須賀川IC

E4

6．鏡石町役場入口

矢吹IC

鏡石SIC

鏡石町

矢吹町

玉川村

須賀川市

４

E80

対象交差点の旅行速度

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

●長期対策● ●短期対策●

4車線整備に併せて信号現示の調整一般国道4号 鏡石拡幅

主要渋滞箇所見直し方針

●国道4号の部分開通では、国道4号下り（③方向）の速度がやや向上し、20㎞/ｈを下回る
時間帯が無しとなった。

●全線開通により、国道4号の上下（③④方向）の速度が大きく向上。また、町道（②方向）
の速度が向上し、20㎞/hを下回る時間帯が減少した。

●しかし、町道①の速度はあまり変化が無く、20㎞/hを下回っている。
●今後の現地確認により、渋滞の発生状況を確認し、主要渋滞箇所解除を検討。

今後のモニタリング結果より判断

対策事業の概要

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① 町道 (上り) 17.7 17.7 15.0 9.5 8.7 11.8 9.7 13.2 12.2 16.2 24.7 18.5 13.5 ○

② 町道 (下り) 22.6 40.0 29.8 28.9 27.1 48.8 35.0 8.0 9.0 9.7 17.9 23.4 20.4

③ 一般国道４号 (下り) 27.5 30.0 29.1 29.0 28.6 29.8 28.5 27.2 26.0 28.6 28.0 30.2 28.5

④ 一般国道４号 (上り) 27.2 32.5 34.8 33.4 32.9 32.7 29.0 31.9 33.2 37.0 36.1 34.3 32.5

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① 町道 (上り) 14.8 5.7 10.2 13.7 3.7 6.2 8.4 13.5 9.9 12.3 14.3 8.9 8.7 ○

② 町道 (下り) 25.7 35.3 26.0 25.6 28.8 21.0 24.9 20.8 16.5 24.8 26.3 17.8 24.6

③ 一般国道４号 (下り) 48.7 52.6 51.5 51.2 53.7 52.4 50.0 50.2 48.7 50.2 48.3 49.6 50.4

④ 一般国道４号 (上り) 43.6 43.8 46.0 46.0 46.1 47.2 46.2 45.3 47.4 46.5 46.3 46.7 46.0

●特定時●（平成24年4月平日）

●全線開通後●（令和4年4月平日）

●部分開通後（令和2年1-2月平日）

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① 町道 (上り) 39.9 - 11.8 13.0 7.8 6.6 7.0 - 5.6 25.2 9.3 34.0 8.9 〇

② 町道 (下り) 81.0 47.6 - - - - - 92.6 - - - - 74.8

③ 一般国道４号 (下り) 23.8 26.6 25.5 27.4 27.6 29.2 24.8 23.1 21.9 20.6 14.8 15.6 21.6

④ 一般国道４号 (上り) 27.9 32.3 30.5 31.5 32.0 31.5 28.5 28.2 31.5 29.9 31.6 32.8 30.3

判定

判定

判定

※民間プローブデータ

※ETC2.0データ

※ETC2.0データ

※R2.1-2はR2.1.14～R2.2.10までの平日

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

④方向

R2.1.21（火）７時台撮影

至

東
京

４

118

鏡石町
矢吹町

須賀川市

鏡石

須賀川IC

駅東第一土地区画整理事業
（工業用地分譲予定地）

鏡石拡幅 L=4.5km

至 仙台

鏡石SIC

４

R2.1.10開通
L=2.3km

境
工業団地南部第一

工業団地

島田
工業団地

北部
工業団地

鏡
石
町
高
久
田

鏡
石
町
中
央鏡

石
町
久
来
石

北工区

南工区

令和4年3月16日開通

鏡石町工業団地

鏡石町工業団地（造成中）

④

②③

①

鏡石町役場
入口交差点



４．開通・事業完了による影響整理 P32

■各地区の開通・事業完了箇所一覧

地区 事業完了時期 対策事業 供用日 対策対象箇所 判定/今後の方針

県北
令和3年度

完了

一般国道4号
荒井交差点改良

R4.3.25 30.荒井交差点 今後のモニタリング結果より判断

一般国道4号
本宮IC入口交差点改良

R4.3.25 31.本宮IC入口交差点 今後のモニタリング結果より判断

一般国道4号
伊達交差点改良

R3.12.3 79.伊達交差点 主要渋滞箇所 継続

県中・県南
令和3年度

完了

東部幹線
（県施工区間）

R3.6.10

99.三春街道入口交差点 主要渋滞箇所 継続

105.若葉町交差点 主要渋滞箇所 継続

一般国道4号 鏡石拡幅
（南工区）

R4.3.16

5.不時沼交差点 今後のモニタリング結果より判断

6.鏡石町役場入口交差点 今後のモニタリング結果より判断
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５．渋滞対策の進捗状況について

P33



５．渋滞対策の進捗状況について P34

■各地区の進捗状況報告箇所一覧

地区 事業名 所在地 管理者 対策対象箇所

県北地区
（1箇所）

岩谷下交差点改良 福島市 福島河国 70.岩谷下

県中・県南地区
（2箇所）

国道294号 白河バイパス 白河市 福島県 3.女石

並木一丁目交差点 郡山市 郡山市 19.並木一丁目

いわき・相双地区
（1箇所）

大町交差点改良 相馬市 福島県 61.大町

主要渋滞箇所

至 茨城県

至 宮城県

岩谷下

至 仙台

至 東京

並木一丁目

至 仙台

■県北地区の進捗状況報告箇所 ■県中・県南地区の進捗状況報告箇所 ■いわき・相双地区の進捗状況報告箇所

至 東京

＜県中＞

至 東京

女石

至 東京

至 仙台
＜県南＞



事業概要 対象交差点の旅行速度

今後の事業進捗予定

●特定時●No.70 岩谷下交差点（平成24年4月平日）

国道４号 岩谷下交差点改良

（福島河川国道事務所）

【主な対策内容】

・導流帯の設置

・カラー舗装、路面標示

・横断歩道の移設

対策内容

５．渋滞対策の進捗状況について：県北地区内の主要渋滞箇所 P35

抽出観点 地域区分 抽出基準
旅行速度

データ

観点①
継続的な渋滞

DID※内
渋滞損失時間が
80万人時間・年

以上
H24.4平日

抽出基準（H24特定時）

※ＤＩＤ・・・人口集中地区
人口密度4,000人/㎢の地区が連続し、それらの地区の人口が5,000人以上のエリア

No.70 一般国道４号 岩谷下交差点
い わ や し た

岩谷下

７０．岩谷下

③国道115号

年度

R4 ●工事着手

至 仙台

至 東京

至 仙台

至 東京

対策前 至 仙台市

至

相
馬

至

福
島
中
心
部

④市道 太平寺山口線

③国道115号（下り）

至 郡山市

●現 在●No.70 岩谷下交差点（令和4年4月平日）
方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

①一般国道４号 (上り) 22.5 23.6 31.9 29.3 30.5 30.4 29.6 29.4 30.7 33.3 32.6 33.3 29.3

②一般国道４号 (下り) 25.3 24.8 24.6 22.7 22.7 23.3 23.0 21.9 22.1 24.0 17.4 15.8 22.0

③一般国道１１５号 (下り) 22.1 22.0 24.2 25.1 25.2 24.5 24.8 25.3 24.0 24.3 22.6 23.3 23.9

④ (下り) 29.6 25.4 23.6 27.7 24.3 21.7 24.8 26.5 25.7 23.9 26.2 22.0 25.0(市)太平寺山口線

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

①一般国道４号 (上り) 19.9 17.9 22.4 23.2 24.0 25.2 18.8 22.1 21.5 26.5 20.6 20.7 21.2

②一般国道４号 (下り) 20.5 21.1 16.0 20.6 22.3 19.6 21.0 19.8 20.5 23.4 19.8 19.3 20.0

③一般国道１１５号 (下り) 30.6 24.8 30.4 27.4 29.6 29.8 28.7 25.2 28.7 27.9 26.8 24.5 27.5

④ (下り) - - - - - - - - - - - - -(市)太平寺山口線

対策後 至 仙台市

至

相
馬

至

福
島
中
心
部

④市道 太平寺山口線

③国道115号（下り）

至 郡山市

路面標示、
ドットラインの追加

カラー舗装、路面標示
ドットラインの追加

ゼブラ外周線

導流帯の設置

：20㎞/ｈ未満

：20㎞/ｈ未満

※民間プローブデータ

※ETC2.0データ



５．渋滞対策の進捗状況について：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P36

対象交差点の旅行速度事業概要

今後の事業進捗予定・
整備効果把握に向けた調査予定

●特定時●池下交差点（平成22年GW・お盆）

●特定時●女石交差点（平成24年4月平日）

至天栄

至那須

至西郷

南湖
公園

至郡山

工業の森
新白河

白河バイパス工区
L=2,480m

国道２９４号白河バイパス整備事業 L=4,120 W=6.5(13.0～15.0)m

（仮称）五郎窪トンネル
L=474m

ＪＲ跨道橋
L=30m

（仮称）新田町大橋
L=192m

ＮＥＸＣＯアンダーボックス
L= 53m

整備済み区間
馬町工区L=370m

白河駅

小峰城
白河市役所

小南湖
（白河藩大
名家墓所）

新白河ビジネスパーク

国道２９４号現道拡幅事業
豊地工区 L=1,800m

W=6.5(10.5)m

白河中央スマート
インターチェンジ 工業の森

新白河

大谷地橋
L=12.6m

航空写真提
供：白河市

※参考

至棚倉

白河バイパス北工区
L=1,640m

位置図

事業概要

［白河バイパス工区］
◆白河市田町地内外
◆計画延長 2,480m
◆内、仮称五郎窪トンネル約474m
◆内ＪＲ陸羽街道架道延長約30m 
◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成 7年度着手
◆平成30年代前半完了目標

事業進捗

５０％

［白河バイパス北工区］
◆白河市薄葉地内外
◆計画延長 1,640m
◆内、新田町大橋延長約192m
◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成２４年度着手
◆平成３０年代前半完了目標

［豊地工区］
◆白河市豊地 地内
◆計画延長 1,800m
◆内、大谷地橋 延長12.6m
高速道路ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ延長約53m
◆車道幅 6.5m（片側一車線）
◆平成23年度着手
◆平成30年度完了目標

５６％ ９０％

※平成３０年３月末 現在

写真① 写真②

事業スケジュール

整備効果把握に向けた調査 ○全線開通後実施予定

東大沼工区一部供用開始

女石交差点

池下交差点 ①国道４号

②国道４号

①国道289号

②国道289号 ③南湖公園線

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 合計 渋滞有無

① 一般国道２８９号 （下り） 49.9 45.4 44.6 35.8 30.8 33.6 29.9 22.0 29.6 27.3 34.9 32.8 31.8 0 .0

② 一般国道２８９号 （上り） 31.4 40.2 43.8 42.2 39.9 35.6 50.2 52.1 43.1 45.1 41.5 40.6 42.2 0 .0

③ 南湖公園線 （上り） 24.3 17.7 23.7 15.7 33.5 28.4 33.0 25.1 30.7 27.8 26.2 25.0 26.7 ○

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 合計 渋滞有無

① 一般国道４号 （下り） 39.7 36.6 46.2 43.9 43.1 45.0 36.7 32.5 38.1 36.0 22.5 33.1 35.3

② 一般国道４号 （上り） 21.6 25.4 36.5 40.3 41.6 41.8 44.0 38.0 39.7 40.1 32.4 28.7 31.3

③ 一般国道２９４号 （下り） 13.3 18.7 26.2 25.4 28.7 30.1 26.8 23.9 25.7 25.2 20.6 19.5 20.8

※令和４年３月末

９２％ １００％９２％

③国道294号

［豊地工区］※参考
◆白河市豊地地内
◆計画延長 1,800m

内、大谷地橋 延長12.6m

高速道路ｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ延長約53m

◆車道幅6.5m（片側一車線）
◆平成23年度着手
◆令和２年度完了

［白河バイパス北工区］
◆白河市薄葉地内外
◆計画延長 1,640m

内、小峰大橋延長約192m

◆車道幅6.5m（片側一車線）
◆平成24年度着手
◆2020年代前半完了目標

［白河バイパス工区］
◆白河市田町地内外
◆計画延長 2,480m

内、南湖トンネル約474m

JR陸羽街道架道延長約30m

◆車道幅6.5m（片側一車線）
◆平成 7年度着手
◆2020年代前半完了目標

南湖トンネル 小峰大橋

○２０２２年６月：
東大沼工区舗装工事完了

○２０２２年６月：
電共１－３工区工事完了

○２０２０年代初頭：
事業完了予定

（１）国道２９４号 白河バイパス（県南建設事務所）

写真

東大沼工区

一部供用開始

判定

判定平均

平均

至 白河中央スマートIC

国道289号



５．渋滞対策の進捗状況について：県中・県南地区内の主要渋滞箇所 P37

（２）並木一丁目交差点（郡山市）
対象交差点の旅行速度

●特定時●（平成24年4月平日）

並木一丁目交差点①市道

②市道

③市道

④市道

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 合計 方向※

①市道 (上り) 15.3 16.9 19.1 17.5 17.6 19.8 18.8 15.8 19.5 17.0 15.4 17.1 17.3 ○

②市道 (上り) 22.4 16.0 19.7 19.2 18.2 20.7 20.0 17.9 19.7 16.9 18.0 16.2 18.6 0.0

③市道 (下り) 25.3 24.1 25.1 23.3 22.2 21.5 22.3 23.1 22.2 25.5 21.9 20.3 22.7 0.0

④市道 (上り) 24.8 22.3 27.5 24.2 23.8 24.4 24.1 23.8 23.0 22.6 18.0 21.5 23.0 0.0

平均

今後の事業進捗予定・整備効果把握に向けた調査予定

事業概要

事業概要 並木一丁目交差点（内環状線×うねめ通り）
及び周辺交差点実態調査
交通量調査及び渋滞長調査を実施し、対策を検討する

事業進捗 測量実施設計完了 対策工事

西ノ内病院

イトーヨーカドー

並木一丁目交差点

令和元年度対策工事
（右折レーン延伸）

令和2年度対策工事
（右折レーン延伸）

令和3年度対策工事
（右折レーン延伸）

令和4年度対策工事
（右折レーン延伸）

判定

【スケジュール】
平成30年度 交通量調査（H30.10.2事前調査）

測量実施設計委託
ハード対策 （右折レーン延伸）
令和元年度 うねめ通り（交差点東側）完了
令和２年度 うねめ通り（交差点西側）完了
令和３年度 内環状線 （交差点北側）完了
令和４年度 内環状線 （交差点南側）実施予定

な み き い っ ち ょ う め

至 菜根屋敷

至 郡山富田駅

至 菜根屋敷

至 郡山富田駅

至

桑
野
三
丁
目

至

若
葉
町

至

桑
野
三
丁
目

至

若
葉
町



５．渋滞対策の進捗状況について：いわき・相双地区内の主要渋滞箇所 P38

事業概要 対象交差点の旅行速度

今後の事業進捗予定

国道１１５号 大町交差点

年度

R4 事業完了予定

抽出観点 地域区分 抽出基準 旅行速度データ

観点①
継続的な渋滞

DID※内
20km/h以下が

1日中
H24.4平日

抽出基準（H24特定時）

※ＤＩＤ・・・人口集中地区
人口密度4,000人/㎢の地区が連続し、それらの地区の人口が5,000人以上のエリア

大町交差点

①国道115号
8,861 台/日（0.96）

③日下石新沼線
6,974 台/日（1.06）

②国道115号
8,861 台/日（0.96）

④日下石新沼線
5,408 台/日（0.87）

※交通量・混雑度（（ ）内）はH27センサス値

※道路管理者指摘箇所

国道115号 大町交差点改良 （福島県）

【主な対策内容】

・停止線の前出しによる交差点のコンパクト化

・国道115号の上下車線に右折レーンを設置

対策内容

対策前

至 宮城県

至 茨城県

至

国
道
６
号

至

福
島
市

②国道115号

（ 上り ）

対策後

右折レーン
設置 停止線の前出し

●現 在●No.６１ 大町交差点（令和4年4月平日）

（令和元年撮影）

至 宮城県

至 茨城県

至

国
道
６
号

至

福
島
市

②国道115号

（ 上り ）

右折レーン
設置

主要渋滞箇所

至 茨城県

至 宮城県

出典：ETC2.0データ

：20㎞/ｈ未満

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道１１５号 (下り) 19.5 20.9 21.5 17.9 17.1 18.3 19.2 18.3 18.8 19.7 16.0 15.6 18.3

② 一般国道１１５号 (上り) 15.1 13.6 11.9 7.2 13.7 13.3 12.6 12.1 14.3 10.9 13.2 11.4 12.0 ○

③ (一)日下石新沼線(下り) 21.4 22.9 19.7 20.1 18.1 21.7 21.8 19.1 22.2 21.3 19.0 22.6 20.9

④ (一)日下石新沼線(上り) 23.7 26.0 23.3 21.0 21.1 22.2 22.4 20.5 20.4 22.1 25.3 27.9 23.3

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道１１５号 (下り) 10.9 17.8 23.3 22.5 25.2 17.9 24.6 29.4 20.3 18.8 21.1 23.7 21.0

② 一般国道１１５号 (上り) 11.3 - 7.3 7.8 10.2 21.0 6.2 12.2 8.4 14.6 8.5 11.5 10.0

③ (一)日下石新沼線(下り) 31.5 24.8 18.7 17.5 16.0 18.4 20.5 18.3 16.5 16.2 16.5 14.7 18.2

④ (一)日下石新沼線(上り) 28.2 19.3 21.0 17.2 18.6 23.1 17.7 21.4 23.7 23.7 23.4 24.1 21.9

●特定時●No.６１ 大町交差点（平成24年4月平日） ：20㎞/ｈ未満

出典：民間プローブデータ

お お ま ち

至 福島市

至 国道6号

至

宮
城
県

至

茨
城
県
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６．道路利用者会議要望箇所について

P39



６．道路利用者会議要望箇所について P40

●県内の道路利用者会議要望箇所は48箇所で、内15箇所が主要渋滞箇所。

所在地 主道路 管理者
要望

トラック バス タクシー

主
要
渋
滞
箇
所

3 女石 白河市 一般国道４号 郡山国道 ●

53 林城 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

63 高見町 南相馬市 一般国道６号 磐城国道 ●

70 岩谷下 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

72 伏拝 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

78 陣場町 福島市 一般国道１３号 福島河国 ●

80 あづま陸橋東 福島市 一般国道１３号 福島河国 ●

83 鎌田 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

85 黒岩 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

92 郡山警察署前 郡山市 一般国道４９号 郡山国道 ●

94 荒池下 郡山市 一般国道４号 郡山国道 ●

106 大黒町 須賀川市 一般国道４号 郡山国道 ●

130 北柳原 会津若松市 一般国道４９号 郡山国道 ●

132 安達ヶ原入口 二本松市 一般国道４号 福島河国 ● ●

136 観音前 会津若松市 一般国道４９号 郡山国道 ●

主
要
渋
滞
箇
所
以
外

福島-B 藤田病院入口 国見町 一般国道４号 福島河国 ●

福島-D 伏黒入口 伊達市 一般国道４号 福島河国 ●

郡山-A （仮）郡山北部工業団地入口 郡山市 一般国道４号 郡山国道 ●

郡山-B 米村道北 白河市 一般国道４号 郡山国道 ●

いわき-B 飯田 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-D 下高平 南相馬市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-H 四沢 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-I 明不作 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-J いわき中央IC いわき市 一般国道４９号 磐城国道 ●

いわき-K 向町田 いわき市 一般国道４９号 磐城国道 ●

会津-A 南町 会津若松市 一般国道１１８号 福島県 ●

会津-B ザベリオ学園入口 会津若松市 一般国道１１８号 福島県 ●

福島-a 福島交通川俣営業所前 川俣町 一般国道３４９号 福島県 ●

福島-c 西町陸橋東側 福島市 庭坂福島線 福島県 ●

福島-d 保原７丁目 伊達市 一般国道３４９号 福島県 ●

福島-e 伊達中学校入口 伊達市 一般国道３９９号 福島県 ●

福島-f 伊達ふれあいセンター入口 伊達市 一般国道３９９号 福島県 ●

福島-g 伊達総合支所前 伊達市 一般国道３９９号 福島県 ●

福島-h 寺前 伊達市 福島保原線 福島県 ●

福島-i セブンイレブン保原一丁目店前 伊達市 福島保原線 福島県 ●

福島-j 保原４丁目 伊達市 一般国道３４９号 福島県 ●

いわき-a 楢葉（南）工業団地入口 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-b （仮）道の駅南入口 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-c 道の駅北入口 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-d (仮)寺西 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-e 名古谷 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-f 月山寺後 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-g 大木下 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-h (仮)木戸川橋南 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-i 木戸川橋北 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-j 楢葉町役場前 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-k 小六郎 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-l 二枚橋 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

■道路利用者会議要望箇所

Ｒ2.11.17対策完了

効果検証済み
Ｒ2.3.27対策完了

効果検証済み
Ｒ2.1.21対策完了

効果検証済み

今回効果検証
R4.3対策完了

今年度対策予定

E6

E49

E49

E4

E6

６

49

４

６

６

49

４

E4

：対策完了箇所
（効果検証済）

：今回効果検証

：今年度対策予定

福島-D.伏黒入口

効果検証済み
Ｒ3.11.12対策完了



６．道路利用者会議要望箇所について

事業概要

事業概要 高見町交差点 国道６号下り流入部の左折・直進レーンの
停止線前出し

旅行速度

●特定時●（平成24年4月平日）

※交通量・混雑度（（）内）はH27センサス値

高見町交差点

①国道6号
10,360台/日（1.12）

④下渋佐南新田線
2,473台/日（0.33）

③原町川俣線
12,174台/日（0.89）

②国道6号
16,309台/日（1.58）

出典：民間プローブデータ：20㎞/ｈ未満

出典：ETC2.0データ

●現 状●（令和4年4月平日）

至 宮城県

至 茨城県

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① 一般国道６号 (下り) 34.8 37.7 38.7 36.2 35.4 37.7 35.5 36.4 35.4 33.3 18.7 23.8 31.6

② 一般国道６号 (上り) 29.8 28.7 36.8 36.1 36.7 39.1 37.7 37.7 39.3 36.5 32.4 37.4 35.4

③ (主)原町川俣線 (上り) 18.8 20.8 21.1 19.8 19.6 21.1 20.1 20.6 20.6 20.9 20.7 21.6 20.4

④ (一)下渋佐南新田線 (下り) 21.9 20.1 15.8 19.1 17.7 21.2 20.5 24.4 20.6 23.3 19.9 23.4 20.2

判定

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向
※

① 一般国道６号 (下り) 26.1 36.6 35.6 29.6 33.9 29.7 35.3 30.5 36.1 27.3 24.1 32.0 30.0

② 一般国道６号 (上り) 30.6 31.3 30.7 36.9 38.9 38.1 36.6 38.5 35.3 33.6 29.1 32.3 32.9

③ (主)原町川俣線 (上り) 20.6 20.0 25.3 27.8 24.0 27.2 30.5 27.9 23.1 29.1 21.8 27.4 24.6

④ (一)下渋佐南新田線 (下り) 20.0 26.2 10.5 15.8 19.9 17.9 20.3 18.4 27.4 15.7 10.5 12.8 18.0 〇

判定

P41

対策後

対策前

・停止線間距離が長いため、信号１サイクル当たりの捌け台数が少ないため、滞留長が長くなりやすい
⇒高見町交差点の滞留が隣接交差点に達している

・停止線の前出しにより、停止線間距離が短くなり、交差点の通過時間が減少
⇒信号１サイクル当たりの捌け台数を増加させることで、渋滞緩和を図る

至

宮
城
県

至

茨
城
県

至 南相馬市役所

至 復興工業団地

①国道6号

（ 下り ）

②国道6号

（ 上り ）

③原町川俣線

（ 上り ）

④下渋佐南新田線

（ 下り ）

左折・直進レーンの停止線前出し

高見町

至

宮
城
県

至

茨
城
県

①国道6号

（ 下り ）

②国道6号

（ 上り ）

③原町川俣線

（ 上り ）

④下渋佐南新田線

（ 下り ）

高見町

至 南相馬市役所

至 復興工業団地

隣接交差点まで滞留

今後の事業進捗予定・整備効果把握に向けた調査予定

【事業進捗スケジュール】
・令和4年度 施工予定

【整備効果把握に向けた調査】
施工前に事前調査、施工後に事後調査を実施

L=12m
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７．TDM施策の取り組みについて

P42



７．TDM施策の取り組みについて

今年度のTDM施策の実施に関する検討

TDM施策の実施に向けた詳細な準備

令和4年5月

7月

TDM施策の実施期間
・モニタリングの実施（交通量・速度、アンケートによるTDM実施状況の把握）
・効果検証

10月

県・市と事務局会議を実施
今年度のTDM施策実施方針の検討及び関連施策の情報共有

P43

地区WGにて、
具体的な「TDM施策実施方法」、「TDＭ施策実施期間」、
「TDM関連施策」に関する意見交換

渋滞対策連絡協議会にて、
「TDM施策実施方法」、「TDM施策実施期間」の決定

・地区WGでの意見交換を踏まえてTDM施策について調整

TDM施策の実施結果報告
・次回ＷＧ、渋滞協で、TDM施策の実施結果について報告

令和5年1～2月

TDM施策実施フロー

年度 実施内容（県北地区）

R3

・福島市中心部をTDM対象エリアに設定し、エリ
ア内の事業所に協力依頼

・時差出勤、在宅勤務、徒歩・自転車通勤、公
共交通の利用を呼びかけ

R4
・昨年度の取り組みを継続
・協力依頼事業所の拡大、広報の強化、関連施
策との連携を実施予定

年度 実施内容（いわき・相双地区）

R3

・小名浜臨海工業団地を対象に設定し、団地内
の事業所に協力依頼

・壱町田交差点を通る従業員に向けて通勤ルー
ト変更を呼びかけ

R4
・昨年度の取り組みを継続
・対象を工業団地周辺に拡大、広報の強化を実
施予定

年度 実施内容（県中・県南地区）

R3

・郡山市中心部をTDM対象エリアに設定し、エリ
ア内の事業所に協力依頼

・時差出勤、在宅勤務、徒歩・自転車通勤、公
共交通の利用を呼びかけ

R4
・対象を須賀川市中心部に変更
・市役所・工業団地内事業所に協力依頼



７．TDM施策の取り組みについて：県北地区 P44

（１）TDM施策対象エリアと実施期間

●関係機関、エリア内事業所のご協力により、福島市中心部においてエコ通勤を実施
●令和3年度は10月の月・金曜日を実施日に設定。令和4年度は10月の平日に対象を拡大し、実施予定。

▼TDM施策対象エリア

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載

13

4

114

TDM施策対象エリア

仲間町

あづま陸橋東

陣場町

中央郵便局前

あづま陸橋西

福島駅南

三河南町 福島駅前

西町

曽根田

本町南

TDM施策対象エリア

〈施設〉
主要施設

主要渋滞箇所

至 仙台

至 東京

至 山形

▼TDM施策メニュー（案）

取組みメニュー 目的 主な効果

1 在宅勤務

自動車交通の発生を抑制
・渋滞緩和
・CO2削減

2 徒歩・自転車通勤の促進

3 公共交通利用促進

4 時差出勤
ピーク時の自家用車交通
量を抑制
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（２）令和3年度のTDM施策実施結果および令和4年度の目標

●令和3年度第2回渋滞対策連絡協議会において、ＴＤＭ施策実施結果を報告した。
●今年度は、令和3年度の取組みを拡大実施し、令和3年度より高い効果を発揮することを目標に調整を進めていく。

R3実績（・効果 ・課題） R4目標

交通量
（トラカン）

・R1.10の交通量から7％(約100台)減少
※緊急事態宣言時はR1.10の交通量から13％(約200

台)減少
・通勤移動の減少量が少なかったため、交通量も十分に減
少しなかった

・R1.10を基準として7％以上の減少

速度
（ETC2.0）

・緩和した箇所はあるものの、20km/h以下となる交差点
が残存

※緊急事態宣言時は対象エリア内11交差点のうち、2交
差点で渋滞が解消、2交差点で渋滞が緩和

・通勤移動の減少量が少なく、交通量が十分に減少しな
かったため、速度が十分に向上していない

・主要渋滞箇所の速度が20km/h以上に改善

協力団体の増加に向けた依頼や広報活動の強化、関連施策との連携の推進により、昨年度以上
の効果発現を目標として取り組みを継続する

▼令和3年度のエコ通勤の実績と令和4年度の目標

福島市の目標 R3実績（・効果 ・課題）

環境改善
（CO2）

・CO2排出量を30％削減
(福島市脱炭素社会実現実行計画より、市全体の排出削減率目標)

・R1.10の排出量から６％（226t）減
※福島市全体のガソリン由来のCO2が0.05％減少

▼福島市のCO2排出量削減目標に対する令和3年度の実績（参考）

※交通量の減少量：信夫山トラカンの交通量変動より算出
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（３）継続実施に向けた方針（今年度連携を検討する既存施策）

●令和4年度以降も継続することを想定しているため、取組み拡大に当たっては可能な限り既存施策との連携を行うこととする。
●既存施策への参加企業に対する「エコ通勤への協力依頼」およびエコ通勤のPRチラシ等に既存施策の内容の反映を検討する。
●協力依頼は令和3年度同様「直接訪問による呼びかけ」、「チラシ・ポスターの作成・配布」、「各種広告媒体での広報」を実施する。

担当団体 既存施策 連携可能性

連携目的

協力企業
数の増加

既存施策
の活用

福島市都市政策部
交通政策課

ノーマイカーデー(休止中) ・取組参加企業への協力依頼
●

福島市環境部環境課 福島市クールチョイス ・取組参加企業への協力依頼 ●

福島県環境共生課 ふくしまゼロカーボン宣言 ・取組参加企業への協力依頼 ●

福島市都市政策部
交通政策課

MOMORINシェアサイクル ・利用状況から自転車への転換者数の把握
・エコ通勤のPR材料

●

福島県道路整備課 自転車通行帯の整備 ・自転車利用者へのPR材料 ●

ふくしま健民カード事務局
（株式会社ル・プロジェ内）

ふくしま健民カード・アプリ ・ユーザー数から取組みへの参加者数の把握
・エコ通勤のPR材料

●

福島交通㈱ バスロケーションシステム ・アクセス状況からバス転換者数の把握
・バス転換者向けのPR材料

●

「グリーン定期券」 ・利用状況からバス転換者数の把握
・エコ通勤のPR材料

●

※赤字：今年度より新たに連携を検討する既存施策
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（３）継続実施に向けた方針（今年度取り組む広報活動）

●広報体制は、さらに多くの方の目に留まるよう、昨年度実施した取り組みを拡大・強化して実施する。
●福島駅周辺のデジタルサイネージへのポスター掲出や、道路情報板の活用等、新たな取組みを検討する。

▼福島商工会議所報の誌面（昨年度の誌面）

出典：福島商工会議所「所報ふくしま」R3.10

種類 概要

チラシ
●福島市政だよりに記事を掲載、全戸配布
●事業所訪問時に掲出・回覧依頼（既存施策取組み団体への新規訪問）

ポスター配布・設置 ●事業所訪問時に掲出依頼

広報誌 ●福島商工会議所報「所報ふくしま」への掲載を依頼

その他

●福島市長 定例記者会見
●ニュース番組内での紹介
●デジタルサイネージに掲出（ふくしまエールビジョン等）
●歩道橋等への横断幕の掲出
●路線バスへの前面広告の掲出
●道路情報板への案内文掲出

▼令和4年度の広報活動（案）

▼デジタルサイネージの例（ふくしまエールビジョン）

▼バスの前面広告の例

※赤字：今年度より新たに連携を検討する既存施策



７．TDM施策の取り組みについて：県北地区 48P48

（４）効果把握

●エコ通勤実施日、実施日以外を対象に、交通量や旅行速度の変化を整理する。
●合わせて、エコ通勤に取り組んだ方を対象とした簡易アンケートを実施し、エコ通勤の施策への協力状況、効果の実感等を整理する。

項目 方法

① エコ通勤実施状況把握 エコ通勤協力者への簡易アンケートを実施

② 交通量
直轄トラフィックカウンターにより計測した交通量や日本道路交通情報センターより公表される
交通量にて、ピーク時交通量の変化を分析

③ 旅行速度 ETC2.0速度データより、対象エリア内の主要道路のピーク時旅行速度の変化を分析

④ 渋滞緩和の実感 エコ通勤協力者への簡易アンケートを実施

▼エコ通勤実施状況・効果把握項目（案）



118
4

E4

東
北
自
動
車
道

須賀川IC

須賀川市役所

49７．TDM施策の取り組みについて：県中・県南地区 P49

（１）TDM施策対象区間・TDM施策メニュー（案）

●令和3年度は、郡山市役所北部エリアの事業者を対象に、エコ通勤にご協力頂く方法でTDMを実施。
●今年度は、須賀川市役所・横山工業団地内事業所にエコ通勤にご協力頂く方法で、国道4号の渋滞緩和を目指すTDMを実施予定。

▼TDM施策メニュー（案）

取組みメニュー 目的 主な効果

1 在宅勤務

自動車交通の発生を抑制

・渋滞緩和
・CO2削減

2 徒歩・自転車通勤の促進

3 公共交通利用促進

4 時差出勤
ピーク時の自家用車交通
量を抑制

5 経路の変更

▼須賀川市中心部

DID

主要渋滞箇所

横山工業団地

主要渋滞箇所が
連続する区間

池下交差点

須賀川駅入口交差点

大黒町交差点

朝ピーク時の
交通量の抑制を

目指す

TDM施策実施日

▼TDM施策実施日



７．TDM施策の取り組みについて：県中・県南地区 50P50

（２）TDM施策の実施による渋滞緩和・環境改善等の期待

●須賀川市では、「第2期すかがわエコ実行プラン」を策定（H29）、「須賀川市SDGs推進協議会」を発足（R4.2）、「須賀川市地球温暖化対
策実行計画（区域施策編）」を策定（R4.3）し、CO2排出抑制に取り組んでいる。

●自動車通勤、渋滞はCO2排出の一因であることから、公共交通機関利用等のエコ通勤は環境改善に寄与する取組みである。

出典：須賀川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（R4.3月）より抜粋

須賀川市は
運輸部門の排出量が
全国・福島県と比べ

多い

出典：第２期すかがわエコ実行プラン
（H29.1月）より抜粋

出典：須賀川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（R4.3月）より抜粋

▼脱炭素型まちづくりの推進施策の取組み

▼脱炭素型まちづくりの推進施策の取組み（職員）



７．TDM施策の取り組みについて：県中・県南地区

（３）令和3年度のTDM施策実施結果および令和4年度の目標

●令和3年度第2回渋滞対策連絡協議会において、ＴＤＭ施策実施結果を報告した。
●今年度須賀川市中心部におけるTDMでは、令和3年度郡山市役所北部エリアでの効果・課題を踏まえ、目標を設定。

関連施策との連携の推進により、令和３年度の郡山市役所北部エリアと同程度の効果を目指す。

R3実績（・効果 ・課題）
※郡山市役所北部エリア

R4目標

交通量
（トラカン）

・R1.10の交通量から3％減
・エコ通勤取組み実施者が目標人数より少ないため、交通量削
減目標も達成には至っていない

・R3に取り組んだ郡山市役所北部エリアと同程度の
交通量削減を目指す

・R1.10を基準として3％以上の減少

速度
（ETC2.0）

・エリア全体で見ると7時台の速度は向上
・20km/h未満となる主要渋滞箇所が残存
・交通量の減少幅が少ないため速度向上への影響は小さく、目標
達成には至っていない

・主要渋滞箇所の特定基準クリア

P51



７．TDM施策の取り組みについて：県中・県南地区 52P52

（４）効果把握

●エコ通勤実施日、実施日以外を対象に、交通量や旅行速度の変化を整理する。
●合わせて、エコ通勤に取り組んだ方を対象とした簡易アンケートを実施し、エコ通勤の施策への協力状況、効果の実感等を整理する。

項目 方法

① エコ通勤実施状況把握 エコ通勤協力者への簡易アンケートを実施

② 交通量 日本道路交通情報センターより公表される交通量にて、ピーク時交通量の変化を分析

③ 旅行速度 ETC2.0速度データより、対象エリア内の主要道路のピーク時旅行速度の変化を分析

④ 渋滞緩和の実感 エコ通勤協力者への簡易アンケートを実施

▼エコ通勤実施状況・効果把握項目（案）



53７．TDM施策の取り組みについて：いわき・相双地区 P53

（１）令和3年度のTDM施策検討結果

●いわき都市圏では平地区と小名浜地区の間の郊外部において、朝夕の通勤時間帯に速度低下が発生している事から、小名浜工業団
地への通勤者を対象にTDM施策を実施。

●令和３年度に小名浜工業団地内の２９企業・団体（１０６９人）にアンケート調査を実施した結果、製造業であるため時差出勤及
び在宅勤務が出来ない、公共交通機関が脆弱であるため通勤手段の変更が出来ない等の意見が多かったため、通勤ルートの分散によ
る渋滞緩和を図る方針とした。

●周知は小名浜臨海工業団地内の２９企業・団体にチラシ配布を実施。併せて記者発表も実施。
●取り組みへの参加を促すため、ETC2.0の実績に基づいて通勤時間の具体的な短縮効果・推奨ルートの明確化・環境対策としてのCO2

削減を明示した。

▼TDM施策概要

平
地区

小名浜港

TDM施策対象エリア
小名浜臨海工業団地

Ａルート
（現況）

Ｂルート
（分散）

至

仙
台

至 東京

至 新潟

▼TDM広報チラシ（令和3年度）

推奨ルート及び
通勤時間短縮を
明示

CO2削減を明示



７．TDM施策の取り組みについて：いわき・相双地区

（２）令和3年度のTDM施策実施結果および令和4年度の目標

●令和3年度は、TDM施策への参加者が限定的であり、十分な効果が確認できなかった。
●令和4年度は、TDM施策の効果発現に向けて、取り組みの認知向上、取り組み意義の理解促進の観点から、取り組

みの改善を行う。

P54

令和４年度は、TDM施策の効果発現に向けて、取り組みの参加者を増やすべく、周知方法や周
知内容等の改善を行う。

R3実績 R4目標

変更ルートの
所要時間

（ETC2.0）

・ETC2.0データからは、TDMの実施前後で、所要時間の大きな
変化は確認できなかった。

・アンケートからは、時間短縮や渋滞によるストレス低減という声が
確認された。

・所要時間の改善
Aルート：２４分 ⇒ ２１分
Bルート：１９分 ⇒ １９分

壱町田交差点
北側の流入速度
（ETC2.0）

・ETC2.0データからは、TDMの実施前後で、旅行速度の大きな
変化は確認できず、２０km/h未満が継続。

・流入速度を２０km/h以上

協力の実態
（アンケート）

・アンケート回答者（回収率約１割）のうち、約2割が通勤ルー
トを変更

・不参加の理由として、「取組を知らなかった」「通勤ルートを変更
する必要性を感じなかった」という声が確認された。

・アンケート回答者のうち対象者の５割以上が取り
組みに参加（取り組み期間中に１回以上、通
勤ルートを変更した者の割合）



７．TDM施策の取り組みについて：いわき・相双地区

（２）令和４年度の実施に向けた方針

P55

●令和４年度の取り組みに当たっては、小名浜工業団地に加え、周辺の企業も対象とする。
●周知方法は広報チラシの配布や記者発表に加え、現地案内看板の設置やラジオによる広報を実施。
●行動変容に繋げるため、CO2削減や燃費改善をメリットとして周知する。
●取り組みの効果検証においては、TDM実施前後における交通状況の変化や利用者の動向を把握する。

壱町田
交差点

大夫
交差点

看板設置２（案）

いつものルート 変更をお願い
したいルート

下湯長谷
交差点

林城
交差点

飯田
交差点

正内町
交差点十五町目

交差点

三倉橋南
交差点

主要渋滞箇所
道路利用者会議要望箇所

２

１

●令和４年度の改善点（赤字が改善点）

周知方法の改善 周知内容の改善

【周知範囲】
• 工業団地内の事業所
• 工業団地周辺の事業所

【周知手段】
• チラシ
• 記者発表
• 現地案内看板の設置
• ラジオ広報

【取り組みの効果】
• 各ルートの詳細・所要時間
• 渋滞緩和によるCO2削減の

定量的な効果
• 渋滞緩和による燃費改善の

定量的な効果

【取り組みの背景】
• いわき市内の渋滞状況等の

交通課題

●取り組みの効果検証

検証内容・項目 検証方法

交通状
況の変
化

交通量 交通量調査を行い、前後比較

旅行速度 ETC2.0データを分析し、前後
比較

所要時間

利用者
の動向

参加の状況 事業所を通じてアンケート調
査を実施参加/不参加の理由

●取り組みの概要

・実施期間 令和４年１０月（平日のみ）
・実施場所 いわき市内（壱町田交差点周辺）
・実施内容 通勤ルートの分散

※ 昨年度と同様の取り組み内容を想定



７．TDM施策の取り組みについて
各地区の取組み内容

●福島市中心部、須賀川市中心部、小名浜地区の3つの対象エリアで、令和4年10月の平日を実施期間としてTDM施策を実施予定。
●取組み内容は時差出勤、在宅勤務、公共交通の利用促進、徒歩・自転車通勤、経路の変更の中から、地区ごとに適したものを選定。

P56

地区 対象エリア
対象エリア内の
主要渋滞箇所

実施期間 取組み内容

県北
福島市
中心部

90.中央郵便局前

ほか10箇所

令和4年

10月 平日

・時差出勤
・在宅勤務、
・公共交通の利用促進
・徒歩・自転車通勤

県中・県南
須賀川市
中心部

29.池下

93.須賀川駅入口

106.大黒町

令和4年

10月 平日

（金曜日）

・時差出勤
・在宅勤務
・公共交通の利用促進
・徒歩・自転車通勤
・経路変更

いわき・相双
いわき市

小名浜地区

49.大夫

119.壱町田

124.下湯長谷

令和4年

10月 平日
・通勤ルート変更 TDM施策実施日

福島、いわき

須賀川



８. 今後の予定

P57



８. 今後の予定：県北地区 P58

事業完了
時期

対策事業 対策箇所

効果検証
解除時期※

（目標）旅行速度
分析

渋滞状況

R4.3.25 交差点改良
３０．荒井交差点
３１．本宮IC入口交差点

令和4年10月予定
（4月データで現況

確認済）

令和4年10月予定
（市道の通行止め
解除後に実施）

令和4年度
第2回渋滞協

令和4年度 交差点改良 ７０．岩谷下交差点
未

（対策完了後
に実施）

未
（対策完了後

に実施）

R5
渋滞協

■今後の効果検証箇所

※速度モニタリング等の効果検証を経て、最短で想定される解除時期

３０．荒井

交差点改良
３１．本宮IC入口

交差点改良

７０．岩谷下

●「荒井交差点」、「本宮IC入口交差点」は、次回地区WGまでに再度効果検証を行うものとする。
●TDM施策の実施に向けた検討を進め、福島市中心部の混雑緩和を図る。

凡例

令和3年度内に対策完了

令和4年度内に対策完了（予定）

主要渋滞箇所

至 仙台

至 東京



８. 今後の予定：県中・県南地区 P59

●対策事業未完了箇所は、対策事業を推進。
●対策事業が完了している箇所は、追加の対策事業を検討または他事業の完了後に状況を確認。
●今年度対策事業完了予定箇所は、今後の速度モニタリング及び効果検証により、次回WG以降の解除を目指す。

■国道４号鏡石拡幅 開通区間

事業完了
時期

対策事業 対策箇所

効果検証
解除時期※

（目標）旅行速度
分析

渋滞状況

令和3年度
完了

鏡石拡幅
5.不時沼交差点

令和4年10月 令和4年9月頃予定
令和4年度

第2回渋滞協
6.鏡石役場入口交差点

■今後の効果検証箇所

※速度モニタリング等の効果検証を経て、最短で想定される解除時期

至

東
京

４

118

鏡石町
矢吹町

須賀川市

鏡石

須賀川IC

駅東第一土地区画整理事業
（工業用地分譲予定地）

鏡石拡幅 L=4.5km

鏡石町役場

至 仙台

鏡石
SIC

４

R2.1.10開通
L=2.3km

境
工業団地南部第一

工業団地

島田
工業団地

北部
工業団地

鏡
石
町
高
久
田

鏡
石
町
中
央鏡

石
町
久
来
石

北工区

南工区

令和4年3月16日開通

6 不時沼

5 鏡石町役場入口

106 大黒町

東部
工業団地鏡石町工業団地

鏡石町工業団地（造成中）

[凡例]

令和3年度内に対策完了（予定）

主要渋滞箇所



８. 今後の予定：会津地区 P60

●対策事業未完了箇所は、対策事業を推進（令和4年度に対策事業が完了予定の箇所は無し）。
●実施中のソフト対策については継続・事業進捗を図るとともに、八田交差点付近、上戸浜交差点（猪苗代地区）の渋滞について対策

検討を行っていく。

66堅田中丸

７大内宿（湯野上）

130北柳原

135上荒久田
59中沢

138第一坂下街道踏切
133七日町

129神明通り北

140融通寺通り南

139新横町踏切

134千石町

56竹田病院前

137追手町

:対策実施中箇所（9箇所）

［主要渋滞箇所］

:対策未実施箇所（5箇所）

国道121号
湯野上バイパス

(県)湯野上会津高田線
付け替え工事

136観音前若松西バイパス

(都)藤室鍛冶屋敷線
(新横町工区)

市道幹Ⅰ-11号線
(本町工区)

会津若松西バイパス
利用促進に向けた看板見直し

道の駅猪苗代
看板設置による分散誘導

:改築事業（実施中）

:ソフト対策（実施中）

:新たな渋滞対策検討

八田交差点付近



８. 今後の予定：いわき・相双地区 P61

●対策未実施箇所は、対策事業化の推進を図る。
●TDM施策の実施に向けた検討を進め、壱町田・大夫・下湯長谷交差点の混雑緩和を目指す。
●その他の混雑箇所でも混雑解消に向けたソフト・ハード対策を検討する。
●今年度対策事業完了予定箇所は、今後の速度モニタリング及び効果検証により、次回WG以降の解除を目指す。

■今後の効果検証箇所 凡例 ６１.大町

交差点改良
令和4年度に対策完了（予定）

対策検討箇所

至 宮城県

１２４.下湯長谷

１１９.壱町田

４９.大夫

飯田

５３.林城

１２２.正内町

１２１.十五町目

１２３.三倉橋南TDM施策

対策を検討

事業完了
時期

対策事業 対策箇所

効果検証
解除時期※
（目標）旅行速度分析 渋滞状況

令和4年度 交差点改良 ６１．大町
未

（対策完了後
に実施）

未
（対策完了後

に実施）

令和5年度
第1回渋滞協

※速度モニタリング等の効果検証を経て、最短で想定される解除時期

至 茨城県
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■各地区の今後の効果検証箇所一覧

地区
事業完了

時期
対策事業 対策箇所

効果検証
解除時期※

（目標）旅行速度
分析

渋滞状況

県北

R4.3.25 交差点改良
30.荒井交差点
31.本宮IC入口交差点

令和4年10月 令和4年10月
令和4年度

第2回渋滞協

令和4年度 交差点改良 70.岩谷下交差点
未定

（対策完了後に実施）
未定

（対策完了後に実施）
令和5年度

第1回渋滞協

県中・県南 R4.3.16 鏡石拡幅
5.不時沼交差点
6.鏡石町役場入口交差点

令和4年10月 令和4年度予定
令和4年度

第2回渋滞協

いわき・相双 令和4年度 交差点改良 61.大町交差点
未定

（対策完了後に実施）
未定

（対策完了後に実施）
令和5年度

第1回渋滞協

●令和3年度の対策事業完了箇所および令和4年度の対策事業完了予定箇所は、県内で6箇所。

※速度モニタリング等の効果検証を経て、最短で想定される解除時期
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① 主要渋滞箇所のモニタリングと効果検証
・速度や現地状況のモニタリング等を継続実施し、対策済箇所は効果検証を行い、
解除の可否を検討

② 道路利用者会議要望箇所について検討
・速度や現地状況のモニタリング等を実施し、継続的に対策検討

③ 対策未実施箇所の対策メニュー検討
・対策未実施箇所の具体的な対策案について検討
・関係機関と連携した対策メニューの検討

④ TDM施策の検証
・各都市圏におけるTDM施策の効果検証を実施

令和４年度 第２回地区ワーキング、協議会


