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国道４号『水
みず

沢
さわ

東
ひがし

バイパス』の開通時期について 

 
 

国道 4 号水沢東バイパス（延長 9.6km）は、これまで 6.9km において暫定 2 車線整備

が完了しており、残る 2.7km について令和７年度の暫定 2 車線開通に向け事業を進めて

いるところです。 

 

事業区間の起点側では、埋蔵文化財の遺跡が想定より広く分布していたため調査範囲

が追加となることが判明し、これまでに本発掘調査の範囲を確定しました。令和５年度

は、追加範囲の試掘調査に引き続いて本発掘調査を進めております。 

 

この度、確定した範囲に関して関係者で調整した結果、発掘調査期間が最短でも令和

６年度まで必要なことが判明し、これらを踏まえ事業工程を再検討したところ、令和７

年度開通予定としていた開通時期の見直しが必要な状況となりました。 

 

開通時期については、今後の埋蔵文化財発掘調査の進捗を踏まえて工程を精査し、

改めてお知らせいたします。 

 

 
 

＜発表記者会：岩手県政記者クラブ、東北建設専門紙記者会＞ 
 

（問い合わせ先） 

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 

TEL ０１９-６２４-３１３１ 
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中林下遺跡
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至 仙台市

水沢東バイパスは、現在までに6.9kmが暫定２車線で開通しており、残る2.7kmについて事業中
事業区間起点側の「中林下遺跡」では、遺跡の範囲が想定より広く分布していたため調査範囲が追加となり、令和５年度

は追加範囲の試掘調査に引き続き、本発掘調査を実施中
今回、追加範囲の発掘調査期間が最短でも令和６年度まで必要なことが判明

事業中区間
（延長2.7km）

暫定２車線
開通済み

（延長6.9km）

9.6

中林下遺跡

▼空撮（令和４年９月２５日撮影）

な か ば や し し た

至 盛岡市

至 仙台市

E4

なかばやしした

車線数
：４車線
：２車線

その他凡例

：市役所

凡例
道路種別

：水沢東バイパス（事業中）
：水沢東バイパス（開通済）
：高規格幹線道路
：一般国道
：主要地方道・県道

水沢駅 水沢
江刺駅

：水沢東バイパスルート

【埋蔵文化財 中林下遺跡】
：R4調査範囲 ：調査追加範囲

写真①

（起点）

（終点）

R6年度
調査(予定)

R5年度
調査
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図 中林下遺跡 検出遺構全体図（令和４年７月１３日現在）

一般国道４号 水沢東バイパス 埋蔵文化財発掘調査の状況

写真① 調査の様子（人力作業）

写真② 調査の様子（人力作業・近景）

作業員が人力で慎重
に掘削作業を行う

出典：（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター R4.7.21 現地公開資料 に一部加筆

撮影 R5.10

撮影 R5.10

み ず さ わ ひ が し

令和５年度 発掘調査①

令和５年度 発掘調査②

【埋蔵文化財調査について】（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターホームページ
ＵＲＬ：http://www.iwate-maibun.jp/8576

R2～3年度調査
(隣接するほ場整備事業）

R4年度調査
（水沢東BP）

R5年度調査
（水沢東BP）
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