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■期待高まる「青ぶな山バイパス建設事業」   

 当事務所では、「七曲りの線形不良・急勾配の隘路区間（十和田市青ぶな山～子ノ口）」を迂回する道路の建設事業を直轄権限

代行事業としてＨ２５年度より実施しています。バイパスの整備により、災害時に被災箇所を迂回し安全な通行が確保されること、

及び国道102号の通過交通がバイパスへ転換され、奥入瀬渓流沿いがより安全・快適に散策できるようになり、道路空間の有効利

用が可能となるなど、今後の奥入瀬渓流の更なる観光振興のきっかけとなることが期待されます。 

 現在は、トンネル避難坑の掘削工事（施工延長Ｌ＝2,228.0m）が進められており、１月１９日時点で約３７１m掘削完了と

なっております。今後も、無事故・無災害で安全に工事を進めていきます。 

避難坑坑口付近 避難坑坑口付近 トンネル内 坑口付近（掘削方向） 

H29.9.7時点 H30.1.１９時点 

青ぶな山トンネル避難坑工事  

                  掘削土の積み込み 鋼製支保工建て込み・金網設置 

一歩ずつ前へ。 

奥入瀬渓流 
魅せる化プロジェクト 

奥入瀬（青ぶな山） 
バイパス建設情報 
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平成３０年１月２５日（水）第４９８号  

本年も当ニュースでは『奥入瀬渓流』関連情報をお届けする予定です。皆様、お愉しみに！ 

■「作業員一丸となって」 

 また、十和田湖・奥入瀬渓流に近く大勢の

観光客が訪れる日本有数の観光地であり、 

観光客や地元の方々への配慮も求められ

ています。  

 工事は始まったばかりですが、作業員一

丸となり安全第一で無事完成させることを

目標に進めていきます。」 

国道103号青ぶな山トンネル避難坑工事 
（現場代理人） 
 熊谷組・伊藤組土建特定建設工事共同企業体     

 ㈱熊谷組 東北支店 髙橋望さん 

■「周辺への影響を最小限に」 

 「本工事は青ぶな山トンネル避難坑：全長

4,573ｍのうち今回工事として2,228ｍを掘

削する工事で、昨年９月に安全祈願祭を執

り行い、これまで約371ｍ（１月１９日現在）の

掘削を行いました。 

 トンネル掘削による十和田湖・奥入瀬渓流

への影響を最小限にとどめる事や火山堆

積物が主体の地質（地山が悪い、突発湧水）

であること、また十和田八幡平国立公園内

環境負荷低減等、トンネル掘削条件としては、

非常に難易度が高いトンネル工事です。 

現場より一言 

■国道１０３号 青ぶな山トンネル避難坑工事 
・工事場所 
 青森県十和田市大字奥瀬地内 
・工  期 
  ～平成３２年３月１０日まで ※一期工事  
・請負者 
 熊谷組・伊藤組土建特定建設工事共同企業体 
・工事内容 
 国道103号青ぶな山バイパス 
（十和田市青ぶな山～子ノ口：全長5.2km）の 
青ぶな山トンネル（L=4,562.246m）に付帯する 
避難坑（L=4,573.000m）の内、子ノ口側から 
L=2,228.0ｍを施工 

平成２９年 
 ９月 ７日 安全祈願祭 
 ９月１１日 トンネル掘削開始 
１０月１１日 100ｍ掘削完了 
１１月 ７日 200ｍ掘削完了 
１２月 ７日 300ｍ掘削完了 

平成３０年 

１月１９日 約371m 
         掘削完了 

H29年9月安全祈願祭の様子について（本ニュース第463号） 

TOPICS（冬の十和田湖・奥入瀬渓流の様子） 

十和田湖 乙女の像 
十和田湖 休屋 

奥入瀬渓流 銚子大滝 
奥入瀬渓流 石ケ戸の瀬 

奥入瀬渓流  
石ケ戸の瀬付近 

奥入瀬渓流  
雲井の滝 
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http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/j-news/2017/463.pdf
http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/camera/camera.html
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