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１．これまでの経緯 （１）これまでの協議会実施状況

2

・下記のフローで示すとおり、平成24年度の主要渋滞箇所公表以降、毎年協議会またはエリア別検討会を開催。
・昨年度はエリア別検討会（3地区）を２回（７月、２月）、協議会を２回（7月、２月）開催している。

H28～R2年度：協議会８回、エリア別検討会９回

・主要渋滞箇所のモニタリングと解除検討

・渋滞対策検討

・道路利用者会議と連携した渋滞対策検討

・道路利用者会議要望箇所への対応（対策検討等）

・対策実施箇所の状況確認

エリア別検討会
（H28.7～8、H29.6～7、H30.3、H30.7、H31.２、R1.7

R2.2、R2.7、R３.２）

協議会
（H28.11、H29.7、H30.7、H31.3、R1.7、R2.2

R2.7、R3.2）

H24年度：協議会４回

・主要渋滞箇所の公表（H25.1）第１～４回協議会

H25～H27年度：協議会２回、エリア別検討会２回
・渋滞対策の基本方針確認

・モニタリング結果報告

・代表箇所の対策メニュー検討

エリア別検討会（H25.12、H27.3）

協議会（H25.6、H27.8）

今 回 ・主要渋滞箇所のモニタリングと解除検討

・今年度の渋滞対策の進め方

・対策実施箇所の状況報告
R３ 第１回 渋滞対策推進協議会（R３.７）

R3年度 ・対策完了箇所の状況確認

・今年度の渋滞対策の進め方

・道路利用者会議要望箇所への対応

・対策実施事業の報告

R３ 第１回 エリア別検討会（R３ .７）



１．これまでの経緯 （１）これまでの協議会実施状況（エリア別検討会）
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（１）開催概要
・３エリア別の検討会を実施した。

【青森地区】７月５日（月）
青森河川国道事務所

【弘前地区】７月５日（月）
青森河川国道事務所

【八戸地区】７月６日（火）
八戸市津波防災センター

（２）議論内容・結果
【議論内容】

１．これまでの経緯

２．対策完了箇所の状況確認

３．TDM施策の取り組み

４．コロナ禍における渋滞状況

５．各エリアでの取り組み状況

（観光・工事渋滞等）

６．道路利用者会議要望箇所への対応

７．対策実施事業の報告

８．今後の予定

９．冬期の除雪体制等について

【議論結果】

・今年度は、渋滞対策の観点からテレワークや時差出勤

等のTDM施策を自治体と国とで連携して民間企業へも

働きかけていくことを確認した。

・対策完了箇所について、モニタリングの継続と対策効

果の検証を行うことを確認した。

・昨冬の大雪の際には、除雪が間に合わず堆雪による

渋滞等が発生する地域がみられた。各自治体からは、

は「堆雪による道路幅員の減少」「堆雪幅が十分にと

れた路肩が理想的」「市町村道では十分な堆雪帯の確

保は難しい」といった意見が挙げられた。
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１．これまでの経緯 （２）主要渋滞箇所の解除状況

主要渋滞箇所の選定要件に該当している箇所（Ｈ24抽出）

青森県内 １５８箇所 （青森地区：63箇所、弘前地区：53箇所、八戸地区：４２箇所）

対策完了により解除された箇所

青森県内１３箇所（青森地区：3箇所、弘前地区：5箇所、八戸地区：５箇所）

【H28解除箇所：３箇所】

No.39 西バイパス環状線入口交差点（青森市）
No.40 鶴ヶ坂交差点（青森市）
No.91 塩入交差点（八戸市）

【H29解除箇所：５箇所】
No.50 荒川柴田交差点（青森市）
No.113 花生交差点（八戸市）
No.116 中居林交差点（八戸市）
No.128 沖飯詰交差点（五所川原市）
No.158 蒼前東交差点（階上町）

【H30解除箇所：２箇所】
No.122 姥萢交差点（五所川原市）
No.124 五所川原警察署前交差点（五所川原市）

【R1解除箇所：１箇所】
No.６２ 高崎2丁目ワーナーマイカルシネマズ弘前付近（弘前市）

【R2解除箇所：２箇所】
No.109 平中交差点（八戸市）
No.123 広田団地前交差点（五所川原市）

残りの主要渋滞箇所

青森県内 １４５箇所

（青森地区：60箇所、弘前地区：48箇所、

八戸地区 ３７箇所）

◎一般道：１５８箇所
●エリア ：３エリア ※３２区間（７３箇所）と７箇所を含む
●区 間 ：２８区間 ※５２箇所を含む
●箇 所 ：２６箇所

◎高速道路：無し



１．これまでの経緯 （３）青森地区の主要渋滞箇所
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■箇所
箇所名

1 青森市石江交差点

2 メガ石江店付近交差点

3 イトーヨーカドー前交差点

4 青葉２丁目交差点

5 南佃生協前交差点

6 西バイパス環状線入口交差点（H28解除）

7 幸畑交差点

8 十三森交差点

■箇所
箇所名

29 浪岡墓園西口交差点

■区間
区間名 箇所名

58 一般国道７号
バイパス杉沢交差点～鶴ヶ坂交差点

バイパス杉沢交差点

浪岡ＩＣ入口交差点

大釈迦西交差点

沢田交差点

鶴ヶ坂交差点（H28解除）

59 （主）青森浪岡線
浪岡福田交差点～バイパス杉沢交差点 バイパス杉沢交差点

60
（主）大鰐浪岡線
浪岡郵便局前交差点～浪岡字浪岡交差点 浪岡郵便局前交差点

青森市 ■区間
区間名 箇所名

1
一般国道４号
造道交差点～県庁前交差点

造道交差点

栄町交差点

堤交差点

国道NTT交差点

国道柳町交差点

2
一般国道7号
青森西郵便局東交差点～県庁前交差点

西滝中央交差点

古川交差点

国道旭町通交差点

3
一般国道７号バイパス
安田西交差点～駒込桐ノ沢交差点

安田陸橋西側交差点

県立図書館前交差点

中央IC入口交差点

八ツ役交差点

筒井字八ッ橋交差点

駒込交差点

古館交差点

駒込桐ノ沢交差点

4
一般国道103号
国道NTT交差点～八ツ役交差点

国道NTT交差点

八ツ役交差点

5
（主）青森停車場線
青森駅前～国道柳町交差点

ファミリーマート青森駅前店付近交差点

アウガ付近交差点

新町1丁目交差点

安方2丁目交差点

国道柳町交差点

6
（主）青森港線
青森港～安方２丁目交差点

安方2丁目交差点

7
（主）青森環状野内線
古川交差点～浪館通り交差点

古川交差点

古川3丁目交差点

古川踏切

第一大野踏切

久須志交差点

浪館通り交差点

8
（県）荒川青森停車場線
県立図書館前交差点～国道柳町交差点

県立図書館前交差点

東大野2丁目交差点

青葉1丁目交差点

国道柳町交差点

9
（県）荒川青森停車場線
国道旭町通交差点～新町1丁目交差点

国道旭町通交差点

新町1丁目交差点

10
（主）青森浪岡線
堤交差点～浦町東交差点

堤交差点

松原3丁目交差点

浦町東交差点

11
青森市道
栄町交差点～駒込交差点

栄町交差点

花園2丁目交差点

松森１・佃１交差点

松森郵便局前交差点

古館地域市民館前交差点

駒込交差点

12
一般国道103号
八ツ役交差点～妙見交差点

八ツ役交差点

妙見交差点

13
（主）青森浪岡線
荒川柴田交差点～荒川字松尾交差点

荒川柴田交差点（H29解除）

14
(県)津軽新城停車場油川線
津軽新城駅交差点～新城坂踏切

津軽新城駅交差点

新城坂踏切

15
国道280号
岡町変電所前交差点～野木和公園入口交差点

岡町変電所前交差点

野木和公園入口交差点

浪岡地区



１．これまでの経緯 （３）青森地区の主要渋滞箇所
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区間名 箇所名

52
県道北停車場線
中央二丁目交差点～下北町交差点

下北町交差点

中央町交差点

中央二丁目交差点

53
一般国道279号
栗山トンネル東側交差点～槌川目交差点

栗山トンネル東側交差点

槌川目交差点

54
一般国道338号
自衛隊大湊病院前交差点～大湊浜町交差点

自衛隊大湊病院前交差点

大湊浜町交差点

むつ市 平内町

箇所名

33 イオンタウン平内前交差点

■箇所

箇所名

25 大瀬橋交差点

■箇所

■区間

むつ市

平内町



１．これまでの経緯 （３）弘前地区の主要渋滞箇所
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弘前市
■区間

区間名 箇所名

16
（県）石川百田線
門外交差点～土手町北交差点

大清水３丁目交差点

松森町交差点

弘前市大町交差点

土手町中央交差点

土手町北交差点

17
（県）石川土手町線
桝形交差点～土手町北交差点

桝形交差点

富田3丁目南交差点

松尾神社前交差点

土手町北交差点

18
（主）弘前岳鯵ヶ沢線
和徳十文字～岩木橋交差点

代官町交差点

土手町北交差点

親方町交差点

岩木橋交差点

19
（県）弘前鯵ヶ沢線
代官町交差点～石渡交差点

代官町交差点

亀甲町交差点

富士見橋南交差点

20
（県）弘前停車場線
弘前駅前～代官町交差点

代官町交差点

21
（県）弘前平賀線
石岡歯科医院前交差点～富田３丁目交差点

富田3丁目南交差点

22
市道（茜通り）
茜通り交差点～弘前市上下水道部前交差点

弘前市上下水道部前交差点

茜通り交差点

23
市道
旭ケ丘１丁目交差点～桔梗野１丁目交差点

旭ケ丘１丁目交差点

桔梗野１丁目交差点

24
（県）桔梗野富田線
桝形交差点～樹木４丁目交差点

桝形交差点

旭ケ丘１丁目交差点

樹木４丁目交差点

25
市道
大清水３丁目交差点～大清水４丁目交差点

大清水４丁目交差点

大清水３丁目交差点

26
（主）岩崎西目屋弘前線
親方交差点～相良交差点

親方町交差点

相良町交差点

27
一般国道７号
運動公園入口交差点～津賀野交差点

運動公園入口交差点

城東団地入口交差点

高崎交差点

堅田交差点

津賀野交差点

28
一般国道102号
運動公園入口交差点～運動公園入口東交差点

運動公園入口交差点

29
（県）弘前平賀線
運動公園入口交差点～運動公園入口西交差点

運動公園入口交差点

30
（主）弘前岳鯵ヶ沢線
高崎交差点～松ヶ枝交差点

高崎交差点

高崎2丁目ワーナーマイカルシネマズ弘前付近
（R1解除）

31
（主）弘前環状線
堅田交差点～撫牛子交差点

堅田交差点

32
市道
宮園第二団地市営住宅前交差点～堅田西交差点

宮園第二団地市営住宅前交差点

堅田西交差点

■箇所
箇所名

9 清水３丁目交差点

10 松原東2丁目交差点

11 門外富岡交差点

12 城北大橋東交差点

13 町田交差点

14 清瀬橋東交差点

15 中崎交差点



１．これまでの経緯 （３）弘前地区の主要渋滞箇所
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五所川原市・つがる市

五所川原市・つがる市周辺

区間名 箇所名

55
一般国道339号
田町東交差点～布屋町交差点

広田団地前交差点（R2解除）

姥萢交差点（H30解除）

五所川原工業高校前交差点

五所川原警察署前交差点（H30解除）

田町東交差点

56
県道福山五所川原線
下り枝交差点～田町東交差点

下り枝交差点

田町東交差点

57
一般国道339号
沖飯詰交差点～金木町中柏木交差点

沖飯詰交差点（H29解除）

金木町中柏木交差点

箇所名

26 イオンつがる柏前交差点

27 志野田交差点

28 森田交差点

■箇所

■区間

黒石市・藤崎町

黒石市・藤崎町周辺

区間名 箇所名

33
一般国道7号
藤崎交差点～藤崎町バイパス榊交差点

藤崎交差点

駅前通交差点

国道399号バイパス入口交差点

藤崎町バイパス榊交差点

34
一般国道399号
国道399号バイパス入口交差点～葛野交差点

国道399号バイパス入口交差点

35
（主）大鰐浪岡線
中川篠村交差点～野添町交差点

中川篠村交差点

山形町交差点

野添町交差点

■区間



１．これまでの経緯 （３）八戸地区の主要渋滞箇所
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■箇所

八戸市

箇所名

18 花生交差点（H29解除）

19 烏沢交差点

20 中居林交差点（H29解除）

21 八食センター前交差点

22 築港街１丁目交差点

23 八戸フェリーターミナル入口交差点

■区間

区間名 箇所名

39
一般国道45号
四本松交差点～下長交差点

四本松交差点

塩入交差点（H28解除）

類家１丁目交差点

城下１丁目交差点

石堂交差点

下長交差点

40
一般国道104号
田面木交差点～下長交差点

田面木交差点

馬場頭交差点

熊野堂交差点

内舟渡交差点

下長交差点

41
一般国道340号
八戸高校前交差点～三日町交差点

平中交差点（R2解除）

三日町交差点

42
（主）八戸大野線
三日町交差点～本八戸駅南口交差点

三日町交差点

本八戸駅南口交差点

43
（主）八戸百石線
内舟渡交差点～石堂交差点

内舟渡交差点

石堂交差点

44
（県）差波新井田線
新井田重地交差点～塩入交差点

塩入交差点（H28解除）

45
（市）八戸市道
沼館交差点～沼館ピアドゥ・アクロスプラザ付近交
差点

沼館交差点

沼館ピアドゥ・アクロスプラザ付近交差点

46
（市）八戸市道
江陽ラピアファンタジードーム側付近交差点～江
陽ラピアバスセンター側付近交差点

江陽ラピアファンタジードーム側付近交差点

江陽ラピアバスセンター側付近交差点

47
（県）妙売市線
市民病院西交差点～市立第一中学校前交差点

市民病院西交差点

市立第一中学校前交差点

48
市道
平中交差点～馬場頭交差点

平中交差点（R2解除）

根城６丁目交差点

馬場頭交差点

49
一般国道454号
八戸尻内町交差点～八戸尻内町西交差点

八戸尻内町交差点

50
（主）八戸環状線
四本松交差点～築港街交差点

四本松交差点

白銀町三島上交差点



１．これまでの経緯 （３）八戸地区の主要渋滞箇所
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十和田市

階上町

階上町十和田市

区間名 箇所名

36
一般国道102号
穂並町交差点～稲生町交差点

穂並町交差点

37
県道十和田三戸線
稲生町交差点～元町西１丁目交差点

元町西１丁目交差点

稲生橋交差点

箇所名

24 蒼前東交差点（H29解除）

30 奥入瀬バイパス終点交差点

32 諏訪ノ平交差点

■箇所

■区間

南部町

南部町



１．これまでの経緯 （３）八戸地区の主要渋滞箇所
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東北町・七戸町

おいらせ町

六戸町・七戸町

おいらせ町

三沢市

三沢市

■箇所

■区間



２．対策完了箇所の状況確認 （１）主要渋滞箇所の状況確認
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・モニタリング指標による渋滞状況分析については、H24に特定された主要渋滞箇所158箇所のうち、
これまでに解除された1３箇所を除く14５箇所を対象。

・このうち対策実施箇所については、対策効果をモニタリング結果を用いて検証するとともに解除検討を
実施。

※複数の対策が該当する交差点については、１つの対策が完了していても対策未完了とし解除検討は実施しない

※R2完了については、R2.４～R3.３時点完了分

※「対策実施中・事業中箇所」は、ハード対策事業中・信号見直し実施中の実施箇所数

主要渋滞箇所 青森県内 14５箇所

（青森地区60箇所・弘前地区48箇所・八戸地区37箇所）

平日・休日・冬期 速度モニタリング （全箇所）

モニタリングを継続 青森県内 １２５箇所

（青森地区58箇所・弘前地区39箇所・八戸地区28箇所）
解除検討

青森県内 ２０箇所

青森地区２箇所

弘前地区９箇所

八戸地区９箇所

対策完了対策未完了

R2
完了

県内 3箇所
青森地区 2箇所
弘前地区 0箇所
八戸地区 1箇所

対策実施中
・事業中

県内 43箇所
青森地区 20箇所
弘前地区 11箇所
八戸地区 12箇所

ソフト対策
実施中

県内 24箇所
青森地区 0箇所
弘前地区 17箇所
八戸地区 7箇所

対策
検討中

県内 4箇所
青森地区 2箇所
弘前地区 1箇所
八戸地区 1箇所

対策
未検討

県内 51箇所
青森地区 34箇所
弘前地区 10箇所
八戸地区 7箇所



・令和３年３月までに対策完了した事業は18事業であり、該当する主要渋滞箇所は計25箇所。

２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業
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事業
No.

対策完了事業 完了年月 市町村 交差点名

1 大釈迦交差点改良 H26.3

青森市

44.沢田交差点

2 青森浪岡線現道拡幅事業（八ツ役） H26.11 49.妙見交差点

3 県立図書館前交差点・右折レーンの延伸 H30.6 3.県立図書館前交差点

4 (都)西滝新城線街路整備（石江工区） R2.12 24.ﾒｶﾞ石江店付近交差点

5 浪岡五所川原道路(付加車線設置) R3.3 41.浪岡IC入口交差点

6 富田樹木線交通安全施設整備事業（右折レーン設置） H26.3

弘前市

59.富田3丁目南交差点

7 小比内門外線交通安全施設整備事業（左折レーン設置） H26.11 79.門外富岡交差点

8 (都)下白銀町福田線街路整備 H29.6 55.高崎交差点

9 城東団地入口交差点・右折レーンの延伸 H29.12 57.城東団地入口交差点

10 堅田交差点・右折レーンの延伸 H30.6
77.堅田交差点
89.堅田西交差点

11 八戸環状線糠塚バイパス事業 H26.3

八戸市

102.根城６丁目交差点

12 八戸南環状道路 H26.3
90.四本松交差点、95.類家１丁目交差点、
96.城下1丁目交差点

13 白銀市川環状線街路整備（中居林工区） H27.3
103.市立第一中学校前交差点、
106.市民病院西交差点

14 八戸西スマートIC H31.3 93.熊野堂交差点、94.馬場頭交差点

15 車線構成変更(新大橋整備事業に伴う交通対策実施計画) H31.3 100.沼館交差点

16 江陽ラピアバスセンター側交差点右折レーン設置事業 R2.10 101.江陽ラピアバスセンター側付近交差点

17 五所川原西バイパス H26.11 五所川原市
121.下り枝交差点、126.田町東交差点、
127.五所川原工業高校前交差点

18 国道102号交差点改良事業（穂並町） H25.12 十和田市 131.穂並町交差点



14

２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業

(主)青森浪岡線現道拡幅事業（八ツ役）
（4車線化）（H26.11）

大釈迦交差点改良
（H26.3）

青森市
青森県全体図

拡大図

安田地区交差点改良事業
Ｈ25～未定

(都) 蜆貝八重田線
街路整備（筒井工区）

（H30.11）

(都)蜆貝八重田線（奥野２）
街路整備事業
（H26.12）

(都)堤町通り浜田線
街路整備（奥野工区）

H24～未定

青森西バイパス ４車線化
（H24.11.26）

(都)西滝新城線街路整備（石江工区）
（R2.12）

(都)内環状線（浜田）
街路整備事業
H14～未定

H25

H25・H26・R2

H25・H26

H25・H26

H26

H24

H26

H25

(一)久栗坂造道線交差点改良事業
H27～未定

右折レーン延伸
（H30.6）

沖島田線道路整備事業
（H28.3）

鶴ヶ坂交差点改良
（H26.3）

(主)大鰐浪岡線交差点改良事業(浪岡)
H25～未定

浪岡五所川原道路
（付加車線整備）

（R3.3）

主要渋滞箇所

解除検討箇所

主要渋滞箇所

解除箇所

事業中箇所

事業完了箇所

信号見直し箇所

杉沢地区交差点改良
R2～未定

浜田地区交差点改良
R1～未定

駒込地区
交差点改良
R2～未定

R2



15

２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業

青森県全体図

むつ市

国道338号 大湊Ⅱ期バイパス事業
H20～未定

国道279号 むつ南バイパス事業
（下北半島縦貫道路）

H15～未定

横迎町中央2号線街路整備
H25～未定

※R1.12一部供用開始

下北停車場線
交差点改良事業
（中央二丁目）

（H29.3）

平内町

拡大図
（むつ市）

拡大図
（平内町）

主要渋滞箇所

解除検討箇所

主要渋滞箇所

解除箇所

事業中箇所

事業完了箇所

信号見直し箇所
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２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業

青森県全体図

拡大図

(市)富田樹木線交通安全施設整備事業
（右折レーン設置）（H26.3）

弘前市

H25

(市)小比内門外線
交通安全施設整備事業

（左折レーン設置）（H26.11）

(都)下白銀町福田線街路整備
（H29.6）

(市)住吉山道町線道路整備事業
H23～R3

(一)石川土手町線
交差点改良事業（住吉町）

H25～未定

H24

右折レーン延伸
（H29.12）

右折レーン延伸
（H30.6）

主要渋滞箇所

解除検討箇所

主要渋滞箇所

解除箇所

事業中箇所

事業完了箇所

信号見直し箇所

(都)紺屋町野田線街路整備
H28～未定

津賀野地区交差点改良
R2～未定
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２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業

青森県全体図

拡大図
（五所川原市・つがる市）

拡大図
（黒石市・藤崎町）

五所川原市・つがる市

五所川原西バイパス
（H26.11）

黒石市・藤崎町

街路事業
（(都)黒石環状線街路整備事業）

H25～未定

国道339号五所川原北バイパス事業
（H30.7）

国道101号 柏浮田道路
H30～未定

榊地区交差点改良
H28～未定

国道101号 歩道整備事業
H30～未定

主要渋滞箇所

解除検討箇所

主要渋滞箇所

解除箇所

事業中箇所

事業完了箇所

信号見直し箇所

R2
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２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業

(主)八戸環状線糠塚
バイパス事業

（バイパス）（H26.3）

(都)白銀市川環状線
街路整備（中居林工区）
（バイパス）（Ｈ27.3）

八戸南環状道路（H26.3）

青森県全体図

拡大図

八戸市

H24

H25・H26

H25・ H26
H26

H25・ H26

(主)八戸環状線天久岱バイパス事業
H25～未定

（H30.9一部供用）

国道340号交差点改良事業
（平中：右折レーン設置）

（右折レーン設置）（H29.3）

(都)白銀市川環状線街路整備事業
（尻内工区） H26～未定

(都)沼館三日町線街路
整備事業（内丸工区）

H22～未定

八戸西スマートIC
（H31.3.23開通）

(市)柳町根城線交差点改良事業
（交差点改良）（H29.3）

H26

車線構成変更
(新大橋整備事業に伴う交通対策実施計画)

（H31.3）

H29
主要渋滞箇所

解除検討箇所

主要渋滞箇所

解除箇所

事業中箇所

事業完了箇所

信号見直し箇所

R2

江陽ラピアバスセンター側交差点
右折レーン設置事業（R2.10）

※歩道補修工事継続中
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２．対策完了箇所の状況確認 （２）対象事業

十和田市

H25・H26

おいらせ町

国道102号交差点改良事業（穂並町）
（拡幅：右折車両滞留スペース確保）

（H25.12）

下田地区交差点改良
H31～未定

R1,R2

青森県全体図

拡大図
（十和田市）

拡大図
（野辺地町、東北町・七戸町）

拡大図
（おいらせ町）

野辺地町・東北町・七戸町

下北半島縦貫道路
（計画段階評価中）

H15～未定

天間林道路
H24～R4供用開始
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■分析条件
・ETC2.0を用いて、季節や時間帯ごとに交差点の流入方向別速度を分析した。

①通常期（平日）：令和2年4月～令和2年6月の平日平均

②休日 ：令和2年ゴールデンウィーク期間

③冬期（平日） ：令和2年2月平日平均

・7時台～18時台の昼間12時間の各時間帯ごと

・交差点流入各方向別

・通常期平日速度、通常期休日速度、休日速度低下率（平
日に対する速度低下割合）、冬期平日速度、冬期速度低下
率（通常期に対する速度低下割合）を分析

【参考：主要渋滞箇所特定基準】

▼主要渋滞箇所特定基準 通常期平日
特定基準

通常期・平日速度が全方向で
2時間以上連続で20㎞/h以下となる

休日
特定基準

市街地 「1方向以上で20㎞/h以下が2時間連続以上あり」かつ
「1方向以上で速度低下率50％以上が2時間以上あり」

郊外 「1方向以上で20㎞/h以下が1時間以上あり」かつ
「1方向以上で速度低下率50％以上が1時間以上あり」

冬期
特定基準

市街地 「1方向以上で20㎞/h以下が2時間連続以上あり」かつ
「1方向以上で速度低下率50％以上が2時間以上あり」

郊外 「1方向以上で20㎞/h以下が1時間以上あり」かつ
「1方向以上で速度低下率50％以上が1時間以上あり」

【参考：特定基準の詳細】

【参考：休日(冬期)速度低下率】

地域の実情に応じた渋滞箇所

渋滞多発箇所 特定日に起こる渋滞

観点①

継続的な渋滞（通常期）

観点②

休日・観光期の渋滞・速度低下

観点③

冬期の渋滞・速度低下

●慢性的な交通渋滞が発生

・7時～19時の間で慢性的に渋滞

（走行速度が20km/h以下）が発生

●朝夕ラッシュ時に著しい渋滞が発生

・朝（7時～9時）、夕（17時～19時）

に著しい渋滞

（走行速度が20km/h以下）が発生

●休日に著しい渋滞が発生

・観光や大型商業施設への買物等

により、休日において渋滞

（20km/h以下）が発生

●冬期シーズンに速度低下が発生

・冬期（12月～2月）において著

しい速度低下（20km/h以下）

が発生

・通常期の同時間帯の速度に対し、休日(冬期)速度がどれだけ低下
しているかを表す指標

（例）

通常期速度 −休日（冬期）速度

通常期速度

通常期

30km/h

休日(冬期)

20km/h

休日速度低下率33％

=
30 − 20

30
= 33%

２．対策完了箇所の状況確認 （３）モニタリング指標による渋滞状況分析

※新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態宣言期間
関東：R2.4.7～5.31
全国：R2.4.16～5.14
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・対策事業が完了した箇所について、渋滞状況の検証を行った上で渋滞が解消している場合は主要渋滞箇所から
「解除」する。

■解除検討の対象箇所
・対策事業完了箇所
・周辺環境が変化した箇所（大規模施設の撤退など）

■主要渋滞箇所『解除』ルール ※平成28年度第１回青森県渋滞対策推進協議会で決定

・対策事業完了箇所・周辺環境が変化した箇所について、 「評

価Ⅰ:速度の経年変化」と「評価Ⅱ:現地の渋滞状況」 による

評価を行う

・「評価Ⅰ：速度の経年変化」については、特定時に用いた民間

プローブデータ（ビッグデータ）を集計し、「項目①:主要渋滞箇

所の特定基準」の該当状況と「項目②:速度向上」により、対

策実施前後の速度状況の変化を評価する

・「評価Ⅱ：現地の渋滞状況」については、「項目③:現地確

認」による信号待ち回数の確認と「項目④:地域の実感」により、

現地の状況や利用者の視点で渋滞状況を評価する

・「評価Ⅰ：速度の経年変化」と「評価Ⅱ：現地の渋滞状況」

でともに渋滞なしと判断される場合、解除候補となり本協議会

で最終決定する

・冬期の気象・観光期のイベントの影響を受けやすい箇所は、必

要に応じ複数年モニタリングを継続し、解除について判断する 継続解除

・対策事業完了箇所
・周辺環境が変化した箇所

信号待ち１回以下・渋滞の実感なし

特定基準に該当または
速度が向上していない

評価Ⅰ：速度の経年変化

【項目①：主要渋滞箇所の特定基準】
・特定時の該当基準から外れているか
【項目②：速度向上】
・特定時と比べ速度が向上しているか
（対策実施後20km/h以上）

特定基準に該当しない・速度向上

評価Ⅱ：現地の渋滞状況

【項目③：現地確認】
・渋滞方向の信号待ち回数（渋滞＝信号待ち２回以上）
【項目④：地域の実感】
・道路管理者・所在地自治体の実感（渋滞＝渋滞の実感あり）

信号待ち2回以上
または渋滞の実感あり

２．対策完了箇所の状況確認 （４）解除ルール

■新型コロナウイルスによる影響について

・今回のモニタリング期間（R2.4～6、R2GW、R2.2）に新型コロナウイルスによる緊急事態宣言期間が含まれる。
⇒緊急事態宣言中の交通量減少による影響も考えられるため、今回のモニタリングにおいて解除候補箇所があっ

た場合、解除を行わずモニタリングを続ける方針。また、次年度以降もコロナの状況を考慮し方針を検討する。



２．対策完了箇所の状況確認 （５）解除検討結果
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検討

番号
地区

通し

№
市町村 交差点名 完了事業名

事業

完了

年月

特定

基準

評価Ⅰ．速度の経年変化 評価Ⅱ．現地の渋滞状況

判定項目①：主要渋滞箇所の特定基準 項目②：速度向上 項目③：現地確認 項目④：地域の実感

特定基準に該当しない R1 R2 速度が向上（20km/ｈ以上） 渋滞なし：信号待ち１回以下 渋滞の実感なし

1

青森
地区

44 青森市
沢田
交差点

大釈迦
交差点改良

H26.3
休日・
冬期

×
R2休日の基準に該当
しない
R2冬期の基準に該当

平日

〇
対策を実施した国道７号①②方向では
20km/h以上。

×

【休日：H29.5.5 昼９H(渋滞長調査)】
・③方向(従道路側)で信号３回待ち以上
【冬期：H29.2.16 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・③方向(従道路側)で信号２回待ち

〇 渋滞が解消 × 継続休日 ●

冬期 ●

2 49 青森市
妙見
交差点

青森浪岡線
現道拡幅事業
（八ツ役）

H26.11 冬期 〇
R1・R2冬期の基準に
該当しない

平日

×
事業完了後、速度向上も見られず、
20km/h以下の方向あり。

〇
【冬期：H29.2.16 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・②④方向で信号1回待ち
・他の方向は渋滞なし

× 混雑が続いている × 継続休日

冬期

3 3 青森市 県立図書館前交差点
国道7号

(右折レーン延伸)
H30.6 平日 〇

R2平日の基準に該当
しない

平日 ●

×
事業完了後、速度向上も見られず、
20km/h以下の方向あり。

×
【平日：R1.11.29 朝夕ピーク(現地確認)】
・①③(南北)方向で信号２回待ち以上
・④方向で信号１回待ち

×
右折レーン延伸した①方向は
渋滞が緩和したが、他の方向
は渋滞が緩和していない

× 継続休日

冬期

●：R1,R2年度選定基準該当箇所

4 24 青森市 ﾒｶﾞ石江店付近交差点
(都)西滝新城線街
路整備（石江工区）

R2.12 平日 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象

5 41 青森市 浪岡IC入口交差点
浪岡五所川原道路
(付加車線設置)

R3.3 休日 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象

■【青森地区】解除検討結果（解除候補箇所）

：継続要素：解除要素

【解除フローにおける位置付け】



２．対策完了箇所の状況確認 （５）解除検討結果
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■【弘前地区】解除検討結果（解除候補箇所）

検討

番号
地区

通し

№
市町村 交差点名 完了事業名

事業

完了

年月

特定

基準

評価Ⅰ．速度の経年変化 評価Ⅱ．現地の渋滞状況

判定項目①：主要渋滞箇所の特定基準 項目②：速度向上 項目③：現地確認 項目④：地域の実感

特定基準に該当しない ※ R1 R2 速度が向上（20km/ｈ以上） 渋滞なし：信号待ち１回以下 渋滞の実感なし

6

弘前
地区

59 弘前市
富田3丁目南
交差点

富田樹木線交通
安全施設整備事業
(右折レーン設置)

H26.3 平日 ×

R1・R2平日の基準に
該当
R1・R2休日冬期の基
準に該当しない

平日 ● ●

×
右折レーンを設置した市道④方向では速
度向上したものの、全方向で20km/h以下。

〇
【平日：H27.12.11 朝ピーク(現地確認)】
・③④(東西)方向で信号１回待ち
・他の方向では渋滞なし

×
右折レーン設置した方向は渋
滞が緩和したが、他の方向は
渋滞が緩和していない

× 継続休日

冬期

7 79 弘前市
門外富岡
交差点

小比内門外線交通
安全施設整備事業
(左折レーン設置)

H26.11
休日・
冬期

×
R2休日の基準に該当
R1・R2冬期の基準に
該当しない

平日

〇
左折レーンを設置した市道③方向で速度
向上。(12時間平均20㎞/ｈ以上)

×

【休日：H31.4.28 朝夕ピーク(現地確認)】
・②③方向で信号１回待ち
【冬期：R2.1.16 朝夕ピーク(現地確認)】
・①②方向で信号２回待ち以上

〇 渋滞が解消 × 継続休日 ●

冬期

8 55 弘前市 高崎交差点
(都)下白銀町
福田線
街路整備

H29.6 平日 〇
R1・R2平日の基準に
該当しない

平日

× 大きな速度変化は見られない。 ×
【平日：R2.6.10 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・③方向で信号2回待ち
・①④方向で信号1回待ち

×
拡幅した方向は渋滞が緩和し
たが、他の方向は渋滞が緩和
していない

× 継続休日

冬期

9 57 弘前市
城東団地入口

交差点
国道7号

(右折レーン延伸)
H29.12

休日・
冬期

×

R1・R2休日の基準に
該当
R2冬期の基準に該当
しない

平日 ● ●

×
全方向で20㎞/ｈ以下となる。
事業完了後の速度向上は見られない。

〇

【休日：H31.4.29 朝夕ピーク(現地確認)】
・全方向で渋滞なし
【冬期：R2.1.15 朝夕ピーク(現地確認)】
・①②③方向で信号１回待ち

〇 右折超過は改善 × 継続休日 ● ●

冬期 ●

10 77 弘前市
堅田
交差点

市道
(右折レーン延伸)

H30.6

休日・
冬期

×
R2休日の基準に該当
R1・R2冬期の基準に
該当しない

平日

× 大きな速度変化は見られない。 -

【休日：H31.4.29 朝夕ピーク(現地確認)】
・①④方向で信号2回待ち
・②方向信号3回待ち
【冬期：R2.1.17 朝夕ピーク(現地確認)】
・①方向で信号2回待ち

×
大幅な改善がみられるが、
渋滞は解消していない

× 継続休日 ●

冬期

11 89 弘前市
堅田西
交差点

休日・
冬期

×

R1・R2休日の基準に
該当
R2冬期の基準に該当
しない

平日

×
全方向で20㎞/ｈ以下となる。
事業完了後の速度向上は見られない。

-

【休日：H31.4.29 朝夕ピーク(現地確認)】
・③方向（西）で信号２回待ち
【冬期：R2.1.17 朝夕ピーク(現地確認)】
・③方向で信号1回待ち

×
大幅な改善がみられるが、
渋滞は解消していない

× 継続休日 ● ●

冬期 ●

12 121 五所川原市
下り枝
交差点

五所川原西
バイパス

H26.11

平日 ×
R2平日・冬期の基準
に該当

平日 ●

×
全方向で20㎞/ｈ以下となる。
事業完了後の速度向上は見られない。

〇
【平日：H27.6.24 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・全方向で渋滞なし

〇 渋滞が緩和している × 継続休日 ●

冬期 ● ●

13 126 五所川原市
田町東
交差点

休日・
冬期

×
R2休日の基準に該当
R1・R2冬期の基準に
該当しない

平日 ● ●

×
事業完了後、速度向上も見られず、
20km/h以下の方向あり。

〇

【休日：H29.5.4 昼９H(渋滞長調査)】
・①③④方向で信号１回待ち
【冬期：H29.1.17 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・①②④方向で信号1回待ち

〇 渋滞が緩和している × 継続休日 ●

冬期

14 127 五所川原市
五所川原工業高校前

交差点
休日・
冬期

×
R1・R2休日の基準に
該当しない
R1冬期の基準に該当

平日

×
事業完了後、速度向上も見られず、
20㎞/ｈ以下の方向あり。

×

【休日：H29.5.4 昼９H(渋滞長調査)】
・③④方向で信号２回待ち
【冬期：H29.1.17 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・④方向で信号2回待ち

〇 渋滞が緩和している × 継続休日

冬期 ●

：継続要素：解除要素

【解除フローにおける位置付け】
●：R1,R2年度選定基準該当箇所
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検討

番号
地区

通し

№
市町村 交差点名 完了事業名

事業

完了

年月

特定

基準

評価Ⅰ．速度の経年変化 評価Ⅱ．現地の渋滞状況

判定項目①：主要渋滞箇所の特定基準 項目②：速度向上 項目③：現地確認 項目④：地域の実感

特定基準に該当しない ※ R1 R2 速度が向上（20km/ｈ以上） 渋滞なし：信号待ち１回以下 渋滞の実感なし

15

八戸
地区

102 八戸市
根城６丁目
交差点

八戸環状線
糠塚バイパス事業

H26.3 平日 〇
R1・R2平日冬期の基
準に該当しない

平日

×
速度が向上している時間帯が見られるもの
の、20km/h以下の時間帯が残っている。

〇
【平日：H27.12.18 朝ピーク(現地確認)】
・③④(南北)方向で信号１回待ち
・他の方向は渋滞なし

× 渋滞が緩和していない × 継続休日

冬期

16 90 八戸市
四本松
交差点

八戸南環状道路 H26.3

平日 ×

R1・R2平日の基準に
該当
R1・R2休日の基準に
該当しない

平日 ● ●

×
平日はほぼ全方向20㎞/ｈ以下となる。
事業完了後の速度向上は見られない。

〇
【平日：H27.12.10 朝ピーク(渋滞長調査)】
・③(北)方向で信号１回待ち
・他の方向は渋滞なし

〇 渋滞が解消 × 継続休日

冬期

17 95 八戸市
類家１丁目
交差点

平日 ×
R1・R2平日の基準に
該当

平日 ● ●

×
全方向で20㎞/ｈ以下となる。
事業完了後の速度向上は見られない。

〇
【平日：H27.12.18 朝ピーク(現地確認)】
・②④方向で信号１回待ち
・他の方向は渋滞なし

× 渋滞が緩和していない × 継続休日

冬期

18 96 八戸市
城下１丁目
交差点

休日・
冬期

〇
R1・R2休日・冬期の基
準に該当しない

平日 ●

×
事業完了後に速度が向上している時間帯
が見られるものの20km/h以下の時間帯が
残っている。

×

【休日：H29.5.3 昼９H(渋滞長調査)】
・①④方向で信号１回待ち
・他の方向は渋滞なし
【冬期：H29.1.31 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・④方向で信号2回待ち

× 渋滞が緩和していない × 継続休日

冬期

19 103 八戸市
市立第一
中学校前
交差点

白銀市川環状線
街路整備

（中居林工区）
H27.3

平日 〇
R2平日の基準に該当
しない

平日 ●

×
事業完了後に速度が向上している時間帯
が見られるものの20km/h以下の時間帯が
残っている。

〇
【平日：H27.12.18 夕ピーク(現地確認)】
・③(北)方向で信号１回待ち
・他の方向は渋滞なし

〇 渋滞が解消 × 継続休日

冬期

20 106 八戸市
市民病院西
交差点

平日 × R2平日の基準に該当

平日 ●

× 事業完了後、全方向の速度が低下。 〇
【平日：H27.12.18 夕ピーク(現地確認)】
・全方向で渋滞なし

× 渋滞が緩和していない × 継続休日 ●

冬期 ●

21 93 八戸市
熊野堂
交差点

八戸西SIC H31.3

平日 〇
R1・R2平日の基準に
該当しない

平日

×
事業完了後、速度向上も見られず、
20㎞/ｈ以下の方向あり。

×
【平日：R2.6.17 朝夕ピーク(現地確認)】
・①②③方向で信号2回待ち
・④方向で信号1回待ち

× 渋滞が緩和していない × 継続休日

冬期

22 94 八戸市
馬場頭
交差点

平日 〇
R1・R2平日の基準に
該当しない

平日

×
事業完了後、速度向上も見られず、
20㎞/ｈ以下の方向あり。

-
根城大橋橋梁補修工事による
終日車線規制のため現地確認不可

× 渋滞が緩和していない × 継続休日

冬期 ●

23 100 八戸市
沼館
交差点

車線構成変更 H31.3 平日 〇
R1・R2平日の基準に
該当しない

平日

×
全方向で20㎞/ｈ以下となる。
事業完了後の速度向上は見られない。

×
【平日：R2.6.18 朝夕ピーク(現地確認)】
・③方向で信号2回待ち
・④方向で信号1回待ち

× 渋滞が緩和していない × 継続休日

冬期 ●

24 131 十和田市
穂並町
交差点

国道102号
交差点改良事業

（穂並町）
H25.12

休日・
冬期

〇
R1・R2休日・冬期の基
準に該当しない

平日

×
対策を実施した③方向では
若干速度向上したものの、20km/h以下。

〇

【休日：H29.5.5 昼９H(渋滞長調査)】
・③方向で信号１回待ち
・他の方向で渋滞なし
【冬期：H29.1.31 朝夕ピーク(渋滞長調査)】
・全方向で渋滞なし

〇
渋滞はしていないが、速度低下
が発生している
(対策前と比べると滞留減少)

× 継続休日

冬期

●：R1,R2年度選定基準該当箇所

25 101 八戸市
江陽ラピアバスセンター側

付近交差点
右折レーン設置 R2.10 平日 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象 - R3モニタリングから対象

■【八戸地区】解除検討結果（解除候補箇所）

：継続要素：解除要素

【解除フローにおける位置付け】



３．対策実施事業の報告 （１）対策完了箇所の概要（速報値）

検討箇所 市町村 対策内容 今後の方針

１ 24.メガ石江店付近交差点 青森市 現道拡幅

・対策効果の検証
・モニタリングの実施

⇒効果が見られない場合は追加対策の検討

2 41.浪岡IC入口交差点 青森市
浪岡五所川原道路付加車線整備事業による車線運用の変更
（国道7号 右折レーン増設）

3
101.江陽ラピアバス
センター側付近交差点

八戸市 道路用地内での幅員構成の見直しによる右折レーンの新設

・令和2年度に新たに対策が完了した箇所は下記のとおりである。
・これらの箇所は今年度からモニタリングの対象となるため、モニタリング結果については第２回で報告する。
・今回は、速報的に対策効果の検証を行った。その結果を報告する。

25



（都）西滝新城線 メガ石江店付近
交差点

至 三内

至

古
川

至

新
城

現道拡幅
L=約1,355m

（ｍ）

３．対策実施事業の報告 （２）対策完了交差点（24．メガ石江店付近交差点）
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≪広域図≫

青森県
青森市石江

対策内容

(都)西滝新城線街路整備（石江工区）
現道拡幅

○H24の主要渋滞箇所特定時と比較して、全方向で速度が向
上している。

〇特に、朝・夕ピーク時間帯での速度向上がみられる。

【旅行速度の変化】

至 青森港

対策後

【断面図】

≪位置図≫

青森市
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メガ石江店付近
交差点

至 青森港

至 三内
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古
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至

新
城

新青森駅

(都)西滝新城線街路整備
現道拡幅 L=約1,355m

④

③

①

②

現道拡幅整備を
R2.12に実施済

R2.10.16 撮影

至 古川

至 新城

至

青
森
港

至

三
内

出典：【対策前】主要渋滞箇所カルテ（H24特定時）
【対策後】ETC2.0データ （R3.1～4平日）
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新
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交差点
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≪説明図≫

至 三内

対策前

【断面図】

■対策効果（速報）



【旅行速度の変化】

３．対策実施事業の報告 （３）対策完了交差点（41．浪岡IC入口交差点）
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≪広域図≫ ≪位置図≫

津軽自動車道
浪岡IC入口

青森市

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

対策内容

浪岡五所川原道路車線運用の変更
（国道7号 右折レーン増設）

○右折レーンを増設した方向③では、朝ピーク時間帯の速度が
向上している。

浪岡IC入口
交差点

至 青森市街

至 弘前市

至

古
川

至

新
城

≪説明図≫

E64
E4

E64

五所川原市

対策後

至

津
軽
自
動
車
道

五
所
川
原
東
Ｉ
Ｃ

至 青森市街

至 弘前市

浪岡IC入口
交差点E64

至

浪
岡
Ｉ
Ｃ

E4

右折レーンの増設
(青森方面から
津軽自動車道へ右折)

④

③

①

②

休日

特定基準

至

津
軽
自
動
車
道

五
所
川
原
東
Ｉ
Ｃ

至 青森市街

至 弘前市

浪岡IC入口
交差点

E64

至

浪
岡
Ｉ
Ｃ

E4

④

③

①

②

対策前

出典：ETC2.0データ 【対策前】R2.4（休日） 【対策後】R3.4（休日）
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五
所
川
原
東
Ｉ
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右折レーン増設
↓

1車線から
2車線に

2車線に
↓ 至 五所川原東IC

至

青
森
市
街

R3.5.4 撮影
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②方向 ③方向

右折レーンを増設したことにより
速度が向上

■対策効果（速報）
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④

③
①

②

3方向に右折レーン

の設置

江陽ラピアバスセンター
側付近交差点

断面

３．対策実施事業の報告 （４）対策完了交差点（101．江陽ラピアバスセンター側付近交差点）
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≪広域図≫ ≪位置図≫

≪説明図≫

江陽ラピアバスセンター側
付近交差点

対策内容

路肩（-1.0m）と歩道幅員（-0.5m）を挟め、
設置可能な３方向に右折レーンを設置

右折レーンの設置を
R2に実施済

【旅行速度の変化】

対策後

江陽ラピアバスセンター側
付近交差点

右折レーンを設置
↓

主要渋滞箇所

解除箇所

横断図

3,000 3,00

0

3,000 3,0001,4401,590

15,000

右折レーン整備前 右折レーン整備後

2,5000.50 3,000 3,0003,000 0.50 2,500

15,000

○対策実施したことにより、②～④方向で速度の向上がみられる。

R3.1.27 撮影

至

古
川

出典：ETC2.0データ 【対策前】R1.12~R2.4 全日 【対策後】R2.12~R3.4 全日
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■対策効果（速報）

右折レーンを増設したことにより
速度が向上



３．対策実施事業の報告 （５）今年度対策実施箇所の概要

検討箇所 市町村 対策内容（案）

１ 46．造道交差点 青森市 ・（一）久栗坂造道交差点改良事業による道路線形の改良および路面標示の見直し（青森県）

2 67．松尾神社前交差点 弘前市
・（一）石川土手町線交差点改良事業による右折レーンの新設（市道接続部）（青森県）
・（市）住吉山道町線の道路新設、交差点取り付け（弘前市）

・現在、対策実施中の箇所を示す。

29



３．対策実施事業の報告 （６）対策実施交差点（46．造道交差点）

30

対策内容

（一）久栗坂造道交差点改良事業による道路線形の改良および路面標示の見直し

≪広域図≫

≪位置図≫

≪説明図≫

造道交差点

対策後

対策前

【横断図】

（対策後）

造道交差点

交通状況（令和元年5月27日撮影）

至 国道4号

至 県立中央病院

写真至

弘
前

至

平
内

主要渋滞箇所

造道交差点

道路線形の改良および路面標示の見直し

造道交差点

至 弘前

至 平内

至 弘前

至 平内

断面

冬期休日

◆国道４号方向は交通量が多い
◆冬期は降雪や路面凍結で全方向で速度低下

右折レーン設置

（対策前）

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載



３．対策実施事業の報告 （７）対策実施交差点（67．松尾神社前交差点）

31

対策内容

・（一）石川土手町線交差点改良事業による右折レーンの新設（市道接続部）
・（市）住吉山道町線の道路新設、交差点取り付け

≪説明図≫

対策後

対策前

≪広域図≫

土手町北
交差点

交通状況（令和3年5月24日撮影）

至 青森

至 弘前病院

松尾神社前
交差点

≪位置図≫

松尾神社前交差点
写真

至

弘
前

弘前駅

主要渋滞箇所

【断面図】
（単位：m）（対策前） （対策後）

松尾神社前交差点 至

弘
前
病
院

至 土手町北交差点

至

弘
前
病
院

道路新設、交差点取り付け

断面

右折レーンの新設

松尾神社前交差点

土手町北交差点

弘前市役所

平日

◆カーブとなっており見通しが悪く
速度低下

(一)石川土手町線

市
道

市
道

至 土手町北交差点

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載

交通が集中し渋滞が発生

集中する交通
を分散

至

中
土
手
町
商
店
街

至

中
土
手
町
商
店
街



４．ＴＤＭ施策の取り組み （１）国土交通省での取り組み（情報提供）

32



４．ＴＤＭ施策の取り組み （２）対策の概要

33

■TDMとは

TDMとは、交通需要マネジメント（Transportation Demand Management）の略であり、交差点や道路等に
対するハード対策ではなく、「交通需要の調整」を行うことにより、道路交通混雑を緩和していく取り組み。

【代表的な取り組み例】
○手段の変更

・鉄道など大量公共交通機関の利用を促進し、自動車利用からのシフトを促すもの。
（パーク＆ライド、パーク＆バスライド、公共交通機関利用促進、自転車利用環境の整備など）

○時間帯の変更
・朝夕などピーク時間帯の交通をピーク時間外にシフトさせ、交通需要の時間的な平準化を行うもの。

（時差出勤、休日出勤、フレックスタイム、物流の朝夕時間帯を避けた配達など）

○経路の変更
・混雑する道路の交通を分散させることにより、交通需要の空間的な平準化を行うもの。

（迂回ルートの案内、カーナビによる渋滞情報、駐車場情報など）

○自動車の効率利用
・乗用車等の乗車率、貨物車の積載率を適正化（高める）するもの。

（自家用車の相乗り、カーシェアリング、共同配送など）

○発生源の調整
・自動車交通の発生量を調整、抑制するもの。

（在宅勤務・テレワーク、ロードプライシング、ノーマイカーデーなど）



４．ＴＤＭ施策の取り組み （２）対策の概要

34

■取組概要

分
類

対象箇所 市町村 R2対策内容/実施状況 期待される効果 今後の方針（R3）

１ 通勤 弘 前 市

・弘前市職員の時差出勤等を実施
・実施期間：R3.1.15～R3.2.26
・対象者：約1,000人
・実施者：延べ人数 2,699人

（実人数 169人）
・所要時間や速度データによる渋滞の検証

・朝の通勤時間帯の混雑の緩和
・徒歩移動の増加による健康増進
・窓口サービスの向上
・ライフスタイルに合わせた働き方

・実施により得られる効果の共有
・部署単位での業務の実態に応
じた取り組みの推進

２ 商業
イオンモール

下田
おいらせ町

・イオンモール下田の入退店ルートの分散
※特に退店時のルートの分散
・おいらせ町が主体となり、イオンモールと協議・
調整

・退店時の混雑の緩和
・イオンモール下田来店客の満足
度向上

・テナント・飲食店での案内図の
掲示

・案内図のイオンHP掲載
・駐車場入り口閉鎖等の社会実
験など

・引き続き、イオンモールと町と国と
で連携して対策検討を行う

・TDM施策の取り組みとして、県内では下記の対策の推進を予定している。



４．ＴＤＭ施策の取り組み （３）弘前市での取り組み（冬期の時差出勤）

35

■実施概要

対 象：市役所に自動車で通勤している職員（約1,000人）
実施期間：2021年1月15日（金）～ 2月26日（金）
実施目的：冬期に発生しやすい通勤時間帯の 渋滞緩和
実施者 ：実施者：延べ人数 2,699人（実人数 169人）

■実施内容

・30分程度の刻みで設定
・特に、7時半～8時半のラッシュ時間を避けて設定
・時差出勤だけでなく、電車やバスの公共交通の利用も促す
・現在公共交通を利用している職員も駅やバス停まで自動車を

利用しているケースがあるため、時差出勤を推奨

■効果検証

【市役所周辺の速度変化】

主要渋滞箇所

○時差出勤を実施した市本庁職員（自動車通勤者）は約1,000
人中169人であった。

○速度分析の結果、市役所周辺では大きな変化は確認できな
かった。（次頁参照）
※比較的郊外では速度の向上がみられた

【時差出勤を実施できなかった主な要因】
●窓口業務など業務上の制約
●子供の送迎等、家庭環境の事情 など

【弘前市役所周辺利用サンプル（ETC2.0搭載車）の時間帯別割合】

■実施者増に向けた改善案

○実施により得られる効果の共有
⇒通勤時間の混雑緩和だけでなく、職員のプライベートな時間
の充実や、開庁時間の変更による市民の利便性向上など
○部署単位での取り組みの強化

拡大図
（弘前市役所周辺）

出典：ETC2.0データ 平日朝ピーク（7~8時台）
【事前】H31.1.15 ～ 2.28 【事後】R3.1.15 ～ 2.28

弘前市役所

速度向上が
みられる

代官前交差点

岩木橋交差点

富士見橋南交差点

ETC2.0を用いた分析により、市役所周辺における速度データ
の検証を行った。
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12.4%
11.5%

13.5% 13.3%

13.2%

13.1%
12.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

事前 事後

出典：ETC2.0データ 平日 【事前】H31.1.15 ～ 2.28 【事後】R3.1.15 ～ 2.28

■今年度の取り組み方針

実施者増の改善案を実施のうえ、再度、今冬の取り組みの実施
を検討

©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA
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▼位置図 （弘前市）

17.2 16.3 
19.9 19.2 

13.7 

15.5 

19.2 
17.4 20.4 17.5 

16.9 15.4 15.8 
15.0 

17.4 

16.6 

18.1 
17.4 

15.1 
17.1 

18.5 
16.9 

17.1 
16.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

(km/h)

事前 事後

15.6 

12.0 

17.9 

14.4 
17.7 16.3 

17.9 18.5 

20.3 21.2 17.0 

15.7 

15.8 15.5 
19.0 

16.9 
20.2 20.5 19.8 

18.2 

16.8 16.7 14.2 

16.1 

0.0

10.0

20.0

30.0
(km/h)

事前 事後

21.2 

17.0 
20.0 20.0 

18.1 

21.5 

17.9 

19.9 

18.7 

18.9 
17.0 17.9 

18.2 
15.2 

17.5 

14.0 

19.4 

20.2 

18.5 

19.4 

18.8 

16.3 15.0 
17.0 

0.0

10.0

20.0

30.0
(km/h)

事前 事後

③

②

①

▼③方向

▼①方向

▼②方向

■効果検証

○方向別時間帯別速度において、事前と事
後で速度の向上は確認できない。

出典：ETC2.0データ
【事前】H31.1.15 ～ 2.28 【事後】R3.1.15 ～ R3.2.28
※大型車を除く

【親方町交差点の速度変化の整理】
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▼位置図 （弘前市）

③

②

①

【親方町交差点の速度及び交通量の整理】

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 
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②方向 ①方向直進 ①方向右折

最も速度が低下する時間帯は
①方向右折車の割合が増加

○７:００～8:３０で混雑（20㎞/h以下）発生。
○混雑発生時間帯は①方向右折車が増加。
○8:00～8:30は②方向交通量（①方向右折阻害）も増加。

○８:30以降は20㎞/h以上の速度となっている。
⇒８:30以降の交通量水準であれば、最低限20㎞/hを確保

できる

混雑時最大交通量の8:00～8:30と最小交通量である
8:３０～9:00との比較を行う。

○交差点全体としては、31％（160台/30分）程度の削減
が必要。

○方向別では、下記のとおり削減が必要
② 方 向：80台/30分程度
①方向直進：40台/30分程度
①方向右折：40台/30分程度

■検証結果

出典：ETC2.0データ R2.12.1 ～ R3.2.28
※右左折時の速度など除く

出典：交通量調査結果（R3.6.2（水））

②方向交通量の増加

▼朝ピーク時の冬期速度
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■実施概要
対 象：イオンモール下田への来訪者
実施期間：2020年12月25日（金）から通年
実施状況：実施概要のとおり、案内図を掲載中

■実施内容
・八戸方面への帰宅者を中心にイオンモール下田前交差点

を通らない町道ルートへの分散を図る
・おいらせ町とイオンモールとの協議、調整の結果、案内

図をイオンモール下田内22箇所に掲載（写真）

▼案内図 ▼ポスター

▼掲示状況

■今後の方針

○イオンと町と国とで協議・連携しながら対策検討を行う

■効果検証

○今回の試行で、国道45号側ルートの所要時間は夕方の時間帯で僅
かに向上が見られたが、大きな効果は確認できなかった。

⇒案内図を立ち止まってまで見る人が少ない
⇒案内図を見ても経路変更に至らない

■改善案

○案内図のテナント店舗での掲示、飲食店のメニュー表への折り込
み、イオンHPへの掲載など来店客へ広く周知する

○加えて、駐車場入口封鎖等の社会実験をイオンと連携して実施

出典：ETC2.0データ
【対策前】H31.2 ～ R2.1 【対策後】R3.1 ～ R3.4

【駐車場入口封鎖等の社会実験】▼交差点位置図と各ルート
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■取組概要

エリア 分類 対象箇所 市町村 対策内容/実施状況 確認された効果

青森 物流
青森総合
卸センター

青森市
・新型コロナウイルスによる緊急事態宣言中に青森
総合卸センターで29社がテレワーク等を実施

・通勤や流通の主経路となる青森環状道路上
の渋滞緩和

・昨年度の緊急事態宣言中の主要渋滞箇所の渋滞状況と企業のテレワーク等の実施状況について県内全域で確認を
行った。

・その結果、下記に示す「青森総合卸センター」においてまとまった企業数のテレワーク等の実施が確認された。
・また、青森総合卸センターへの主経路となる青森環状道路上の主要渋滞箇所において渋滞緩和が見られた。
・検証の結果、テレワーク等の取り組みが渋滞緩和の一つの要因であると考えられることから、青森総合卸センター

をモデルケースとして通勤時TDMの働きかけを行う。

テレワーク等と
渋滞解消の

因果関係の詳細分析
通勤時TDMが

効果的な企業の整理

青森総合卸センターを
効果的な箇所として

抽出
【詳細分析イメージ】
朝夕の渋滞状況確認
(7時～9時、17時～19時)
➡1km圏内にテレワーク等

実施企業有り
➡渋滞が低減

企業への働きかけ
（自治体・県・国）

■検証フロー
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５．コロナ禍における渋滞状況 （２）青森総合卸センターの状況（青森市）
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主要渋滞箇所

渋滞状況

改善

継続

対象外

解除箇所■交通量・速度の状況

青森総合卸センターでも
テレワークを実施（29社）

青森市

対象企業

テレワーク等実施状況

〈実施人数〉

20人未満

20～60人

60～100人

100人以上

実施なし(不明含む)

○青森環状道路上にある「三内（上下線）」「環７浜田（上
り線）」の2トラカンの交通量を整理。

⇒朝夕ピーク時は10～15％（100～170台/時）程度減少

【テレワーク実施による渋滞の改善状況】

三内

環７浜田

■テレワーク等の取り組みの状況
○青森総合卸センターの企業でアンケートに回答頂いた企

業の総従業員数は3,372名。
○テレワーク等を実施した人数は総従業員数の

22.4％にあたる756名。
○継続意向を示した15社の総従業員数は635名。

青森総合卸センターへの
主経路である国道７号上の
渋滞は緩和傾向

：コロナ禍：コロナ前

○青森環状道路「県立図書館前交差点」における速度変化
を整理。

⇒上り線では夕ピーク、下り線では午前中の時間帯で速度
改善

※渋滞の緩和は、青森総合卸センターのテレワーク等の実施だけ

ではなく、その他企業の取り組みや学校の休校などさまざまな

要因が想定されるが、青森総合卸センターのテレワーク等もそ

の一つの要因と考えられる。

9 9 8 8 7 7 7 7 8 7 8 
7 

9 7 6 6 6 5 6 6 6 6 7 6 

0

5

10

15

20

25

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台

（百台/日）

環
７
浜
田
（
上
り
）

-10％ -18％ -20％ -15％ -17％ -19％ -16％ -15％ -18％ -19％
-10％ -16％

県立図書館前交差点

約100台減

23 24 24 23 24 23 23 24 24 22 18 20 
26 25 25 25 25 26 25 26 25 27 

21 23 

0

10

20

30

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台

（㎞/h）

10 10 
19 19 22 

29 
22 18 22 

17 
22 

29 

13 13 

24 21 
26 26 23 21 20 21 20 23 

0

10

20

30

7時台 8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台 18時台

（㎞/h）

：コロナ禍：コロナ前

上り

下り

約170台減
約160台減

約170台減

約100台減
約160台減 約80台減

約110台減

【交通量】

上
り

下
り

【速度（県立図書館前交差点）】

午前中の時間帯で改善

夕ピーク時間帯で
20km/h以上に改善



５．コロナ禍における渋滞状況 （３）今後の展開
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○青森総合卸センターに対して、下記のフローに沿って通勤時TDMの継続実施を市、県、国が連携して企業に働きかける
○TDMの直接効果ばかりでなく、私生活への効果も分かるようなチラシなどの資料（広報）をもって協力依頼
〇経路確認や速度情報の提供などによる分散誘導の働き掛け
〇効果検証と問題・課題の抽出改善を繰り返し実施。モデルを構築し、全県展開を目指す。

▼広報イメージ青森総合卸センターでのフロー

継続的に実施することを
企業へ働きかけ

（自治体・県・国）

テレワーク等の実施により
渋滞が改善していることを確認

■今後の方針

9月中旬目途

実施企業について
継続意向を再調整

（29社(従業員:1,671名)中15社
(従業員:635名)が継続意向）

※ただし、対象者は従業員の一部である企業もある

TDM交通需要マネジメント

Transportation Demand Management

福島県渋滞対策連絡協議会

時差出勤

TDMとは

交通需要マネジメント：Transportation Demand Management

鉄道や自動車をはじめとする交通利用の方法を管理し、混雑緩和に役立て
る考え方のことです。

みんなで取り組もう！

渋滞解消へのお願いです

会社に出勤せず勤務

を行うなど、混雑緩

和にご協力をおねが

いします。

在宅勤務

公共交通の利用促進 徒歩 自転車の推奨

出勤時間をずらして

通勤ラッシュを回避

しましょう。

天気がいい日は徒歩

や自転車で通勤して

みませんか？

清々しい気分で１日

がスタートします。

マイカー通勤から公

共交通機関利用への

転換にご協力お願い

します。

ポスター・チラシイメージ
テレワーク等による私生
活への効果も分かるよう
なチラシも検討

効果検証と問題・課題の抽出改善を繰り
返し実施、モデルを構築し、全県に展開

次年度以降
(km/h)

60以上
40~60
20~40
10~20
10未満
主要渋滞箇所
トラカン

環7三内

青森古川

青森新城

環7浜田

環7後萢

環7大野

所要時間
32分

所要時間
41分

▼速度情報提供のイメージ

ETC2.0データによる解
析により混雑状況を分か
りやすく提供

©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA
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○R1年度より各エリア特有課題に対する対策検討を開始している。
○今年度は弘前市北和徳工業団地周辺における渋滞対策について意見交換を実施。

６．各エリアでの取り組み状況（観光・工事渋滞等） （１）今年度の実施概要

エ
リ
ア

検討項目
市
町
村

検討の背景 今年度の実施状況（今後の予定）

青
森

ねぶた祭における渋滞対策
青
森
市

・通常期及びねぶた祭りの時期は、国道４号及び国道７号は、慢
性的な渋滞状況である。

・祭り開催時間前後は、観光バスが観覧席前の第一車線（左車
線）に不規則に停車するため、渋滞の一因となっている。

・混雑要因特定に向けた調査や分析等の検討を行う

・引き続き、青森市、主催団体と国とで連携

弘
前

さくらまつりにおける渋滞対策
弘
前
市

・さくらまつり開催中は毎年、弘前市内で渋滞が発生しており、その
対策が求められている。

・ETC2.0での分析結果も踏まえ、ターゲットを絞った効
果的な広報展開を再検討する

・近隣市町村の広報紙やHPでの広報も検討

・引き続き、弘前市と国とで連携し対策検討を行う

八
戸

新大橋架替に伴う通行止め
による渋滞モニタリング

八
戸
市

・新大橋の架け替えのために、約７年間通行止めとなる。2019.4
～2025年度

・馬淵川にかかる国道45号の橋梁の補修工事もあることから、新大
橋の工事と双方の影響が懸念される。

・各道路管理者が協力し、通行止めによる新たな渋滞
発生箇所が無いかなど、継続的にモニタリングを行う。

・周辺の工事の際には連携し広報を行う。

・迂回路の明示など利用者が分かりやすい情報提供を行
う。

・ほっとスルーメールを活用した情報提供

弘
前

北和徳工業団地周辺に
おける渋滞対策

弘
前
市

・北和徳工業団地では4,000名超が働いており、さらには周辺に主
要渋滞箇所が多く存在することから、朝夕ピーク時に渋滞が発生
している。

・官民（企業（北和徳工業団地連絡協議会）、弘前
市、青森県、国）が連携し、ハード・ソフトの両面から
対策検討や対策の実施・推進を行う。



６．各エリアでの取り組み状況（観光・工事渋滞等） （２）ねぶた祭における渋滞対策
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■現状課題
○通常期及びねぶた祭りの時期は、国道４号及び国道７号は、慢性的な渋滞状況である。
○祭り開催時間前後は、観光バスが観覧席前の第一車線（左車線）に不規則に停車しているのが、渋滞の一因と考えられる。
○祭り終了直後は青森市内中心部で集中的に混雑する状況にあり、その後弘前方面や八戸方面へ向かうルートで速度低下がみられる。

■取り組み内容及び今後の方針

○ねぶた祭のHPで通行規制や迂回路、臨時駐車場など情報提供。
〇2019年からは、「青森ねぶた位置情報閲覧サービス」を開始

し、アプリなどによる情報提供も開始。
○ねぶた祭りにおける混雑状況や観光バスの停車状況など、ねぶ

た祭期間中の混雑要因把握に向けた調査等を検討する
○国と自治体で対策の連携を検討

ねぶた時：8/2(金)～8/7(水) 21時台

出典：ETC2.0データ 【通常時】R1.7.5～7.10 【ねぶた時】R1.8.2～8.7

ねぶた祭会場

祭り終了直後は
青森市内中心部で速度低下

【凡例】 旅行速度

(km/h)
60以上
50~60
40~50
30~40
20~30
10~20
10未満
主要渋滞箇所

▲ねぶた観覧席前に停車する観光バス

八ツ役交差点（南方向）
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15.0 
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16.1 
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25.1 
29.3 
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（㎞/h） 通常時 ねぶた祭時

まつり
規制中

古川交差点（下り）

47.7 
44.3 46.0 

42.9 
36.5 

40.8 40.6 

48.5 47.2 

37.0 

50.7 

32.7 
28.6 31.0 32.3 

20.3 
8.7 

23.8 
28.9 

36.7 

43.4 
52.4 

0.0
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13時台14時台15時台16時台17時台18時台19時台20時台21時台22時台23時台

（㎞/h） 通常時 ねぶた祭時

まつり
規制中

ねぶた祭終了後の22時以降に
帰宅者により大幅に速度が低下

ねぶた祭の規制開始直前に
大幅に速度が低下

出典：ETC2.0データ 【通常時】R1.7.5～7.10 【ねぶた時】R1.8.2～8.7

八ツ役交差点
南方向

古川交差点
下り方向

©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA
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■現状課題

○通常時は北側からのアクセスがメインだが、さくらまつり期間
は大鰐弘前ICからのアクセスが増加する。

○さくらまつり開催中は毎年、弘前市内で渋滞が発生しており、
その対策が求められている。

■弘前地区での取り組み

○さくらまつりの対策として、弘前市では下記を実施
・FMでの交通情報の発信
・交通案内図の配布（SA・PA、道の駅、周辺のコンビニなど）
・黒石ICの利用案内
・弘南鉄道の利用促進
※コロナの影響もあり広域的な広報は実施していない

■来年度に向けた取り組み方針

○ETC2.0での分析結果も踏まえ、ターゲットを絞った効果的な
広報展開を再検討する

○近隣市町村の広報紙やHPでの広報も検討
○引き続き、弘前市と国とで連携し対策検討を行う

■取り組みの効果検証

開催状況：
準まつり体制 2021年4月17日（土）～４月22日（木）
さくらまつり 2021年4月23日（金）～５月5日（水）

○さくらまつり期間中における交通状況について、
下記の条件でETC2.0を用いた出発地分析を実施した。
集計対象：弘前公園から概ね半径1.0㎞圏内に到着地を持つ車両

市内

67,809

33%

県内（弘前市外）

71,935 

35%

県外

67,388 

32%
合計

207,132人

【来場者数】

：県内発 ：県外発 ：累計割合

出典：ETC2.0データ
【R1年】R1.4.20～5.6休日 【R3年】R3.4.17～5.5休日

７

７

102

黒石IC

大鰐弘前IC

道の駅いなかだて
R3にパーク＆ライドを実施

さくらまつり
会場

写真 R3.4.20

市役所前の様子

▼国道７号津賀野交差点通過者 出発地割合

○青森市内の宿泊施設や新幹線駅、空港、レンタカー会社などへ
の広報も効果が期待できる。

〇県外では宮城県が最も多いため、宮城県付近までの広報も必要。

出典：弘前公園入園者数集計結果
（弘前市より提供）
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▼国道７号門外富岡交差点通過者 出発地割合

青森市から出発している交通
が半数以上を占める

青森市から出発
青森市宿泊者、新幹線・飛行機
⇒レンタカー利用者も含む

県外からの利用が多い
⇒県外利用者は大鰐弘前ICを
主に利用
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■通行止め前後の速度状況

速度（㎞/h）

東向き
（⇒）

西向き
（⇐）

沼館大橋 50.3 52.7

馬淵大橋 30.8 48.7

大橋 26.7 18.2

速度（㎞/h）

東向き
（⇒）

西向き
（⇐）

沼館大橋 44.5（-5.8） 49.4（-3.3）

馬淵大橋 26.9（-3.9） 48.9（+0.2）

大橋 26.6（-0.1） 19.0（+0.8）

速度（㎞/h）

東向き
（⇒）

西向き
（⇐）

沼館大橋 47.8（-2.5） 46.9（-5.8）

馬淵大橋 31.3（+0.5） 47.1（-1.6）

大橋 29.2（+2.5） 21.6（+3.4）

【2019.3】（通行止め直前） 【2019.4】（通行止め直後） 【2021.6】（現在）

©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA

○新大橋の架け替えのために約７年間全面通行止めとなる。(２０１９．４～２０２５年度）

○この工事（通行止め）により、並行する他の道路へ交通が転換され速度低下が見られる。
※交通規制実証実験を実施。以下のリンク先参照
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/dorokensetsuka/sumai_kotsuu_suido/1/1564.html

〇並行する国道45号馬淵大橋において7/12より補修工事を実施しており、交通への更なる影響が懸念される。

■現状課題

【平日12時間の旅行速度モニタリング】

・沼館大橋では速度が低下
・馬淵大橋と大橋では大きな速度
低下はみられない

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/dorokensetsuka/sumai_kotsuu_suido/1/1564.html
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■東北地方における橋梁の現状

高速自動車国道
約3,000橋

(4%)

直轄国道
約4,000橋

(5%)

補助国道
約5,000橋

(7%)

都道府県道
約11,000橋

(15%)

市町村道
約50,000橋

(68%)

橋梁
約7.3万橋

地方公共団体管理
約66,000橋

(90%)
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市町村

県・政令市等

高速道路会社

国土交通省

26%

54%

75%

2020時点

2030時点

2040時点

【建設後５０年を経過した橋梁の割合】

2030時点 54%
（約2.9万橋)

2020時点 26%
（約1.4万橋)

・1945年 戦後
・1964年 東京オリンピック
・1965～70年 いざなぎ景気
・1970年 大阪万博

東北地方には7.3万橋あり、うち
90％が地方公共団体管理
建設後50年以上の橋梁の割合は
2020年時点は26％だが、
10年後には54％と倍増する。

■適切な維持管理に向けた取り組み

■馬淵大橋

（橋）

橋
梁
数

建設年度

道路施設は、定期的な巡
視・点検で早期に健全度を正
確に把握し、対策内容や時
期、優先順位等を「長寿命化
計画」として策定し、実施す
ることで、施設の長寿命化と
補修費用の縮減ができます。

竣工から45年以上が
経過した馬淵大橋で
は、2015年に健全度
調査を実施し、補修工
事を進めています。

施設名：馬淵大橋（まべちおおはし）
路線名：国道45号
位 置：青森県八戸市城下３丁目～石堂３丁目
橋 種：鈑桁橋
橋 長：371ｍ（７径間）
幅 員：10.40ｍ
竣 工：1972年
交通量：26,678台/日
損傷状況：主桁(第5径間)：破断，変形・欠損

床版(第2･3径間)：漏水・遊離石灰

【橋の概要】

【全景写真】

主桁の板厚減少が視認できる腐食 床版に遊離石灰を伴うひびわれ

【損傷状況】

■今年度の工事内容

○床板、舗装、主桁等の補修



６．各エリアでの取り組み状況（観光・工事渋滞等） （４）新大橋架替に伴う渋滞対策

47

今年度、並行する国道45号馬淵大橋の補修工事
（1車線減とする通行規制）があり、新大橋と
連携した広報が必要

■広報の方針

・主要幹線３路線の通行規制のため、幅広の広報
・市と国の規制情報が同時に見れる利用者が判り

やすい広報
・事前周知に加え、工事規制中の速度状況等の情

報提供行う

▼双方の規制情報がわかる掲載内容▼

事前の広報

・５市町の広報誌に規制情報を掲載（八戸市、おいらせ
町、階上町、五戸町、南部町）。

・予告横断幕２枚、予告看板16枚を設置
・ほっとスルメール（登録者2.4万人）による情報提供
・八戸市および国交省HPに規制情報掲載
・道の駅、官公庁舎に規制ポスター掲示

事中の広報（案）

・新大橋に並行する
「八太郎大橋」「沼館大橋」「大橋」「根城大橋」
「尻内橋」の速度（ETC2.0）を定期的にHP等に掲載

し、利用者の経路選択の情報として活用してもらう。

▼事中の速度状況等の提供イメージ

43.7km/h

45.3km/h

32.2km/h

18.0km/h

29.3km/h

26.3km/h

【７時台】

©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA

※八戸市HPより



85.宮園第二団地市営住宅前

77.堅田
88.城北大橋東 89.堅田西

83.町田 84.清瀬橋東

82.中崎

146.藤崎

147.駅前通

148.国道339号線
バイパス入口

78.津賀野

岩木方面

黒石方面

五所川原方面
青森方面

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所以外

北和徳工業団地

主要渋滞箇所
６箇所
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・弘前市にある北和徳工業団地内企業から朝夕の通勤時に混雑が見られるとの声があり、意見交換会を行った。
・工業団地周辺には、計画中の津賀野交差点をはじめ主要渋滞箇所（６箇所）のほか、地元要望の六花酒造前交差点

が存在している。

■北和徳工業団地の従業員割合

出典：北和徳工業団地 アンケート調査結果

弘前市

従業員数
約4,300人

〇日 時：令和3年6月25日（金）
〇参加者：２１人
・北和徳工業団地協議会（キヤノンプレシジョン(株)、弘前航空電子(株)、

音羽電機工業(株)、中村弘前(株)、(株)センチュリーテクノコア）
・弘前市、青森県、国

〇渋滞に関する主な意見
・津賀野交差点は国道側(上)で右折車による直進阻害により平川橋付近

まで混雑。県道側は夕方混雑している。
・また、夕方は工業団地内から国道７号に出るまでどの交差点も混雑。
・工業団地に駐車場が点在し、更に横断歩道も点在しているため、車両同

士や車両と歩行者の交錯機会が多いことも渋滞要因。
・工業団地内企業間で始業時間を１５分程度ずらすなどしている。

時差出勤は取引先も含めて影響が大きく、機会損失も懸念される。
・国道の右折レーン延伸、県道の区画線変更・車線数追加、駐車場の集

約、出入り口の工夫などで混雑は緩和するのではないか。

〇今後の進め方
拡幅工事などだけではなく、出入り口の工夫などのTDMも含めハード・
ソフト両面から、官民（北和徳工業団地連絡協議会、弘前市、青森県、
国）が話し合い、対策検討を進めていく。

■意見交換会の内容

▲渋滞状況（工業団地内）▲意見交換の様子

弘前市内居住者が
割合が６割

R3.6.2（17時台）撮影

写真

六花酒造前

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載
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平日

・朝は工業団地へ向かう国道7号側の右折車による直進阻害が
発生。

・夕方は県道側からの右折車による直進阻害発生。

検討内容 実態調査を踏まえた対策内容の検討

対策後

7

至

大
鰐
弘
前
Ｉ
Ｃ

至

青
森
市

：右折レーン超過交通

：通常交通

右折レーンの延伸

検討中
：桜の木

：その他街路樹

【対策案１】右折レーンの延伸

◆100m程度の桜の木の伐採が伴う

検討内容 実態調査を踏まえた対策内容の検討

【対策案２】右折レーンの増設

【渋滞対策と事故対策】
電光表示板と路面標示（ドットライン表示と追突
注意等の文字表示）を検討

○右折レーンの延伸：現在の最大右折渋滞長160ｍを考
慮すると100ｍ程度桜の木の伐採が伴う。

○右折レーンの増設：受側も２車線が必要となり、従道
路側のレーンの見直しや拡幅が必要。

■混雑状況 ■これまでの対策検討

津賀野交差点

③方向

至

津
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野

①方向
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②方向

至 弘前市

至 青森

至

岩
木
山

右折車による
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朝

右折車による
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夕

対策後

7
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大
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弘
前
Ｉ
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至

青
森
市

：右折レーン超過交通

：通常交通

：桜の木

：その他街路樹

右折レーンの増設
（1車線 → 2車線）

◆従道路側の対応が必要

①方向 ７時台

北和徳工業団地方面
への右折車が多い

右折車による
直進阻害が発生

渋滞が発生写真① 写真② 写真③

④方向 17時台 ④方向 17時台

③

北和徳
工業団地

②

①

津賀野交差点

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載



７．道路利用者会議要望箇所への対応 （１）要望箇所における検討の進め方
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・各県単位で、道路管理者、警察等から構成される渋滞対策推進協議会において、効果的な対策を検討・実施。

・渋滞対策推進協議会とトラックやバス、タクシー・ハイヤー、観光協会等との連携を強化し、利用者団体から指摘

された渋滞箇所について渋滞状況を検証。

・平成30年度はハイヤー・タクシー事業者からの要望箇所を追加。

▼渋滞対策の流れ

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

渋滞対策推進協議会における議論

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進
・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

地域の主要渋滞箇所の

特定・見直し

利用者団体と連携
(トラックやバス、タクシー・ハイヤー、観光

協会等 )

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証



７．道路利用者会議要望箇所への対応 （２）渋滞対策要望箇所

51

・主要渋滞箇所に指定されている箇所（３６箇所）については、今後も渋滞協でピンポイント対策など速効性のある渋滞対策も含めて対
策案を検討・審議。

・主要渋滞箇所以外の箇所（３０箇所）については、速度データの詳細分析や現地調査等を実施し、今後の方針を検討。
・昨年度は対象箇所について道路利用者へ渋滞状況などの実態や渋滞要因等について照会を実施。

通し№
要望団体

市町村 管理者 交差点名
ﾄﾗｯｸ バス ﾊｲﾔｰ・

ﾀｸｼｰ

37 ○ 青森市 県 横内交差点

38 ○ ○ 弘前市 県 本町交差点

39 ○ ○ 八戸市 直轄 城下３丁目交差点

40 ○ 八戸市 直轄 八戸北IC入口交差点

41 ○ 八戸市 直轄 市川西交差点

42 ○ 八戸市 直轄 八戸北IC北側交差点

43 ○ 八戸市 直轄 河原木交差点

44 ○ 八戸市 県 二ツ屋交差点

45 ○ 八戸市 県 県道251号、11号、吹上変則４差路

46 ○ 八戸市 県 高舘小交差点～小田交差点

47 ○ 八戸市 県 小田交差点

48 ○ 十和田市 直轄 野崎交差点

49 ○ 十和田市 直轄 洞内入口交差点

50 ○ 五所川原市 県 乾橋交差点

51 ○ 五所川原市 県 田附歯科医院前交差点

52 ○ 五所川原市 県 立佞武多の館前交差点

53 ○ むつ市 県 苫生小交差点

54 ○ 南部町 直轄 南部町門前交差点

55 ○ 三戸町 直轄 松原交差点

56 ○ 三戸町 直轄 赤坂交差点

57 ○ 南部町 直轄 三戸バイパス南部町交差点

58 ○ 三戸町 直轄 無名交差点(ドコモショップ三戸バイパス店前)

59 ○ 三戸町 直轄 無名交差点（三戸浄化センター付近）

60 ○ 六ヶ所村 県 サークルＫ平沼店交差点

61 ○ 弘前市 市 弘前大学医学部附属病院前道路

62 ○ 弘前市 県 国立病院機構、弘前病院前交差点

63 ○ 弘前市 県 無名交差点（富田３丁目東）

64 ○ 八戸市 市 八戸ガス前交差点

65 ○ 八戸市 直轄 八戸防災ステーション前交差点

66 ○ 八戸市 直轄 城下交差点

▼渋滞対策要望箇所（主要渋滞箇所以外）：30箇所

通し№
要望団体 主要渋滞

箇所
主要渋滞
箇所№

市町村 管理者 交差点名 対策実施状況
ﾄﾗｯｸ バス ﾊｲﾔｰ・

ﾀｸｼｰ

1 ○ ◯ 1 青森市 直轄 国道NTT交差点

2 ○ ○ ◯ 2 青森市 直轄 国道柳町交差点

3 ○ ◯ 3 青森市 直轄 県立図書館前交差点 H30

4 ○ ○ ◯ 4 青森市 直轄 八ツ役交差点 対策検討中

5 ○ ◯ 6 青森市 直轄 栄町交差点

6 ○ ◯ 8 青森市 直轄 筒井字八ッ橋交差点

7 ○ ◯ 10 青森市 直轄 青森市石江交差点

8 ○ ○ ◯ 14 青森市 直轄 古川交差点

9 ○ ◯ 38 青森市 直轄 大釈迦西交差点

10 ○ ◯ 42 青森市 直轄 安田陸橋西側交差点 R3実施予定

11 ○ ◯ 49 青森市 県 妙見交差点

12 ○ ◯ 55 弘前市 直轄 高崎交差点

13 ○ ◯ 57 弘前市 直轄 城東団地入口交差点 H29

14 ○ ◯ 59 弘前市 県 富田３丁目南交差点

15 ○ ◯ 77 弘前市 直轄 堅田交差点 H30

16 ○ ◯ 78 弘前市 直轄 津賀野交差点（国道側） 対策検討中

17 ○ ◯ 78 弘前市 直轄 津賀野交差点（県道側）

18 ○ ◯ 84 弘前市 県 清瀬橋東交差点

19 ○ ◯ 88 弘前市 市 城北大橋東交差点

20 ○ ◯ 89 弘前市 市 堅田西交差点

21 ○ ◯ 92 八戸市 直轄 石堂交差点

22 ○ ◯ 93 八戸市 直轄 熊野堂交差点

23 ○ ○ ◯ 94 八戸市 直轄 馬場頭交差点（国道側）

24 ○ ◯ 94 八戸市 市 馬場頭交差点（市道側）

25 ○ ◯ 96 八戸市 直轄 城下1丁目交差点

26 ○ ◯ 97 八戸市 直轄 下長交差点

27 ○ ◯ 100 八戸市 市 沼館交差点

28 ○ ◯ 115 八戸市 直轄 田面木交差点

29 ○ ◯ 118 黒石市 県 野添町交差点

30 ○ ◯ 119 黒石市 県 中川篠村交差点

31 ○ ◯ 120 黒石市 県 山形町交差点

32 ○ ◯ 142 つがる市 県 イオンつがる柏前交差点

33 ○ ◯ 145 平内町 直轄 イオンタウン平内前交差点

34 ○ ◯ 146 藤崎町 直轄 藤崎交差点

35 ○ ◯ 151 七戸町 直轄 七戸警察署前交差点 R2実施

36 ○ ◯ 156 おいらせ町 直轄 イオンモール下田前交差点 R1信号見直し

▼渋滞対策要望箇所（主要渋滞箇所）：3６箇所



：対策前 ：対策後 ：速度向上 ：速度低下 ：変化なし

７．道路利用者会議要望箇所への対応 （３）渋滞対策要望箇所 （151. 七戸警察署前交差点）
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≪広域図≫ ≪位置図≫

≪説明図≫

対策後

：対策実施箇所

七戸警察署前
交差点

至 野辺地町

至

奥
羽
牧
場

至

七
戸
町
大
沢

青森県北郡七戸町
国道4号

至 十和田市

至 野辺地町

断面

道の駅「しちのへ」

七戸町

七戸警察署

至 十和田市

◆右折レーンを延伸して、
右折車両の直進阻害を低減

七戸警察署前交差点

横断図（対策後）

右折レーン延伸（L=30m→80m）

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

対策内容

国道4号（下り）の左折対策（国）
町道の右折レーン延伸（七戸町）

右折レーンの延伸を
R3.３に実施済

【旅行速度の変化】

○③方向の右折レーン延伸により、レーンからはみ出す車両によ
る阻害が減少し、左折車の速度が向上。

交通状況（令和3年4月12日撮影）

七戸警察署前交差点

③

①

②

③

①

②

右折車による阻害が減ったため、左折レーンの速度が全体的に改善傾向にある
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出典：ETC2.0データ 【対策前】R2.4（休日） 【対策後】R3.4（休日）

休日

特定基準

冬期



７．道路利用者会議要望箇所への対応 （４）渋滞対策要望箇所 （42．安田陸橋西側交差点）
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対策内容（案）

付加車線の整備（R3実施予定）

≪説明図≫

安田陸橋
西側交差点

至

弘
前

【断面図】

対策後

主要渋滞箇所

写真

対策前

至

青
森

E4A

（対策前） （対策後） （単位：m）

車線増設

安田陸橋西側交差点

至 弘前

至 青森

至

弘
前

至

青
森

安田陸橋
西側交差点

断面

・車線増設（２車線→３車線）

至

弘
前

至

青
森

断面
安田陸橋
西側交差点

≪広域図≫

≪位置図≫

交通状況（平成24年10月17日撮影）

冬期休日

◆国道７号方向は交通量が多い
◆冬期は降雪や路面凍結で全方向で速度低下

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載



７．道路利用者会議要望箇所への対応 （５）渋滞対策要望箇所 （4. 八ツ役交差点）
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対策内容（案）

右折レーンの増設（1車線→2車線）（対策検討中）

≪広域図≫

≪位置図≫

≪説明図≫

八ツ役交差点

主要渋滞箇所

至

東
京

E4A

八ツ役交差点

対策後

対策前

至

新
潟

至

東
京

八ツ役交差点

断面

至

新
潟

至

東
京

八ツ役交差点

断面

右折レーンの増設（1車線→2車線）

【断面図】

（単位：m）

右折レーン増設
（対策前） （対策後）

至

新
潟

交通状況（令和3年3月3日撮影）

至 新潟

至 東京

写真

◆右折車の滞留により
直進阻害

平日

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載



８．昨冬の交通状況について （１）管内の状況
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〇堆雪により道路幅員が減少することで渋滞が発生している。特に市町村道は路肩が狭いことで影響が大きい。
○適切な除排雪に努めているが、連続した降雪の場合、出動指示にも除雪業者が対応しきれていないのが現状。（オペ不足）
○特に異常気象時などは除雪対応にも限界があり、堆雪できるスペースや広い路肩などの道路構造が望ましい。
〇高速道路などの路肩の広い道路は、冬期もある程度定時制は確保できていると感じる。

【冬期交通に関するエリアWGでの意見】

出典：気象庁 月別降雪量
【過去3年】 H29年度（H29.12～H30.1）、H30年度（H30.12～H31.1）

R1年度（R1.12～R2.1）
【R2年度】 R2年度（R2.12～R3.1）

12/30～1/11(13日)で
185cmの降雪

12/14～12/21(8日)で
136cmの降雪

大釈迦除雪ステーション 積雪状況

坪除雪ステーション 積雪状況

12/30～1/11(13日)で
169cmの降雪

12/14～12/21(8日)で
161cmの降雪

12/1 1/1 2/1 3/1

12/1 1/1 2/1 3/1

・令和2年度は、1２月、１月の降雪量が例年に比べ、県内の広い範囲で多い傾向にあった。
・特に年末年始にかけて、急激な降雪や猛吹雪により各地で交通障害が発生。

出典：青森河川国道事務所 除雪ステーション観測データ



８．昨冬の交通状況について （２）異常気象時（R3.1.7）の管内の交通状況
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・青森県内では令和3年1月7日～8日にかけて、大雪や堆雪などによりスタックなどの交通障害が発生。
・特に交通障害発生の多かった令和3年1月7日の21時台の速度を整理。

©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA©OpenStreetMap contributors / CC BY-SA

交通障害発生箇所



通常期 21時 41 50 48 22 35 53 58 58 59 58 57 53 55 40 52 57 56 56 55 52 49 36 52 53 54 50 44 25 36 51 55 52 52 42 47 59 59 60 62 60 59 57 62 61 61 60 60 61 62 61 61 60 60 55 53 56 54 49 36 50 55 58 58 60 59 58 59 59 59 61 58 59 54 57 51 52 37 28 48 54 55 56 54 53 44 35 48 54 52 55 56 58 58 58 58 54 55 45 34 35 50 57 60 60 62 60 61 61 61 61 62 61 62 62 62 61 62 61 61 59 60 59 60 59 59 53 48 31 29

冬期 21時 30 48 30 25 28 47 50 53 56 52 57 55 55 49 55 57 56 56 55 53 47 31 51 53 53 49 44 25 34 48 50 52 44 28 35 54 54 57 56 55 49 40 54 55 55 55 56 57 58 57 58 56 57 48 47 52 53 46 32 43 53 53 57 56 58 57 57 57 58 58 56 56 56 55 54 51 45 29 47 51 54 54 53 51 42 30 47 51 51 53 55 56 55 56 55 53 53 37 33 30 50 54 55 56 56 56 55 56 48 56 55 54 56 55 56 57 56 56 56 55 56 55 48 44 54 48 45 17 25

大雪時 21時 7 19 22 19 18 25 26 25 31 15 16 15 17 13 21 25 22 28 21 19 20 18 25 18 21 16 25 22 26 17 26 23 15 19 27 21 25 20 27 19 23 24 27 20 33 31 29 35 23 20 19 13 17 3 17 12 18 11 12 16 25 22 28 19 17 23 11 14 19 23 12 26 24 25 23 26 29 27 24 29 37 27 30 23 32 18 31 30 44 33 42 34 40 36 43 39 44 33 38 19 42 41 44 37 31 34 33 36 36 40 41 36 37 33 38 40 40 38 40 33 34 33 31 35 39 30 32 18 20

８．昨冬の交通状況について （３）国道７号異常気象時（R3.1.7）の状況
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・青森県内では令和3年1月7日～8日にかけて、大雪や堆雪などによりスタックなどの交通障害が発生。
・国道7号では夜間に藤崎町から青森市浪岡にかけて、20km/h以下に速度が低下。

～5㎞/h

5～10㎞/h

10～20㎞/h

20～30㎞/h

30～40㎞/h

40～50㎞/h

50～60㎞/h

60㎞/h以上

～-80％

-80～-60％

-60～-40％

-40～-20％

-20～0％

0％～

【速度】

【冬期速度低下率】

【下り→】

【←上り】

藤崎町バイパス榊
交差点

バイパス杉沢
交差点

浪岡ＩＣ入口
交差点

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載

令和3年1月7日撮影

国道7号 藤崎町

速度20km/h以下が多数発生

速度20km/h以下が多数発生

通常期 21時 50 60 40 52 32 37 54 58 59 60 60 59 58 49 54 58 59 59 59 57 57 45 51 55 48 55 53 42 27 44 54 56 57 49 52 56 58 59 59 60 60 50 58 60 60 61 61 61 62 61 62 61 61 60 58 54 56 55 50 33 48 58 61 63 63 62 62 61 61 61 61 61 61 60 60 58 54 38 34 46 54 55 56 55 52 38 40 52 58 59 61 60 60 60 60 56 57 33 43 24 43 55 60 61 63 63 65 64 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 64 62 62 60 60 56 48 29

冬期 21時 34 36 27 47 29 41 50 54 54 53 55 53 56 49 47 55 55 55 55 53 46 34 38 45 51 50 50 21 20 40 51 53 54 38 47 52 56 55 54 54 56 46 42 51 54 54 57 57 56 56 57 57 57 54 55 45 54 51 43 32 48 55 56 59 58 58 57 58 57 58 57 59 58 58 57 56 52 35 31 46 52 53 54 52 51 29 42 46 54 54 58 55 57 55 56 55 54 37 37 24 41 49 54 55 58 57 58 57 58 56 56 49 56 57 56 58 52 51 53 56 55 44 47 28 53 53 50 37 19

大雪時 21時 31 50 38 23 39 28 24 30 12 8 14 8 23 19 35 16 16 21 22 18 13 16 11 16 19 16 18 12 21 19 19 22 19 11 18 25 19 19 6 14 19 16 5 8 9 10 15 17 10 11 12 17 9 8 21 21 11 10 5 10 9 19 12 23 12 17 11 28 23 27 28 27 36 35 32 43 42 33 33 41 42 35 41 37 40 10 41 42 43 40 37 41 44 44 43 43 43 40 24 23 12 19 27 22 34 30 34 31 35 28 33 29 34 39 34 36 36 41 33 39 29 41 24 20 30 35 24 28 18

出典：ETC2.0データ
通常期：H31.4～R1.6平日 冬期：R2.12～R3.3平日 大雪時：R3.1.7



21時 49 52 56 56 53 41 36 54 58 55 58 47 50 55 57 57 59 56 52 34 46 17 59 58 60 60 60 60 61 61 60 60 60 61 60 61 60 61 60 60 60 61 61 63 64 64 65 64 64 62 63 59 60 61 63 61 61 64 64 64 63 62 63 62 62 61 56 58 62 59 59 60 61 60 59 59 55 44 27 33

21時 42 50 54 54 54 43 37 52 56 54 56 49 47 53 56 53 56 51 48 37 41 34 54 55 56 55 57 52 57 55 55 55 55 55 55 56 55 56 55 56 55 56 56 57 58 58 58 58 58 57 56 54 56 56 57 56 57 57 59 57 58 56 58 56 57 54 54 53 57 53 55 54 57 54 56 54 54 30 23 21

21時 16 30 31 30 29 32 29 29 32 34 31 33 32 30 27 22 29 24 27 20 21 11 29 27 20 17 27 11 27 6 19 20 21 14 26 18 27 22 26 18 27 22 33 24 34 23 28 21 24 12 18 23 27 26 35 31 32 29 30 29 27 23 23 17 8 23 14 12 23 31 29 30 10 11 29

通常期

冬期

大雪時

８．昨冬の交通状況について （４）国道４号異常気象時（R3.1.7）の状況
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・青森県内では令和3年1月7日～8日にかけて、大雪や堆雪などによりスタックなどの交通障害が発生。
・幅員狭小（堆雪幅未確保）区間である夜間に野辺地町から七戸町にかけて、20km/h以下に速度が低下。

～5㎞/h

5～10㎞/h

10～20㎞/h

20～30㎞/h

30～40㎞/h

40～50㎞/h

50～60㎞/h

60㎞/h以上

～-80％

-80～-60％

-60～-40％

-40～-20％

-20～0％

0％～

【速度】

【冬期速度低下率】

【上り→】

【←下り】

野辺地IC入口
交差点

東北町家ノ前
交差点

後平交差点

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載

速度20km/h以下が多数発生

通常期 21時 59 47 62 62 61 52 39 54 58 58 53 57 46 48 60 61 63 62 59 54 38 30 55 58 59 60 60 60 60 63 64 64 64 64 65 65 64 64 64 63 60 62 60 62 61 62 62 63 64 66 67 65 63 62 60 57 58 56 60 60 62 61 62 61 63 59 58 62 64 60 62 56 62 58 60 57 60 54 37 18

冬期 21時 53 49 56 57 55 52 32 47 55 55 49 54 42 51 52 54 56 58 54 52 33 33 52 53 56 55 56 56 55 55 57 57 57 57 59 57 58 57 57 55 55 54 56 55 56 56 57 57 58 60 59 58 56 56 54 53 52 53 54 56 56 57 56 56 56 53 52 53 58 54 54 52 54 54 55 54 54 50 32 19

大雪時 21時 31 36 29 37 12 34 25 34 30 28 24 32 26 24 30 34 28 27 24 27 19 32 29 25 24 22 20 24 17 18 24 30 23 27 36 24 32 24 32 20 39 17 39 25 37 24 33 28 34 35 30 35 33 43 28 37 29 44 35 51 29 51 49 26 47 22 45 29 46 26 45 32 44 23 44 30 43 28 35 15

出典：ETC2.0データ
通常期：H31.4～R1.6平日 冬期：R2.12～R3.3平日 大雪時：R3.1.7



【今後の分析・検討事項】

９．今後の予定

59
令和３年度 第２回エリア別検討会、協議会 開催（令和4年2月予定）

令和３年度 第１回渋滞対策推進協議会 開催（7月28日）

① 主要渋滞箇所のモニタリング

・最新速度データにより特定基準該当状況をモニタリング

・新型コロナウイルスの影響も考慮し、今年度はモニタリングを継続

② 渋滞対策実施箇所確認（国）

・新たな渋滞対策実施（完了）箇所について確認

・対策実施による効果検証

③ TDM施策の検討・推進（７～10月頃にかけて）

・対策実施箇所の選定・効果検証（国）

・テレワーク等実施継続の働き掛け（国、自治体）

④ エリア別課題への対応（国、自治体）

・今年度の影響検証

・対策メニューの検討

⑤ 道路利用者会議指摘箇所に関する検討（国）

・ハイヤー・タクシー協会指摘箇所の現地確認

・速度モニタリングや交通状況の詳細調査等を実施し、継続的に検討



１０．Ｅ４５岩手県境からＥ４Ａ七戸ＩＣの交通状況について
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◆上北自動車道、三陸沿岸道路の整備により、利用台数は年々増加。
◆周辺有料道路（東北縦貫自動車道八戸線、第二みちのく有料道路）も増加傾向。
◆並行国道（国道４号、国道４５号）は徐々に減少。

八戸JCT

八戸是川IC

八戸南IC

種差海岸階上岳IC

八戸IC

八戸西SIC

三沢・十和田・下田IC

七戸IC東北IC
上北IC六戸・三沢IC

六戸JCT

階上IC

洋野種市IC

洋野階上道路 八戸南道路 八戸南環状道路 上北道路 上北天間林道路

4

45

E4A

E45

青森県岩手県
並行国道
常設トラフィックカウンター

八戸北IC

下田百石IC

E4A

R45 八戸

R45 八戸新井田

R45 種市

R4 十和田

東北縦貫自動車道八戸線 百石道路 第二みちのく有料道路

開通前
（Ｈ22道路交通センサス）※高速無料化実験中につき、

有料道路は未掲載

八戸南道路及び上北道路開通後
（Ｈ25年10月）

八戸南環状道路開通後
（Ｈ26年10月）

上北天間林道路開通後
（R1年10月）

洋野階上道路（洋野種市IC～階上IC）及び
久慈北道路開通後
（R2年12月）

洋野階上道路（侍浜IC～洋野種市IC）開通後
（R3年3月）

現在
（R3年6月）

月平均日交通量
（トラフィックカウンター観測データ）

4,600 

6,400 

7,100 

2,900 

6,600 

7,800 

8,800 

8,600 

9,100 
9,900 

5,500 
6,200 

7,300 

7,900 

7,100 

7,600 

8,400 

2,300 

1,900 

3,200 

5,300 

5,000 

6,000 

3,400 

3,400 

4,600 

4,100 

4,400 

4,300 
2,900 

3,500 

6,500 

5,300 

6,000 

6,500 6,600 

5,600 

6,900 

7,100 

0

5000

10000

（台/24ｈ）

約1.5倍
（+2,500台）

約3.4倍
（+7,000台）

約1.5倍
（+2,900台）

約2.2倍
（+3,600台）

約1.1倍
（+500台）

自動車専用道路
交通量が１０年前と比べて、
最大３.４倍に

洋野階上道路の供用により、
交通量はさらに増加中

上北天間林道路開通
に伴い、交通量が
約２.２倍に

約1.4倍
（+900台）

約1.3倍
（+900台）

復興道路の供用により、
周辺有料道路の交通量も増加

約1.1倍
（+700台）

18,000 

18,500 

18,300 

16,700 

15,800 

16,500 

15,900 

0

10,000

20,000

32,200 

31,900 

31,200 

28,500 

27,300 

27,600 

28,400 

32,300 

31,600 

29,600 

29,500 

28,100 

29,400 

29,500 

0

20,000

40,000

8,600 

10,300 

10,600 

11,600 

7,800 

5,000 

4,800 

0

5,000

10,000

（台/24ｈ）

約1.0倍
（-800台）約0.9倍

（-2,800台）
約0.9倍

（-3,800台）

約0.4倍
（-6,800台）

並行国道 洋野階上道路開通に伴い、並行国道
では交通量が約６割減少

自動車専用道路供用により、
並行国道の交通量は減少

R45 種市 R45 八戸新井田 R45 八戸 R4 十和田

45

45

階上IC洋野種市IC 八戸南IC 八戸JCT 八戸北IC 下田百石IC 六戸JCT 上北IC 七戸IC

洋野階上道路 八戸南道路 八戸南環状道路 上北道路 上北天間林道路東北縦貫自動車道八戸線 百石道路 第二みちのく有料道路

国道４５号 国道４号


