
令和２～３年度 馬淵川橋下部工工事

【仮称】馬淵川橋の概要

◆都市計画道路 白銀市川環状線は、八戸市市街地東部から市街地中央部を経
由し北部に至る、都市内の骨格をなす外環道路です。

(仮称)馬淵川橋は、馬淵川6.2ｋ付近を横過する橋梁であり、平成29年度から、
青森県により事業が進められています。

馬淵川橋のＡ２橋台については、堤防開削が必要であることから、青森県から
の委託を受けて国（青森河川国道事務所）が施工しているものです。

引堤

工事箇所

7.0k 6.0k

以降



工事概要 【仮称】馬淵川橋（県道）の橋台（A2）を施工するものです

工事場所 八戸市大字尻内町字尻内河原 地内

工事期間 R2.9.15 ～ R4.3.18

請負者 穂積建設工業株式会社

令和２～３年度 馬淵川橋下部工工事

施 工 状 況

堤防開削

土留・仮締切工（土のう） 場所打杭基礎工

土留・仮締切工（鋼矢板）

橋台工フーチング部
コンクリート打設

橋台工 R3年5月

R3年2月

施工フロー

準 備 工

土留・仮締切工

（土のう）

堤防開削

土留・仮締切工

（鋼矢板）

場所打杭

基礎工

橋台工

ﾌｰﾁﾝｸﾞ部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

橋台工

R2年10月

R2年10月

R2年11月

R3年5月

R3年4月

R2年11月



施 工 状 況

橋台工 R3年6月
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施工フロー

河川土工

（盛土）

法覆護岸工

（遮水シート）

R3年7月

R3年8月

R3年9月

R3年10月

橋台工 R3年7月

橋台工

R3年6月

橋台工

橋台工 R3年8月

橋台工

河川土工（盛土） R3年9月

法覆護岸工（遮水ｼｰﾄ） R3年10月

法覆護岸工

（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ）

R3年11月
法覆護岸工（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ） R3年11月

完 成

R4年3月



施 工 状 況 （完成）
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馬淵川


