
東北地方整備局所管事業における進捗状況等について

事業名
（箇所名）

実施箇所 事業期間等
総事業費（億円）
上段：前回評価時

下段：現時点
事業を巡る社会経済情勢等の変化 主な事業の進捗状況 主な事業の進捗の見込み コスト縮減や代替案等の可能性

鶴岡第２地方合同庁
舎

山形県鶴岡市馬場
町2丁目

事業採択
　平成２９年度
完了
　令和４年度予定

１４億円
１６億円

事業採択時から現在まで、使用中の庁舎の老朽、狭
あい及び施設の不備等、当該事業を巡る状況に大き
な変化はない。

平成２９年度
（H29.11～H31.3)
　設計業務実施
令和２年度
　工事発注

令和 ４年度　完成予定

事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採
用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設
規模等の見直しの可能性は生じておらず、現計画が最適
である。事業実施にあたり引続きコスト縮減に努めていく。

福島第２地方合同庁
舎

福島県福島市花園
町５－３８

事業採択
　平成２１年度
完了
　令和４年度予定

２６億円
２９億円

事業採択時から現在まで、使用中の庁舎の耐震性能
不足、経年による老朽等、当該事業を巡る状況に大き
な変化はない。
熊本地震等を踏まえ、庁舎の耐震化など大規模災害
に備えた防災・減災対策を重点的に推進する必要が
あるとされている。

平成３０年度
（H30.10～R2.6)
　設計業務実施
令和２年度
　工事発注

令和 ４年度　完成予定

事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採
用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設
規模等の見直しの可能性は生じておらず、現計画が最適
である。事業実施にあたり引続きコスト縮減に努めていく。


