
資料－２

北上川水系（北上川上流）
流域治水プロジェクトとりまとめ案



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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北上川水系流域治水プロジェクト(案)【位置図】
～東北一広大な流域と上下流の特徴的な地形特性を踏まえた、河川整備と森林や農地等を活用した治水対策の推進～
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○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、北上川水系においても、事前防災対策
を進める必要があり、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、北上川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生し
た戦後最大の昭和22年9月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。
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●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・防災拠点等の機能確保
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進
・メディアと連携による洪水情報の提供
・簡易型河川監視カメラの設置
・マイ・タイムライン普及促進
・ダム堰の効果・操作に関わる情報の周知
・水防資機材の拡充 等
※今後、関係機関と連携し対策検討

●被害対象を減少させるための対策
・土地利用に関する計画の見直し（立地適正化計画の策定等）
※今後、関係機関と連携し対策検討

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、遊水地整備、北上川上流ダム再生、
簗川ダム建設 等

・利水ダム等４０ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
・下水道事業（雨水ポンプ場、幹線整備 等）
・水田貯留、ため池の活用、森林整備等、流出抑制対策の推進

水田貯留 実証試験

下水道幹線の整備

下水道幹線の整備雨水ポンプ場・
下水道幹線の整備

下水道幹線の整備

下水道幹線の
整備

雨水管渠の整備

雨水管渠の整備

雨水ポンプ場・
下水道幹線の整備
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北上川水系（北上川上流）流域治水プロジェクト(案)【ロードマップ・効果】
～東北一広大な流域と上下流の特徴的な地形特性を踏まえた、河川整備と森林や農地等を活用した治水対策の推進～

○流域全体のあらゆる関係者が協働して協議、情報共有を図り、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を計画的に推進する。
【短 期】一関市街地等での浸水被害を防ぐため一関遊水地整備を行うと共に、遊水地下流部の堤防整備等を推進する。
【中 期】北上川中流部および盛岡市街地等の浸水被害を防ぐため、北上川上流ダム再生および中流部の堤防整備等を推進する。
【中長期】北上川沿川の浸水被害を防ぐため、河道掘削、堤防整備等により流域全体の治水安全度向上を図る。

〇あわせて、ダムや下水道等の管理者が主体となって行う対策に加え、流域の特徴を踏まえた流出抑制対策、被害の防止・軽減対策を実施する。

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗に
よって変更となる場合がある。

盛岡市街地に
甚大な被害が
発生

北上市街地
に甚大な被
害が発生 一関市街地

に甚大な被
害が発生

北
上
川

北
上
川

北
上
川

県北 県央 県南 県北 県央 県南 県北 県央 県南 県北 県央 県南

※効果発現は今後の事業進捗によっ
て変更となる場合がある。

※直轄管理区間において、昭和22年9
月洪水（カスリン台風）と同規模の
洪水が発生した場合に、氾濫ブロッ
クで被害最大となる１箇所を堤防決
壊させた場合の氾濫想定範囲

現在 短期 中期 中長期

盛岡市街地に
甚大な被害が
発生

北上市街地
に甚大な被
害が発生 一関遊水地
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り一連区間の浸水
被害解消

一関遊水地下流の治水対策
岩手河川国道事務所

岩手県

一関遊水地の整備 岩手河川国道事務所

中流部の堤防整備
岩手河川国道事務所

岩手県

市街地を守るための河道掘削
岩手河川国道事務所

岩手県

北上川上流ダム再生 北上川ダム統合管理事務所

利水ダム等の事前放流等に関する対策
北上川ダム統合管理事務所
北上土地改良調査管理事務所

岩手県

流出抑制に関する対策
岩手河川国道事務所

盛岡森林管理署

岩手県、市町

盛岡水源林整備事務所

被害対象を減少
させるための

対策
土地利用に関する計画の見直し 市町　等

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進 市町　等

メディアとの連携による洪水情報の提供
北上川ダム統合管理事務所
岩手河川国道事務所、岩手県

簡易型河川監視カメラの設置
岩手河川国道事務所

岩手県

マイ・タイムライン普及促進
岩手河川国道事務所

岩手県、市町

被害の軽減、早期
復旧・復興のための

対策

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らす
ための対策

区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中期 中長期

遊水地下流部（本川） 遊水地下流部（支川）
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北上川水系流域治水プロジェクト【位置図１（詳細版）】

四十四田ダム【国（ダム再生）】

北上川

八幡平市

岩手町

木賊川遊水地整備（県） 北上川河道掘削・堤防整備（県）

堤防整備（国）

滝沢市

御所ダム【国（ダム再生）】

雫石町

岩手県

盛岡市

河道掘削等（県）

河道掘削等（県）

河道掘削等（県）

堤防整備（県）

松川

北上川

木賊川

諸葛川

準用河川の整備促進
（滝沢市）

河川改修（国）

浸水リスクを考慮した立地
適正化計画の策定･見直し

（雫石町）

森林整備
（林野庁）

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）
（林野庁）

事前放流等の実施
（農林水産省）

流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策）
【国土交通省（砂）】

ため池やクリーク
（農業用水路）の利用

（岩手町）

準用河川の整備促進
（岩手町）

普通河川の整備促進
（盛岡市）

準用河川の整備促進
（盛岡市）

排水施設の整備
（盛岡市）

施設の耐久化
（盛岡市）

下水道幹線の整備
（盛岡市）

浸水リスクを考慮した立地
適正化計画の策定・見直し

（盛岡市）

避難方法の住民周知
(盛岡市)

防災マップの更新
（八幡平市）

防災マップの更新
（滝沢市）

防災マップの改定
（雫石町）

普通河川の整備促進
（八幡平市）

準用河川の整備促進
（八幡平市）

事前放流等の実施
岩手県（河）

： 氾濫を出来るだけ防ぐ・減らすための対策

： 被害対象を減少させるための対策

： 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

森林整備
（森林整備センター）

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

森林整備
【岩手県（林）】

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）
【岩手県（林） 】

排水施設の整備
（滝沢市）

防災拠点等の機能確保
（国・県・市町）

要配慮者利用施設の避難確
保計画作成の促進

（国・県・市町）

メディアと連携による洪水情報
の提供

（国・県）

簡易型河川監視カメラの設置
（国・県）

マイ・タイムライン普及促進
（国・県・市町）

ダム堰の効果・操作に関わる
情報の周知

（国・県）

水防資機材の拡充 等
（国・県・市町）

公園貯留（野球場
や陸上競技場など）

（盛岡市）

事前放流等の実施
【国土交通省（ダ）】

事前放流等の実施
【岩手県（河）】

流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策）
【岩手県（砂）】

関係機関との連絡体制構築
(盛岡市)

ﾏｲﾀｲﾑﾗｲﾝのひな形作成による住民周知
(盛岡市)

避難場所への誘導標識整備
（盛岡市）
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北上川水系流域治水プロジェクト【位置図２（詳細版）】

簗川ダム（建設中）（県）

南川

盛岡市

簗川
堤防整備（国）

堤防強化（国）

柴波町

矢巾町

河道掘削等（県）

滝名川
堤防整備（国）

河道掘削（国）

岩崎川

堤防強化（国）

北上市

花巻市

遠野市

堤防整備（国）

河道掘削（国）

西和賀町

雫石町

河川改修（県）

河川改修（県）

河道掘削等（県）

河道掘削等（県）

和賀川

猿ケ石川

太田川

芋沢川

水田貯留
（矢巾町）

市街化区域内における内
水ハザードマップの見直し

（矢巾町）

下水道幹線の整備
（紫波町）

下水道幹線の整備
（花巻市）

公園貯留（野球場
や陸上競技場など）

（盛岡市）

準用河川の整備促進
（花巻市）

浸水リスクを考慮した立地
適正化計画の策定・見直し

（花巻市）

浸水リスクを考慮した立地
適正化計画の策定・見直し

（北上市）

事前放流等の実施
【岩手県（農）】

事前放流等の実施
（農林水産省）

事前放流等の実施
【岩手県（河）】

準用河川の整備促進
（遠野市）

下水道幹線の整備
（矢巾町）

普通河川の整備促進
（矢巾町）

駐車場の透水性舗装
（矢巾町）

防災マップの更新
（紫波町）

防災調整池等の雨水施
設・浸透施設の整備

（紫波町）

普通河川の整備促進
（紫波町）

浸水ﾘｽｸを考慮した都市
計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定

（北上市）

施設の耐水化
（花巻市）

： 氾濫を出来るだけ防ぐ・減らすための対策

： 被害対象を減少させるための対策

： 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

準用河川の整備促進
（北上市） 防災マップの更新

（遠野市）

公園貯留

（野球場や陸上競技場など）
（紫波町）

防災マップの更新
（西和賀町）

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

森林整備
【岩手県（林）】

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）
【岩手県（林） 】

事前放流等の実施
【国土交通省（ダ）】

事前放流等の実施
【国土交通省（ダ）】

岩手県

森林整備
（林野庁）

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）
（林野庁）

森林整備
（森林整備センター）

防災拠点等の機能確保
（国・県・市町）

要配慮者利用施設の避難確
保計画作成の促進

（国・県・市町）

メディアと連携による洪水情報
の提供

（国・県）

簡易型河川監視カメラの設置
（国・県）

マイ・タイムライン普及促進
（国・県・市町）

ダム堰の効果・操作に関わる
情報の周知

（国・県）

水防資機材の拡充 等
（国・県・市町）

河道掘削（国）

流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策）
【岩手県（砂）】

防災マップの更新
（矢巾町）

浸水深標識設置
（矢巾町）
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北上川水系流域治水プロジェクト【位置図３（詳細版）】

堤防整備（国）
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堤防整備（国）

堤防強化（国）

河道掘削（国）

堤防整備（国）

奥州市

堤防整備（国）

平泉町

狐禅寺

遊水地整備（国）

磐井川 →一関市

堤防整備（国）

千厩川

北上市西和賀町

栗原市

大崎市

堤防整備（県）

河道掘削（県）

河道掘削等（県）

河道掘削等（県）

河道掘削等（県）

広
瀬
川

曽慶川

普通河川の整備促進
（奥州市）

普通河川の整備促進
（一関市）

事前放流等の実施
【岩手県（農）】

事前放流等の実施
【岩手県（農）】

事前放流等の実施
（農林水産省）

事前放流等の実施
【岩手県（河）】

河川及び水路改修工
事による災害防止

（奥州市）

準用河川の整備促進
（奥州市）

ハザードマップの更新
（奥州市）

下水道幹線の整備
（一関市）

準用河川の整備促進
（一関市）

災害危険区域の指定
（一関市）

普通河川の整備促進
（平泉町）

準用河川の整備促進
（平泉町）

防災マップの更新
（平泉町）

森林整備
【岩手県（林）】

： 氾濫を出来るだけ防ぐ・減らすための対策

： 被害対象を減少させるための対策

： 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災マップの更新
（一関市）

普通河川の整備促進
（金ケ崎町）

準用河川の整備促進
（金ケ崎町）

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

事前放流等の実施
【国土交通省（ダ）】

岩手県

森林整備
（林野庁）

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）
（林野庁）

森林整備
（森林整備センター）

防災拠点等の機能確保
（国・県・市町）

要配慮者利用施設の避難確
保計画作成の促進

（国・県・市町）

メディアと連携による洪水情報
の提供

（国・県）

簡易型河川監視カメラの設置
（国・県）

マイ・タイムライン普及促進
（国・県・市町）

ダム堰の効果・操作に関わる
情報の周知

（国・県）

水防資機材の拡充 等
（国・県・市町）

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）
【岩手県（林） 】

流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策）
【岩手県（砂）】
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北上川水系(北上川上流)流域治水プロジェクト

プロジェクト一覧

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。6



プロジェクト一覧表

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
また、対策メニューについても、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

 洪水氾濫対策 準用河川の整備促進 市町

普通河川の整備促進 市町

内水氾濫対策 排水施設の整備 県・市町

施設の耐水化 県・市町

下水道幹線の整備 県・市町

上記以外（河川及び水路改修工事等による災害防止） 県・市町

土砂災害対策 流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策） 国・県

流水の貯留機能の拡大 事前放流等の実施 国・県・企業

流域の雨水貯留機能の向上 駐車場の透水性舗装 市町

公園貯留（野球場や陸上競技場など） 市町

ため池やクリーク（農業用水路）の利用 市町

水田貯留 市町

森林整備
国・県・森林整備

センター

流木・土砂流出抑制対策（治山対策） 国・県

防災調整池等の雨水施設・浸透施設の整備 市町

災害危険区域の指定 市町

浸水リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し 市町

土地の水災害リスク情報の充実
想定最大規模降雨による水害リスク（浸水想定区域図等）の作成・公表 県

ダム下流部における想定最大規模降雨による浸水想定区域図の作成 県

避難体制等の強化
防災マップの更新 市町

避難場所への誘導標識整備 市町

内水ハザードマップの見直し 市町

ホットライン連絡体制の構築 国・県・市町

水位周知河川の指定拡大 県

広域避難を含む連携体制の検討 国・県・市町

想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知 市町

実施主体 短期 中期 中長期

③被害の軽減、早期復旧・復興の

ための対策

主な取組メニュー 主な取り組み項目 対策メニュー

①氾濫を出来るだけ防ぐ・減らす

ための対策

水災害ハザードエリアにおける

土地利用・住まい方の工夫

②被害対象を減少させるための

対策
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プロジェクト一覧表

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
また、対策メニューについても、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

避難体制等の強化
洪水による浸水実績等の住民周知 市町

「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進 国・市町

河川監視カメラの画像・映像などの災害情報の積極的な配信の充実。 国・県

雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況や災害情報を把握・伝達・共有するための基盤整備の強化 国・県

住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等） 市町

ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実 国・県・市町

住民の避難行動につながるダム放流情報の充実 国・県

水害対応「タイムライン」への改善や見直し 国・県・市町

県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成 県・市町

「他機関連携型タイムライン」を順次展開 国・県・市町

「マイ・タイムライン」の普及促進 国・県・市町

要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進 国・県・市町

住民参加型の実践的な訓練の実施 国・県・市町

要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化 国・県・市町

地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示 県・市町

水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及 国・県・市町

ダムや堤防など防災施設に関する知識の普及 国・県

教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化 国・県・市町

水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達 国・県・市町

水防体制の確保、強化を図る継続的な取組 市町

水防訓練などの演習、訓練の充実 国・県・市町

水防団間での連携、協力の充実 国・県・市町

浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実 国・県・市町

浸水被害軽減地区の指定 国・県・市町

水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用 国・県・市町

浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化 国・県・市町

中長期実施主体 短期 中期

③被害の軽減、早期復旧・復興のた

めの対策

対策メニュー主な取組メニュー 主な取り組み項目
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北上川水系(北上川上流)流域治水プロジェクト

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。10



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

盛岡市公共下水道（雨水）施設整備事業

盛岡市

盛岡市

位置図 具体的な取組み内容

近年の局地的集中豪雨による浸水防除のためにも，公共下水道（雨水）事業の施設整備を実施することで，市民の生命・財産の保護及
び都市機能の確保を図ります。

大雨時 整備状況

＜下水道事業計画＞
当初認可年月日 昭和28年3月31日
現認可年月日 平成30年3月19日
事業計画面積 4819.2ha
整備面積 3030.7ha
整備率 62.8%
令和２年３月末時点

短期（～R7) 中期（R8～R12） 長期（R13～）

排水施設の整備

11



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

盛岡市下水道施設耐水化事業

盛岡市

位置図 具体的な取組み内容

令和元年東日本台風において下水道施設が浸水により機能を停止するなどの被害が生じた中，令和２年７月豪雨においても，下水処理場や雨水ポンプ場
等の複数の施設で浸水による機能停止が全国で発生した。市民の生活や生命に関わる重要なライフラインである下水道は災害時における機能の確保や被
災後の早期復旧が強く求められており，下水道施設の浸水対策を図るため下水道施設耐水化事業を実施するものである。

盛岡市

＜事業概要＞
整備内容 ： 汚水中継ポンプ場６箇所（マンホールポンプ２箇所含む）

雨水ポンプ場７箇所（ポンプゲート２箇所含む）
雨水高速処理施設１箇所

短期（～R7) 中期（R8～R12） 長期（R１３～）

施設の耐水化
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

盛岡市公共下水道（雨水）管渠整備事業

盛岡市

盛岡市

位置図

近年の局地的集中豪雨による浸水防除のためにも，公共下水道（雨水）事業の管渠整備を実施することで，市民の生命・財産の保護及
び都市機能の確保を図ります。

具体的な取組み内容

大雨時 整備状況

＜下水道事業計画＞
当初認可年月日 昭和28年3月31日
現認可年月日 平成30年3月19日
事業計画面積 4819.2ha
整備面積 3030.7ha
整備率 62.8%
令和２年３月末時点

短期（～R7) 中期（R8～R12） 長期（R１３～）

排水路の整備
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

準用河川の整備促進

盛岡市

盛岡市

位置図 具体的な取組み内容

都市化による雨水流出量の増加や，近年の局地的な大雨による浸水被害を防ぎ，快適で安全な暮らしを守るため，河川の整備を
促進し，治水安全度の向上を図ります。

・盛岡市内には準用河川が19河川あり，改修済みは11河川となって
いる。令和元年度末の準用河川整備率は約71％である。
・周辺環境に配慮し多自然護岸による整備を実施している。
・現在は，大葛川と広川の整備を進めている。

状況写真

道路冠水状況（H25.8.9） 整備状況

準用河川広川

準用河川大葛川

準用河川広川

盛 岡 市

準用河川の整備スケジュール

短期（～R7) 中期（R8～R12) 長期（R13～）

準用河川全体

大葛川

広川
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

普通河川の整備促進

盛岡市

盛岡市

位置図 具体的な取組み内容

都市化による雨水流出量の増加や，近年の局地的な大雨による浸水被害を防ぎ，快適で安全な暮らしを守るため，河川の整備を
促進し，治水安全度の向上を図ります。

・盛岡市内には名称のある普通河川が140河川あり，改修は過去の被
害等により緊急度，優先度の高い河川から順次整備している。
・主要な普通河川の整備率は約52％である。
・現在は，沢口川の整備を進めている。

状況写真

道路冠水状況（H25.8.9） 整備状況

普通河川沢口川

普通河川沢口川

盛 岡 市

普通河川の整備スケジュール

短期（～R7) 中期（R8～R12) 長期（R13～）

普通河川全体

沢口川
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

維持管理が容易で安全性の高い防災調整池

盛岡市

盛岡南公園の防災調整池は、新設野球場敷地外周の利用頻度の低い駐車場の一部を掘り下げ開渠として確保する。これにより、工事期間中及び供用
開始後の周辺住宅や水田への雨水の流出を着実に防止する。また、開渠とすることで地下式に比べ日常の点検や清掃が容易に行うことができる。

第一号調整池

第二号調整池

新設野球場

盛岡駅

位置図 具体的な取組み内容

駐車場調整池の啓発活動の一環とし
て、管理者をはじめ地域住民に広く認
識・理解を得られるよう、施設の目
的・効果・概要・注記等を記した看板
（サインボード）を設置することが有効
である。

パース図

岩手飯岡駅

清水建設株式会社一級建築士事務所

環境デザイン研究所・清水建設・久慈設計設計共同企業体

株式会社 環境デザイン研究所

（管理技術者） （主任技術者） 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業デザイン

研究所

環境

株式会社 久慈設計
清水建設 久慈設計

発行日

縮尺 図面名

図面番号

清水建設株式会社一級建築士事務所

環境デザイン研究所・清水建設・久慈設計設計共同企業体

株式会社 環境デザイン研究所

（管理技術者） （主任技術者） 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業デザイン

研究所

環境

株式会社 久慈設計
清水建設 久慈設計

発行日

縮尺 図面名

図面番号

岩手飯岡駅

断面図

平面図
第一号調整池

V=7,508m3

第二号調整池
V=2,423m3平面図・断面図

駐車場使用時イメージ

調整池の啓発活動

盛岡南公園

パース図
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

下水道施設の耐水化（実施予定）

花巻市

具体的な取組み内容位置図
花巻市

安俵中継ポンプ場

高田排水ポンプ場

下水道は市民生活に関わる重要なライフラインであり、災害時においても機能確保が強く求められるものであることから、ハザードマップ
の浸水想定区域内にある下水道施設について、対策浸水深や対策箇所を明らかにし耐水計画を策定する。

（現状）

高田排水ポンプ場、安俵中継ポンプ
場が花巻市ハザードマップの浸水想定
区域に該当。（東和、大迫各浄化セン
ターは浸水想定区域外）

R2.5.21国水下事第13号 下水道事業課長通知

下水道の施設浸水対策の推進について

R2.7.16事務連絡

「下水道の施設浸水対策の推進について」
の運用について

○確保すべき機能の確認
○耐水化基本方針
○実施計画

耐水化計画の策定

耐水化が必要な場合

耐水化実施
（防災・安全交付金）

安俵中継ポンプ場

平成12年12月運転開始
能力 3,600㎥／日最大

高田排水ポンプ場

平成6年11月運転開始
能力 6,000㎥／時最大

令和３年度

令和４年度以降

対象施設
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

都市下水路の維持管理

花巻市

具体的な取組み内容

都市下水路について雨水排水機能を確保するために適切な維持管理を行う。

花巻市 都市下水路位置図位置図 花巻市

○ 都市下水路（総延長14.3ｋｍ）に
ついて、雨水排水機能を確保する
ための維持管理を実施

・閉塞物除去
・浚渫清掃
・周辺除草
・マンホール補修
・フェンス等補修

維持管理メニュー

旧後川都市下水路

対象施設の一部

籠堰都市下水路

山の神都市下水路浚渫作業

維持管理状況の一部

二枚橋都市下水路ＭＨ修繕

好地都市下水路
L=920m

二枚橋都市下水路
L=6,044m

直町都市下水路
L=1,250m

旧後川都市下水路
L=1,139m

新川都市下水路
L=1,174m

大堰川都市下水路
L=790m

篭堰都市下水路
L=681m

滝の沢川都市下水路
L=604m

山の神都市下水路
L=1,684m
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

準用河川の整備促進と排水路整備・維持管理による治水・排水機能の改善改修事業

花巻市

近年の急速な気候変動に伴う局所豪雨により、北上川水系の氾濫を防止するため、準用河川及び普通河川の浚渫を行うとともに、河川
改修事業を実施し、治水・排水機能の構上を図ります。

花巻市

位置図
＜事業の概要＞
〇緊急浚渫推進事業債の活用

事業内容 ： 河川浚渫（１３河川）
V=5, 000m3

事業期間 ： 令和２年度
～令和６年度

①具体的な取組み内容

堆積土砂状況

＜事業の概要＞
〇緊急自然災害防止対策事業債の活用

事業内容 ： 河川改修 2,840m
事業期間 ： 令和元年度～

②具体的な取組み内容

改修済区間状況

未改修区間状況

被災状況(上流)

被災状況(下流)

整備効果

過去の災害における被害状況
発生年月日

平成19年9月
（2007年）

平成25年8月
(2013年)

８月9日　大雨による被害(8月9日24時間降水量大迫135.5ミリ日最大１時間降水量大迫63.5ミリ）
　・人的被害　死者1名
　・建物被害　半壊1棟(住家)、床上浸水1棟(住家)、床下浸水50棟(住家)、非住家被害16棟

　・農作物の被害　冠水、土砂流入によるもの　面積約240ｈａ　被害農家230戸
　・商工関係の被害　3事業所
　・土木施設　河川護岸崩壊140箇所、道路法面崩壊171箇所
　・農地・農業用施設の被害　399箇所

　・林業関係の被害　12箇所

9月17～18日　前線停滞による豪雨洪水被害
　市全域：床上浸水78棟、床下浸水157棟、住宅変形1、農作物農地農業施設等冠水、丸大ハムへの浸水、道路等土木
施設法面崩壊、路肩決壊、護岸崩壊、土砂崩れ、林道被害

主な被害発生年月日

昭和22年9月
（1947年）

昭和23年9月
（1948年）

平成2年9月
（1990年）

平成7年8月
（1995年）

平成10年8月
（1998年）

平成14年7月
（2002年）

平成19年9月
（2007年）

平成19年9月
（2007年）

大雨による豪雨洪水被害
　石鳥谷地域：床上浸水3棟、床下浸水4棟

豪雨洪水被害
　大迫地域：床上浸水1棟、農地法面崩壊、冠水、道路決壊、土砂崩れ、堤防決壊

台風6号による豪雨洪水被害
　花巻地域：重傷者1人、住家被害196棟
　大迫地域：床上浸水1棟、冠水、土砂崩れ
　石鳥谷地域：床上浸水7棟、床下浸水19棟

9月7日 台風９号による風被害
　市全域：重傷者1人、倒木

9月10日 大雨による被害
　市全域：軽症1人、床上浸水2棟、床下浸水41棟、土砂崩れ、道路被害、乗用車損壊

台風19号による豪雨洪水被害
　花巻地域：床上浸水2棟、床下浸水49棟
　大迫地域：床上浸水8棟、道路決壊、橋梁流失、簡易水道破損、河川護岸崩壊
　石鳥谷地域：床上浸水5棟、床下浸水13棟

主な被害

カスリン台風による豪雨洪水被害
　花巻地域：家屋流失24棟、床上浸水497棟、死者5人
　石鳥谷地域：家屋流出2棟、家屋半壊3棟、床上浸水38棟、床下浸水139棟

アイオン台風による豪雨洪水被害
　花巻地域：家屋流失23棟、床上浸水620棟、床下浸水255棟
　石鳥谷地域：非住家全壊3棟、床下浸水9棟

①緊急浚渫事業の実施工程（予定）

区 分
対策
内容

実施
主体

工 期

短期 中期 中長期

流域に
おける対策

浚渫 花巻市

②自然災害防止対策事業の実施工程（予定）

区 分
対策
内容

実施
主体

工期

短期 中期 中長期

流域に
おける対策

改修 花巻市
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

飯豊川河川改修事業

位置図 具体的な取組み内容

河床が洗堀され流下能力が不足したため、台風等の集中豪雨時に周囲が冠水し、家屋浸水も懸念される状況にあった。
氾濫被害の防止、安全で住みよい環境を確保するために河川整備を行っているもの。

北上市

事業名：飯豊川河川改修工事
整備内容：護岸ブロック張替え

崩落した法面の成型
Ｌ＝533ｍ

事業期間：Ｈ２７～Ｒ７

北上市
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

準用河川赤羽根川河川改修事業

遠野市

位置図

過去に洪水被害が多発している、準用河川赤羽根川の河川改修事業と合わせ県営ほ場整備事業を実施し、河川の
流下能力の確保と「田んぼダム」の取組みによる流出抑制を図る。

遠野市

釜石市

遠野駅

遠野ＩＣ

準用河川赤羽根川河川改修

遠野住田ＩＣ

遠野市

現状 河川は蛇行し流下能力不足により浸水被害が発生
水田は不整形、小面積で耕作道も狭小で不効率

計画 準用河川赤羽根川改修約3.2㎞
（令和６年度より調査計画を予定）

ほ場整備約40ha
効果 河川改修により持続可能な河道の流下能力の確保

田んぼダムの取組みによる流出抑制

具体的な取組み内容

河川改修 約3.2㎞

ほ場整備 約40ha

遠野住田ＩＣ

平成11年7月14日撮影
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○花泉排水区浸水対策事業

一関市

一関市

位置図

具体的な取組み内容

一関市花泉町天神前地区の既設排水路は断面が小さく流下能力不足による浸水被害が発生している。このため、浸水被害の軽減を図る目的で
平成29年度から社会資本整備総合交付金により雨水幹線整備を進めている。流末は県が管理する一級河川『北上川水系金流川』

花泉排水区浸水対策事業整備計画

〔一関市：花泉排水区〕（雨水）
全体計画面積：137ha
事業計画面積：105ha 排水区面積： 29ha
第１期 Ｈ29～Ｒ4
第2期 未定

下水道幹線の整備

H25.7.26大雨

H19.9.7 台風9号

当該地区の既設水路は水路断面が小さいほか、水路方線が大きく蛇行しており、水路壁面に衝突
した雨水が宅地に浸入している箇所もある。このため、地元住民から雨水排水路整備に対する要
望が強い。
工 事 名 ：天神前地区排水路整備事業
事業概要：水路工1300×900～1200他 Ｌ=624ｍ
令和元年度までに下流側279ｍの整備が完了
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○緊急浚渫推進事業債を活用した市管理河川の整備（土砂浚渫、立木伐採）

一関市

一関市

位置図 具体的な取組み内容

国がＲ２～６年度の事業年度で創設した『緊急浚渫推進事業』を活用し市が管理する準用、普通河川の土砂浚渫を実施する
国県管理河川で同様の浚渫等を実施するのに合わせ、同じ水系の市管理河川で実施することで同水系での一体的な対応、効果の向上を図る

（現状）定期的な浚渫対応は費用的な
面から実施は困難であり、結果、経年
を経た土砂堆積により出水時は氾濫
などの危険性が高まっている。

↓

○現場調査や住民要望により、土砂
堆積箇所を確認。その中でも集落や
国県道付近など、氾濫時の被害や影
響の大きさで実施順を決める。また、
国、県に同事業の対応箇所を聞き取
りし、同一水系の対応実施箇所の参
考とする。

↓

○上記の現地調査結果や国、県の対
応状況（予定）を参考として実施個所
を選定し、土砂浚渫を実施することに
より、出水時の氾濫の危険性の低下、
同一水系で一体となった治水対策の
実施となる。
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

流域河川改修事業

八幡平市

位置図 具体的な取組み内容

市内の準用河川及び普通河川は、過去の台風や大雨等で幾度となく増水し浸水被害を繰り返したため、河道内に土砂堆積や河床洗堀
が見られ、今後想定される大雨等の発生時には、再び浸水被害が発生することから、河川改修事業を実施する。

（現状）市内の準用河川、普通河川
は、台風や大雨等で幾度となく増水
し、浸水被害を繰り返している。

○過去の台風及び大雨等により河
道内に土砂が堆積、あるいは河床
の洗堀が生じている。

○市が管理する４準用河川の河道掘
削と道路横断構造物の整備を行う。

流域河川改修事業の実施工程（予定）

区 分 対 策
工程

短期 中期 中長期

流域における対策
流域河川改修事
業

八幡平市

深沢川

アセ沼川

鴨田川

金沢川
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

南前沢地区災害防止事業（北上川内水対策）

奥州市

南前沢地区における北上川合流部付近において集中豪雨時に発生する内水浸水被害を軽減するため災害防止事業を実施する。

北
上
川→

磐井川

→ 千厩川

南川

盛
岡
市簗川

滝名川

岩崎川

諸葛川

岩手県

奥州市

宮城県

八幡平市

岩手町

滝沢市
盛岡市

雫石町

矢巾町

紫波町

花巻市

西和賀町

北上市

遠野市

金ケ崎町 奥州市

平泉町

一関市

位置図 具体的な取り組み内容

事業実施状況

令和元年 令和２年

事業内容

・橋梁撤去
・排水機場

ゲート改修

・太郎ケ沢川と
前沢水路合流
部拡幅改修

平成３０年６月の集中豪雨において発生した内水浸水被害の原因となった不具合箇
所の改修等を行い、当該地区の災害防止対策を図り、地域住民の安心・安全な暮らし
に寄与する。

実施箇所

事業実施箇所

南前沢ニュー
タウン

橋梁撤去

河川・水路
合流部拡幅
改修

太郎ケ沢川

前
沢
水
路

排水機場
ゲート改修
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

緊急浚渫推進事業債を活用した市管理河川の整備（土砂浚渫）

奥州市

令和元年より年次計画において、市管理河川のうち２３箇所の浚渫を行い河道確保に努め災害発生リスクを軽減させる。

北
上
川

→

磐井川

→ 千厩川

南川

盛
岡
市簗川

滝名川

岩崎川

諸葛川

岩手県

奥州市

宮城県

八幡平市

岩手町

滝沢市
盛岡市

雫石町

矢巾町

紫波町

花巻市

西和賀町

北上市

遠野市

金ケ崎町 奥州市

平泉町

一関市

位置図 具体的な取り組み内容

事業実施状況

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
令和５年

以降

事業箇所
（重複あり）

５箇所
L=810m

５箇所
L=1,410m

９箇所
L=1,675m

４箇所
L=1,050m

５箇所
L=3,490m

市が管理する準用河川及び普通河川の土砂堆積は深刻な状況であり、今後想定さ
れる大雨時には更なる浸水被害が発生する可能性が懸念される。

このため、緊急浚渫推進事業債を活用し計画的に河道掘削を行うことにより浸水被
害の発生リスクの軽減を図る。

※令和元年度は緊急自然災害防止対策事業を活用

実施状況写真
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

大釜排水区雨水施設整備事業（実施中：R1からR6まで）

・既存大釜２号排水路の断面改修及び国道46号を横断
するバイパス管の新設。

・計画期間 令和元年度から令和6年度まで

・大釜２号排水路断面改修

計画断面 ⊔2400×1200mm ～ ⊔3300×1000mm

改修延長 L=518m

・国道46号横断バイパス管

計画断面 φ1500mm L=33m
既存排水路改修断面

滝沢市

盛岡市

大釜排水区

改修区間 L=551m

滝沢市雨水事業計画区域図

盛岡市

滝沢市大釜地区

・S54～S60に岩手県の「県営排水対策特別事業大釜地
区」において農業用排水路として「大釜2号排水路」が整
備。当該地域の雨水排水路も兼用していたがH19，H25
年豪雨で大釜地区の一部が浸水。近年の短時間集中豪
雨により、滝沢市内では最も内水被害のリスクが高い地
区である。
・H26に現施設所有者である岩手山麓土地改良区と浸水
解消に向け協議・検討を開始。H30に当該地区の浸水対
策について、滝沢市主体の下水道事業（雨水）により解
消することとし、令和２年３月に当該排水路の一部を雨水
幹線に位置付けた事業計画に変更して事業を進めてい
る。

雨水排水施設整備概要

事業進捗状況

① ③

④②

H25.8豪雨の浸水状況

位置図等

R1 R2 R3 R4 R5 R6

実施
内容

事業計画
変更

詳細設計
国道46号

ﾊﾞｲﾊﾟｽ管工事

既存排水路の
断面改修工事

図：大釜排水区拡大図

滝沢市
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仁沢瀬川は岩手山麓周辺に発し雫石町との市町境を流下して雫石川に合流する河川で、平成7年度以降、4回（H7,H14,H19,H25）の
床下浸水が発生している。滝沢市では平成28年3月に管理者である岩手山麓土地改良区より河川の譲渡を受け、準用河川指定し改
修事業に着手した。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

準用河川仁沢瀬川改修事業（実施中：H28からR28まで）

位置図 改修概要

事業進捗状況

準用河川仁沢瀬川

改修延長 L=2,600ｍ

H25.8出水状況① H25.8出水状況② H25.8出水状況③

①

②

③

標準断面図

写真：カワシンジュガイ

拡大図

北

課題：安全・安心確保のため地域からは早
急な整備完了を求められており、R4年度以

降、仮設計画を踏まえて効率的に工事を進
めることとしているが、予算の確保が課題で
ある。盛岡市

雫石町

滝沢市

御所ダム 雫石川

外水氾濫

浸水範囲

国道46号

改
修

区
間

L
=
2
.6

km

準
用

河
川

仁
沢

瀬
川

指
定

区
間

L
=6

.2
km

JR田沢湖線・秋田新幹線

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4～R28

実施
内容

事業計画
策定

工事実施予定設計業務 用地補償

事業期間：平成28年度から令和28年度
総事業費：防災・安全社会資本整備交付金事業
改修延長：L=2,600m
計画流量：Q=50㎥/s（N=1/20）
特色：カワシンジュガイ（環境絶滅危惧種Ⅱ類）等の希少
動植物の生息が確認されており、現況の澪筋を極力残しな
がら、動植物に配慮した河道計画としている。

滝沢市
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河川堆積土砂対策の推進（河道掘削事業）

岩手町

岩 手 町位置図 具体的な取組み内容

国が創設した緊急浚渫推進事業債を活用し、市街地を流れる北上川水系の準用河川（江刈内川）に
おける河川堆積土砂の撤去を行い、河川の流下能力の確保を維持し、流域での洪水対策を図ります。

江刈内川河道掘削

土砂堆積状況

準用河川 江刈内川

推定土砂堆積量1,700㎥

事業内容
工 程

R2 R3 R4

河道掘削

土砂量（㎥） 1,400 300

事業の実施工程
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

ため池やクリーク（農業用水路）の利用（県有一方井ダム）

岩手町

岩 手 町位置図 具体的な取組み内容

大雨などの気象警報が発せられた場合や早期警戒情報が発表された場合、町が管理する農業用ダ
ム（県有一方井ダム）において貯水余力の向上を目的に予防放流を行い、氾濫対策を図ります。

一方井ダム

事前放流のフロー

【一方井ダムの諸元】
傾斜コア型ロックフィルダム
・集水面積 5.58㎢
・常時満水位 401.50m
・総貯水量 2,240,000m
（有効貯水量 2,170,000m）
・かんがい用最大取水量

0.771m3/S
・非常用最大放流量

14.19m3/S
【かんがい区域等】

岩手町一方井地域
かんがい面積 610.9ha

【盛岡地方気象台】
大雨特別警報・大雨警報

台風接近情報・早期警戒
情報の発表

※イメージ

【岩手町（農林課）・一方井土地改良区】

ダム点検・貯水量・利水量を確認したう
えで事前放流を実施する
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

排水路の整備・維持管理

紫波町

○公共下水道雨水管理総合計画に基づく内水浸水対策の整備実施
本町の下水道事業は、汚水整備が概成され今後は局所的に頻発している浸水被害を解消すべく、雨水整備事業を重点的に実施していく方針である。
公共下水水道雨水管理総合計画により、浸水シミュレーション解析からの当面、中期対策を立案し、内水浸水対策の解消整備を実施するものである。

紫波町

具体的な取組み内容

段階的
浸水対策の
実施

区 分 対 策
工程

短期 中期 中長期

過去に浸水が発生
し今後も浸水防止
対策が必要な場所
の解消

段階的対策及び
浸水解消対策の
検討と実施

段階的対
策の詳細
設計と実施

浸水解消
に係る基本
計画、事業
計画変更

浸水解消
の実施整
備

浸水対策の実施工程（予定）

位置図

浸水地区
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

普通河川の整備促進

紫波町

紫波町

位置図

岩手県が施行する星山・犬吠森地区圃場整備事業における水路改修に併せて、普通河川間木沢川の改修を行う。事業主体は岩手県で
あり、町から改修費用の一部を負担する。

改修前

具体的な取組み内容

改修後

・河川改修
開渠工（Ｌ型水路）
Ｌ＝668.80ｍ
Ｗ＝3700～4000㎜
Ｈ＝1600㎜

改修前 改修後
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

公園貯留（紫波運動公園）

紫波町

普通河川大坪川が越流した場合、紫波運動公園の出入り口を１トン土のうバックで一時締め切り、桜町字上川原及び下川原地内への流
入を抑制し、水害の縮減を図る。

紫波町

具体的な取組み内容位置図

大坪川

普通土のう10ｍ+トンバック106.3ｍ+2ｍ

桜町字上川原、下川原地区

県道紫波江繋線

北
上
川
日
詰
堤
防
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 矢巾町
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 矢巾町
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 矢巾町
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

水田貯留（田んぼダム）の取組みの検討（予定）

矢巾町

平成２５年８月の大雨において、市街地に甚大な浸水被害が生じたため、田んぼダムによる水田貯留を検討する。

位置図 具体的な取組み内容

田んぼダム（水田貯留）の取組工程（予定）

◇ 田んぼダム（水田貯留）の取り組みを新たに行うもの。
◇ 圃場整備未実施や狭小区画など様々な条件の圃場も有ることから、

試験圃場における実証を通じ有効な方法を選定するとともに、地域理解を
醸成する。

◇令和２年度 調査検討
◇令和３年度 一部モデルエリアでの実証、地域理解及び意識の醸成
◇令和４年度～ 普及拡大

水田貯留（田んぼダム）の検討

矢巾町

紫波町

盛岡市

雫石町

平成25年８月の豪雨災害における被害状況

岩崎川の氾濫により市街地が冠水（平成25年8月）

矢幅駅●

岩崎川↗

◇ 人的被害なし。
◇ 住家等、床上浸水151棟、床下浸水436棟
◇ 河川護岸決壊、法面崩壊、落橋、道路崩壊

駅前市街地

【事業の概要】
水田排水口への堰板
の設置により、流出抑
制を図り、下流域の洪
水被害リスクの軽減を
図る。

圃場に堰板設置
（田んぼダム）

用水貯水量アップ
流出抑制 田んぼダム

取り組みのイメージ
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

緊急浚渫推進事業

平泉町

位置図 具体的な取組み内容

緊急浚渫推進事業は、令和元年台風第19号による河川氾濫等の大規模な浸水被害が相次ぐ中、地方団体が単独事業として緊急的に河

川の浚渫を実施できるよう創設され、平泉町では、令和２年度より、準用河川、普通河川の７河川について実施し、現況河道の流下能力
の確保を図ります。

平泉町

緊急浚渫推進事業
位置図①

緊急浚渫推進事業位置図②～⑦

事業個所

＜事業の概要＞
事業内容 ： 平泉町が管理する

北上川水系
①準用河川太田川
②準用河川笹谷川
③準用河川荒川
④普通河川鈴沢川
⑤普通河川大平川
⑥普通河川矢の尻川
⑦普通河川平石沢川
の堆積土砂掘削を行う。

実施期間 ： 令和２年度～
令和６年度（予定）

予定事業量 ： 令和２年度 140㎥
令和３年度 2,000㎥
令和４年度 2,000㎥
令和５年度 2,000㎥
令和６年度 2,860㎥
計 9,000㎥

（各年度の浚渫土砂量）
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

事前放流等の実施

東北農政局北上土地改良調査管理事務所

位置図 具体的な取組み内容

北上川水系の農業用ダム（山王海ダム、葛丸ダム、豊沢ダム、煙山ダム、相川ダム、千松ダム）において、令和２年の出水期から洪水調
節機能強化の取組を開始。
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

北上川流域における国有林の森林整備・治山対策の推進

盛岡森林管理署

具体的な取組み内容

北上川上流森林計画区内の国有林は、盛岡森林管理署が管理経営を行っており、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適
切な発揮に向けて各種事業を行っています。

北上川

◉ 盛岡森林管理署

位置図

国有林野施業実施計画（数値は計画値）

事業区分
北上川上流森林計画区

（H28年度～R2年度）

治 山

渓間工 14箇所

山腹工 1箇所

保安林整備 587ha

森林整備

間伐 7,192ha

更新（造林） 806ha

保育（下刈） 1,719ha

（除伐） 440ha

林道（開設） 23,680ｍ

【森林整備：間伐(紫波町)】 【治山：渓間工（雫石町）】

【森林整備：林道開設(岩手町)】 【治山：山腹工（雫石町）】

※令和３年度以降の事業量は、
実施計画確定後に掲上する。
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

北上川流域における国有林の森林整備・治山対策の推進

岩手南部森林管理署
岩手南部森林管理署遠野支署

具体的な取組み内容

北上川中流森林計画区内の国有林は、岩手南部森林管理署及び岩手南部森林管理署遠野支署が管理経営を行っており、森林の有す
る土砂流出防止や水源涵養機能等の適切な発揮に向けて各種事業を行っています。

◉ 岩手南部森林管理署

岩手南部森林管理署
遠野支署 ◉

北上川

位置図

国有林野施業実施計画（数値は計画値）

事業区分
北上川中流森林計画区

（平成30年度～R4年度）

治 山

渓間工 38箇所

山腹工 20箇所

保安林整備 268ha

森林整備

間伐 11,593ha

更新（造林） 2,705ha

保育（下刈） 4,411ha

（除伐） 227ha

林道（開設） 47,001ｍ

（改良） 10ｍ

【森林整備：間伐(花巻市)】 【治山：渓間工（一関市）】

【森林整備：林道開設(遠野市)】 【治山：山腹工（奥州市）】

※令和５年度以降の事業量は、
実施計画確定後に掲上する。
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

水源林造成事業による森林の整備・保全

（国研）森林研究・整備機構 森林整備センター

具体的な取組み内容

北上川流域内の水源林造成事業地において除間伐等の適切な森林整備を実施することにより、土砂流出防止や水源涵養機能等森林の
有する公益的機能の維持増進を図ります。

岩手県

宮城県

位置図

北上川（上流）流域

水源林造成事業地

針交混交林（遠野市） 育成複層林（盛岡市）

流域における水源林の整備

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助
努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等
の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図
る事業です。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施するこ
とで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化
や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・北上川（上流）流域における水源林造成事業地は、約220箇所（12市
町、森林面積約8千ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備
を計画的に実施していきます。（令和３年度においては、約400haの森
林整備を予定。）

間伐実施前（一関市） 間伐実施後

森林整備実施イメージ

北上川

「電子地形図２５０００（国土地理院）を加工して作成」
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

県営造成農業用ダムにおける洪水調節機能強化の取組

北上川水系の県営造成農業用ダム10基のうち、かんがい用水容量を有する３基のダム（金越沢ダム、鶯宿ダム、衣川５号ダム）におい
て、令和２年の出水期から洪水調節機能強化の取組を開始しました。

位置図

↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓

［流入］ 【ダム上流域】

（洪水時最高水位）

【ダム】

洪水調節容量

（常時満水位）

［貯水位を低下させて洪水調節のための容量を確保］ 有効貯水容量

▽
Ξ

かんがい用水容量

（最低水位）

（堆砂）

［降雨］

ダム名 金越沢ダム 鶯宿ダム 衣川５号ダム

事前放流
（6～8月）

時期ごと
の貯水位

運用
（9～10月）

　常時満水位
からあらかじめ
1.00ｍ低下

　常時満水位
からあらかじめ
4.50ｍ低下

　常時満水位
からあらかじめ
0.40ｍ低下

　大雨が予想された時、貯水位が常時満水位
より高い場合に、常時満水位まで事前放流を
実施

具体的な取組み内容

岩手県農林水産部
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奥州市衣川の重要な水源である北股川地区において、荒廃森林の整備や治山ダムの整備により、水源かん養機能の維持向上と下流域への土砂、
流木の流出を軽減します。

位置図 具体的な取組み内容

治山事業・森林整備の実施工程

（現状）

〇当該地区の森林は水源かん養保安
林であるが、過密化、林床植生の減少
により、森林の保水機能の低下が懸
念。

○森林内の渓流は渓岸侵食など荒廃
が進行しており、下流域へ土砂が流出。

（対策）
○治山ダムの設置
○渓流流域内の森林整備等を実施

岩手県農林水産部

区 分 対 策

工程

短期 中期 中長期

流域における対策
（治山、森林整備）

森林の水源かん
養機能の維持向
上、土砂、流木の
流出抑制

◎渓流の状況
・渓岸侵食が進行

・流木化が懸念される
倒木等が多数存在

◎対策工
治山ダム設置
(流木捕捉機能付き)

奥州市

治山ダム整備、森林整備

取組のイメージ

※林野庁資料より流用

治山事業・森林整備

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

北上川（上流）広域河川改修事業

岩手県県土整備部

岩手町

位置図 具体的な取組み内容

北上川沼宮内地区は、断面が狭小で流下能力が不足しているため、平成22年7月の豪雨では家屋29戸の浸水被害が発生し、国道4号も冠
水により通行止めになる等甚大な被害が発生している。このため、沿川の状況や土地利用等を考慮し、遊水地及び河道掘削、築堤等の河川改
修を実施することにより、洪水被害を軽減することを目的としている。

＜事業の概要＞
整備内容 ：計画延長 L=4,600m

築堤 V=59,000m3
掘削 V=34,000m3
護岸 A=27,700m2

事業着手 ：平成23年度
整備目標 ：治水安全度1/20
目標流量 ：120～150m3/s
洪水調節量 ：30m3/s
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岩手県庁

米代川水系

馬淵川水系

北上川水系

久慈川水系

綾里川水系

盛川水系

久慈市

大船渡市

釜石市

滝ダム

日向ダム

鷹生ダム

綾里川ダム

甲子川水系

早池峰ダム

入畑ダム

綱取ダム

遠野ダム

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

既存ダムを最大限活用するための「事前放流」の実施

岩手県県土整備部

県土整備部が管理する４ダム（綱取、早池峰、入畑、遠野第二）は、計画を上回る洪水が想定（ダムが満杯になる）された場
合、北上川水系（北上川上流）治水協定に基づき事前放流を行うこととしています。
また、建設中の簗川ダムは、令和３年度の管理開始後の治水協定締結に向けて、引き続き関係者と調整を図っていきます。

県土整備部が管理するダム（朱書きは北上川水系の事前放流を実施するダム）

位置図

簗川ダム（建設中）

洪水期（7/1～9/30） 単位：特記なきは千m3

有効貯水容量 事前放流実施要領

計画 事前放流を反映

洪水調節容量 利水容量 確保容量 洪水調節容量 （増加割合）

綱取ダム 13,300 11,100 2,200 800 11,900 (107%)

早池峰ダム 15,750 9,700 6,050 906 10,606 (109%)

入畑ダム 13,900 4,500 9,400 1,164 5,664 (126%)

遠野ダム 920 920 － － 920 (100%)

遠野第二ダム 221 181 40 52 233 (129%)

計 44,091 26,401 17,690 2,922 29,323 (111%)

（参考）

簗川ダム 16,700 11,700 5,000

非洪水期（10/1～6/30） 単位：特記なきは千m3

有効貯水容量 事前放流実施要領

計画 事前放流を反映

洪水調節容量 利水容量 確保容量 洪水調節容量 （増加割合）

綱取ダム 13,300 10,100 3,200 1,000 11,100 (110%)

早池峰ダム 15,750 9,700 6,050 906 10,606 (109%)

入畑ダム 13,900 700 13,200 1,164 1,864 (266%)

遠野ダム 920 920 － － 920 (100%)

遠野第二ダム 221 181 40 52 233 (129%)

計 44,091 21,601 22,490 3,122 24,723 (114%)

（参考）

簗川ダム 16,700 11,700 5,000

※事前放流実施要領では、貯水池の急激な水位変動を防ぐために貯水位下降速度を１ｍ/日以内と
なるように目標水位を設定している。

※取水放流設備を有していない遠野ダムは、放流量を人為的に増減することができないことから、
事前放流の取組の対象外となる。

遠野第二ダム
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

北上川水系 岩の目の沢 事業間連携砂防等事業

岩手県県土整備部

花巻市

位置図 具体的な取組み内容

岩の目の沢は１級河川北上川水系支川稗貫川に流入する土石流危険渓流であり、平成25年8月豪雨において土砂流出が発生し、
国道396号が通行止めとなりました。渓岸侵食が進行しているとともに、渓床に不安定土砂が堆積するなど、豪雨による土石流
の発生が懸念されていることから、土砂災害対策施設を整備し、人家及び道路を保全します。

工種：砂防堰堤1基（堤長38m、堤高12.5m）
保全対象 ：人家4戸、国道130m、市道230m、
事業期間 ：H30～R4

【ソフト対策の状況】
・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域指定
済（平成27年8月）
・土砂災害・洪水防災地図（ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ）
（公表H27.10更新、全戸配布）

透過型砂防堰堤

流域概要図

①

砂防堰堤

①

渓岸浸食状況

38.0m

12.5m

岩の目の沢

国道396号

一級河川稗貫川

国道396号

一級河川稗貫川
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【北上川上流ダム再生の実施工程】過去の災害における被害状況

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

北上川上流ダム再生事業

北上川ダム統合管理事務所

北上川上流ダム再生事業は、岩手県の県都であり国道4号、46号、東北新幹線など北東北の交通の要衝でもある盛岡市を水害から守る
ために、四十四田ダムのかさ上げ及び御所ダムの操作方法の変更により治水機能の増強を図るものである。

位置図

○北上川流域ではこれまで、昭和22年9月洪水（カスリン台風）、昭和23年9月洪水（アイオン台
風）、 昭和56年8月洪水、平成14年7月洪水、平成19年9月洪水などで大きな被害が発生。
○近年では、平成25年9月洪水において四十四田ダムで既往最大流入量を記録。平成25年8

月洪水において御所ダムで既往最大流入量を記録。

貯水池容量配分図【四十四田ダム】

四十四田ダム（かさ上げイメージ）

御所ダム（操作の見直しを検討）

北上川

雫石川
中
津
川

館坂橋●

盛岡駅

四十四田ダム下流に住宅等資産が集中する
現地状況（平成19年 9月洪水時）

氾濫危険水位超過

御所ダム

フィル部

コンクリート部

短期 中期 中長期
区分 対策内容 実施主体

工程

北上川上流
ダム再生事業

北上川ダム統合
管理事務所

河川に
おける対策

＜事業効果＞

具体的な取組内容

フィル部

四十四田ダム

明治橋●

平成25年8月洪水時貯水状況
（貯留率98％）

御所ダム

明治橋■

東
北
本
線

中津川

明治橋■

東
北
本
線

中津川
ダム
再生前

ダム
再生後

【四十四田ダム】 ※かさ上げ
○場 所：岩手県盛岡市（北上川水系北上川）
○目 的：洪水調節、発電
○諸 元：重力式コンクリート・アース複合ダム

堤高 50.0m、総貯水容量 4,710万m3

【御所ダム】 ※操作の見直しを検討
○場 所：岩手県盛岡市（北上川水系雫石川）
○目 的：洪水調節、発電、工業用水、

流水の正常な機能の維持
○諸 元：重力式コンクリート・ロックフィル

複合ダム
堤高 52.5m 総貯水容量 6,500万m3

貯水池容量増大
の具体的な実施
の手法は、今後、
ダムの安全性の
確認や貯水池周
辺施設への影響
等を詳細に調査、
検討した上で決
定するものであ
り、現時点で確
定したものでは
ない。

河川整備計画の目標洪水と同規模の洪水が発生した場合に想定される浸水被害
が、ダム再生事業により早期に解消される。

現 行

出水期
（7月～9月）

総貯水容量
47,100,000m3

治水容量
33,900,000m3

利水容量
1,600,000m3

堆砂容量
11,600,000m3

洪水時最高水位
EL=171.0m

EL=174.0m

ダム高
50.0m

再生後

約2mかさ上げ

四十四田ダム
かさ上げ

出水期
（7月～9月）

総貯水容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

洪水時最高水位

かさ上げにより貯水容量を増大
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太
平
 

追波湾

和賀岳

焼石岳

石巻湾

七時雨山

八幡平

岩手山

早池峰山

物見山

狐禅寺

北
上
川

一関遊水地

岩手町

雫石町
滝沢市

盛岡市

岩手県

矢巾町

紫波町

花巻市

北上市

奥州市

平泉町 一関市

栗原市

涌谷町

美里町

石巻市

西和賀町

金ケ崎町

宮城県

遠野市

登米市

大崎市

八幡平市

北上川

雫石川

和賀川

猿ヶ石川

胆沢川

遠野ダム

遠野第二ダム

綱取ダム

入畑ダム

早池峰ダム

山王海ダム

豊沢ダム

岩洞ダム

葛丸ダム

相川ダム

煙山ダム

千松ダム

金越沢ダム

鶯宿ダム
外桝沢ダム

レン滝ダム

矢櫃ダム

衣川１号ダム
衣川４号ダム

衣川２号ダム
衣川３号ダム

衣川５号ダム

石羽根ダム

外山ダム

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

「事前放流」による洪水調節機能の強化

北上川ダム統合管理事務所

北上川ダム統合管理事務所が管理する四十四田ダム、御所ダム、田瀬ダム、湯田ダム、胆沢ダムについて、大規模な洪水が予測される場
合に、利水に使用するために貯留している水を事前に放流して水位を下げる「事前放流」を実施するため、具体的な基準を策定した。

位置図 具体的な取組内容

御所ダム 四十四田ダム

湯田ダム

胆沢ダム 田瀬ダム

■事前放流により増加する洪水調節可能容量

ダム名
洪水調節容量

（万m3）

事前放流により
増加する

洪水調節可能
容量（万m3）

増加後の
容量

（万m3）

増加率
（％）

四十四田ダム ３，３９０ １０９ ３，４９９ ３．２

御 所 ダム ４，０００ ４６３ ４，４６３ １１．６

田 瀬 ダム ８，４５０ １，７３３ １０，１８３ ２０．５

湯 田 ダム ７，７８１ １，４００ ９，１８１ １８．０

胆 沢 ダム ５，１００ ４４１ ５，５４１ ８．６

５ダム合計 ２８，７２１ ４，１４６ ３２，８６７ １４．４

※

※四十四田ダムについてはダム再生事業を実施中であり、整備後には洪水調節容量がさらに増えます。

利水容量の一部

堆砂容量

洪水調節容量

利水容量の一部を
あらかじめ低下させ
ることで、水害対策
に使える容量を増
やします

■事前放流とは
大規模な洪水が予測される

場合、ダムの利水に使用する
容量に貯留している水を事前
に放流し、水位を下げる操作。
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

堤防整備

○河道の目標流量を安全に流下させるため「堤防整備」を実施します。

岩手河川国道事務所

【紫波地区】 【畑の沢地区】

県道
東和薄衣線

16.0k

15.0k

14.4k

16.0k

15.0k

14.4k

畑の沢排水樋門

H14.7洪水状況

紫波町
想定浸水範囲

紫波地区 堤防整備 L=1,680m

▽HWL

築堤

畑
の

沢
地

区
堤

防
整

備
L=3

6
0
m

標準断面

▽HWL

標準断面

築堤＋県道

(兼用堤)
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

堤防強化

既設堤防の安全性向上のため「堤防強化（質的整備）」を実施します。

北
上
川→

奥州市

幼稚園

公民館

浄化センター

堤防強化（質的整備）
L=1,200m

奥州市水沢姉体町 姉体地区

奥州市

浸水想定区域

浸水想定区域

浸水想定区域

整備イメージ

▽

ドレーン

一枚法化

北
上
川→

奥州市

幼稚園

公民館

浄化センター
R2補正予算実施箇所
浸透対策 L=1,200m

盛岡市三本柳 見前地区

奥州市

浸水想定区域

浸水想定区域

浸水想定区域

中学校

小学校

盛岡市

病院

保育園

幼稚園

堤防強化（質的整備）
L=300m

盛岡市

浸水想定区域

浸水想定区域

HWL

岩手河川国道事務所

藤橋 都南中央橋

都南大橋

整備イメージ

▽

ドレーン

HWL

粘性土層

砂礫層

粘性土層

覆土型大型連結ブロック

浸透対策（遮水矢板工）

浸透を抑制
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紫波橋

奥州市

奥州市

平泉町

病院

浸水想定区域 浸水想定区域

病院

中学校

奥州市

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河道掘削

河道掘削状況（彦部地区）

河道の断面積の確保や河道安定のため「河道掘削」を実施します。

紫波橋

対策前

岩手河川国道事務所

北上市立花 黒沢尻地区河道掘削

対策後

北上市

浸水想定区域

北上市浸水想定区域

北上
駅

中学校

保育園

小学校

病
院

北上市

河道掘削

黒沢尻地区 河道掘削のイメージ

奥州市前沢生母 赤生津地区河道掘削

珊瑚橋

箱石橋
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

一関遊水地事業

岩手河川国道事務所

一関遊水地は、昭和22年及び昭和23年に発生した水害を契機に計画された北上川治水事業の一大プロジェクトとして、狭窄部直上流の氾濫しやす

い地理的特性を活かして計画された遊水地であり、大規模洪水時に貯留効果を発現するとともに市街地を洪水から防御する周囲堤と中小洪水から
遊水地内の農地を守る小堤の整備を行い、流域の治水安全度向上を図ります。

位置図

過去の災害における被害状況 【一関遊水地事業の実施工程】

一関遊水地

昭和56年8月洪水（周囲堤整備前）

平成19年9月洪水（周囲堤整備後）

直近の洪水による被害状況

既往の主要洪水及び被害状況

具体的な取組内容

＜事業の概要＞
整備内容 ： 周囲堤 27,800ｍ

小堤 17,900ｍ
水門 3基

事業期間 ： 昭和47年度
～令和8年度(予定)

用地着手 ： 昭和49年7月
第2遊水地家屋移転
開始

工事着手 ： 昭和49年3月
千歳橋着工(付帯)

洪水調節量 ： 2,300m3/s

（狐禅寺地点S22.9洪水1/150）

一関遊水地整備前
(基本方針規模)

第1遊水地

第2遊水地

第3遊水地 浸水した場合に想定される水深

一関遊水地整備後
(基本方針規模)

第1遊水地

第3遊水地
浸水した場合に想定される水深

＜事業効果＞

短期 中期 中長期
区分 対策内容 実施主体

工程

一関遊水地事業 岩手河川国道
事務所

河川に
おける対策
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氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

八幡平山系（岩手）直轄火山砂防事業

岩手河川国道事務所

砂防堰堤等が整備された場合

●砂防堰堤群

土砂を一時的に貯留することにより、
土砂が一気に流下することを防ぎ、
下流の土砂堆積を防止する。また、
河床・渓岸の不安定土砂の発生を

抑制する。（土砂の調節効果）
また、河床・渓岸からの不安定な
生産土砂を抑制する。（土砂の生産
抑制効果）

●山腹工等

荒廃斜面を安定させ、侵食
による拡大防止、及び土砂
生産を抑制させ、植生を復
元する。

●床固工、渓流保全工等

河床を安定化させることにより河床の侵食や土砂
の異常堆積を防ぎ、土砂を安全に下流へ流す。

【流域内における荒廃状況・崩壊発生状況］

対策工がない場合
崩壊・土砂生産

洪水氾濫

一気に土砂が流
下して氾濫する

土

本川下流の河積を狭めて
洪水氾濫が発生

砂 流
出

谷沿いの集落を土
石流が直撃

土砂堆積

土石流
流下・氾濫

小水無沢第１砂防堰堤

岩手県

盛岡市

八幡平山系(岩手)
直轄火山砂防事業

秋田県

青森県

宮城県
山形県

［八幡平 松川崩壊地］ ［葛根田川の大規模崩壊（Ｈ２０）］ ［小水無沢 流木補足事例（Ｈ２５．９月） ］

大規模崩壊
（H20.4.20）

【流域の概要と整備方針】
八幡平山系（岩手県側）は火山堆積物が厚く堆積し、風化しやすい堆積岩や火山噴出物等が広く分布しているた
め浸食が段階的に発生しており、流域内には崩壊地が広く分布している土砂災害をくり返す災害ポテンシャルの高
い地域である。また、渓床には、崩壊地から生産・流出してきた土砂が厚く堆積し、河床勾配が急なことによる不
安定土砂が多量に北上川本川へ流出する危険性があることから砂防事業実施が必要となっている。

直轄砂防事業により、上流部の荒廃地対策を推進し、北上川沿川の主要市街地（北上平野、盛岡市街地、一関市
等）の洪水、土砂氾濫の防止・軽減を図り、家屋、国道、鉄道を保全するとともに、流域内の土石流災害による重
要交通網の保全や孤立化対策を重点的に整備する。
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北上川水系(北上川上流)流域治水プロジェクト

②被害対象を減少させるための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。56



花巻市被害対象を減少させるための対策

浸水リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し

都市再生特別措置法の改正により、防災・減災の観点から、立地適正化計画に居住誘導区域における防災に関する方針や対策などの
指針となる「防災指針」を追加する。

花巻市

位置図

居
住
誘
導
区
域

花巻 東和

大迫石鳥谷

市域

立地適正化計画区域＝都市計画区域

浸水想定区域人口
花巻地域
7,300人（5,000人程度）
石鳥谷地域
3,400人（1,000人程度）
※（ ）は居住誘導区域

花巻市立地適正化計
画における居住誘導区
域は、将来都市構造で
拠点と位置付けた既成
市街地のうち、用途地
域内人口及び人口密
度を勘案し、「花巻駅周
辺」と「石鳥谷駅周辺」
を対象に居住誘導区域
を設定しております。

区 分 対 策
工程

R3 R４以降

流域における対策
立地適正化計画に
おける防災指針の
策定

防災指針策定 防災対策実施

具体的な取組み内容 防災指針の記載（例）

実施工程（予定）
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被害対象を減少させるための対策

○立地適正化計画における居住誘導区域の見直し（実施予定）

位置図 具体的な取組み内容

平成１９年９月、北上駅周辺、相去町下八木地区、小鳥崎地区など複数において北上川の流水により浸水。築堤など要望活動を開始。浸
水時、集落が孤立するなど被害が生じたため、立地適正化計画における居住誘導区域の見直しとともに、防災計画を検討。

北上市

（現状）都市居住区域内に、一部家屋倒壊等氾濫想定区域を含んでいる。
交通拠点であるＪＲ北上駅周辺にＬ１浸水想定区域が含まれている。

令和２年９月に都市再生特別措置法の改正、都市計画運用指
針の改正があり、立地適正化計画への防災指針の義務付けら
れたことから、立地適正計画の見直しをする。

➢浸水被害等のリスク・課題の抽出及び分析
➢家屋倒壊等氾濫想定区域を都市居住区域から除外する
➢都市居住区域からの浸水想定区域の除外を検討
➢水防計画と立地適正化計画の防災まちづくり推進の連携

➢住民との浸水からの避難経路の確認及び防災マップの作成支援（災害リスク情
報のリスクコミュニケーションへの活用）
➢排水機場のポンプ機能の増強及び堤防整備の国・県への要望

➢内水対策の拡充（孫屋敷内水排水ポンプ場、黒沢尻内水排水ポンプ場の他の地
区にも内水被害対策へのポンプ設置を検討する）→「被害の軽減」にも該当

北上市
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一関市被害対象を減少させるための対策

○一関市災害危険区域の指定

一関市

位置図 沿革

建築基準法第39条の規定に基づき、災害危険区域を指定し、同区内における一定水位以下の出水による災害を未然に防止するため、
建築物の敷地及び構造に関する制限を行い、もって地域住民の安全を図ることを目的とするもの（一関市条例第205号）

Ｈ17年9月20日施行

合併による新市移行に伴い
施行したもの。旧川崎村が
指定していた区域。

Ｈ19年1月1日施行

旧一関市、旧花泉町の区
域を追加、旧川崎村の区域
を拡大。

Ｈ23年9月26日施行

旧藤沢町が新たに合併した
ことにより災害危険区域を
追加。
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雫石町被害対象を減少させるための対策

浸水リスクを考慮した立地適正化計画を検討

人口減少・高齢化が進むなか、都市全体の構造を見渡しながら、 「居住機能」と「医療・福祉・商業等の都市機能」をそれぞれ誘導する区域を設定し、それら
の区域を地域公共ネットワークで接続することで、高齢者等が安心して暮らせる持続可能な都市形成を目指す計画策定に向け具体的内容を検討しています。

取り組み内容

Ｒ3年度立地適正化計画策定工程(防災指針部分抜粋)【短期】

位置図

立地適正化計画
策定中

我が国の都市においては、人口の
急激な減少と高齢化を背景として、
高齢者や子育て世代にとって、安
心できる健康で快適な生活環境を
実現することや、財政面及び経済
面において持続可能な都市経営を
可能とすることが大きな課題と
なっています。
雫石町も例外ではなく、こうし

た中で、医療・福祉施設、商業施
設や居住等がまとまって立地し、
高齢者を始めとする住民が公共交
通によりこれらの生活利便施設等
にアクセスできるなど、福祉や交
通等も含めて都市全体の構造を見
直す「コンパクトシティ・プラ
ス・ネットワーク」の考えを進め
るため、令和元年度より策定作業
を進めています。
令和３年度には、コンパクトで

安全なまちづくりを推進するため、
災害リスクの高い地域を把握する
と共に、居住誘導区域に存する災
害リスクに対して、計画的かつ着
実に必要な防災対策、減災対策な
ど具体的な内容を検討し、立地適
正化計画に防災指針を盛り込みま
す。

都
市
情
報
・
都
市
機
能
情
報
収
集

防
災
ハ
ザ
ー
ド
情
報
・
被
災
実
態
把
握

防
災
リ
ス
ク
の
高
い
地
域
把
握

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
取
組
み
方
針
検
討

災
害
リ
ス
ク
回
避
対
策･

リ
ス
ク
軽
減
対
策

取
り
組
み
目
標
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北上川水系(北上川上流)流域治水プロジェクト

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。62



被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

住民避難にかかる普及啓発・環境整備及び関係機関との連絡体制構築

広報や防災講座等を通じ，避難方法やマイタイムタイムラインの普及啓発を行い，住民自ら行動することで被害軽減を図る。
また，関係機関との訓練等を通じて，連絡体制の構築・維持に努める。

盛岡市

住民周知 指定緊急避難所に係る災害種別ごとの指定及び指定緊急避
難場所・指定避難所の追加指定等に伴い，計画的に既設標
識の更新及び未整備箇所への新設を行う。

具体的な取組み内容

＜災害対策本部事務局訓練＞＜マイタイムラインのひな型＞

＜防災講座＞

＜広報＞

避難場所への誘導標識整備

関係機関との連絡体制

＜市総合防災訓練＞
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一関市被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

○防災マップの更新

具体的な取組み内容

Ｈ29年度に作成し市内全戸に配布を行った。インターネットでの閲覧が可能となっており、土砂災害をはじめとした危険箇所や避難所の場
所などいつでも確認が可能。内容の更新については、概ね５年に１度実施したいと考えている。

一関市

位置図

防災マップの更新

①インターネットで「一関市防災マップ」を検
索、自分の居住地区（一関、千厩など）をク
リック

➁地図上に土砂災害危険個所、
河川が氾濫した場合の浸水深、
避難場所などが表示される

③拡大することで避難経路の確認
や、避難場所の詳細、各避難所へ
の避難対象地域などが確認できる
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平成30年に松川における洪水浸水想定区域（想定最大規模）が公表されたことに伴い、防災マップを更新するとともに住民への周知並び
に自主防災の取組促進を行う。

位置図

八幡平市

八幡平市

具体的な取組み内容

（現状）防災マップには平成25年9月豪雨に
よる浸水域を掲載している

○洪水浸水想定区域（想定最大規模）を掲
載し注意喚起する必要がある

○防災マップの更新
○全戸配布による住民への周知

○出前講座等を開催し、より理解を深めると
ともに自主防災の取組を推進する

その他（防災マップの更新）の実施工程（予定）

区 分 対 策
工程

短期 中期 中長期

その他 防災マップの更新

防災マップへの洪水
浸水想定区域（想定
最大規模）の追加

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災マップ更新
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奥州市

北上川水系における県管理河川の洪水浸水想定区域指定５か年計画（H29～R3）に基づき、新たなハザード情報を加味し現状の奥州市
ハザードマップの改訂を行う。

北
上
川

→

磐井川

→ 千厩川

南川

盛
岡
市簗川

滝名川

岩崎川

諸葛川

岩手県

奥州市

宮城県

八幡平市

岩手町

滝沢市
盛岡市

雫石町

矢巾町

紫波町

花巻市

西和賀町

北上市

遠野市

金ケ崎町 奥州市

平泉町

一関市

位置図 具体的な取り組み内容

平成２９年度に作成し全戸配布した奥州市ハザードマップを、新たに指定される河川
のハザード情報を加味した改訂版の作成を行う。併せて更新した情報を広く住民へ周
知し自主防災意識の啓発を図るとともに大規模災害時の被害の軽減に努める。
【指定河川計画】
平成３０年度 ：衣川 （ハザードマップ改訂済みＲ１）
令和 ３年度 ：胆沢川 ・ 人首川 （３か年計画により改訂予定Ｒ４～Ｒ６）

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

奥州市ハザードマップの改訂

胆沢川

衣川

人首川

北
上
川
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 矢巾町
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

市街化区域内における内水ハザードマップの見直し（予定）

地表面の被覆化により地下浸透機能が低下し、降った雨が地面に浸透することなく、短時間に雨水施設や水路に流れ込むことで内水氾
濫の危険性が高まっており、「生命の保護」「都市機能の確保」「個人財産の保護」の観点より、ソフト対策として内水ハザードマップを整備
する。

矢巾町

矢巾町

位置図 具体的な取組み内容

内水ハザードマップ見直し

◇ 一級河川・岩崎川の河川改修工事完了により、外水
リスクが減少。
◇ 平成25年の大雨では、内水氾濫より先に外水氾濫が
発生したが、浸水後の排水状況を鑑みると、概ね同程度
のリスクを有していたと想定される。

◇ 現在の内水氾濫リスクを可視化し、洪水ハザードマップ
と合わせて住民に周知するとともに、内水氾濫被害低減
のための検討を行い、整備計画に反映させる。

現在のハザードマップ

※大規模な内水氾濫が生じた際に想定される状況

H25.8.9 矢幅駅前 H25.8.9 矢幅駅西
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 矢巾町
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

防災マップの改定

位置図 具体的な取組み内容

一級河川衣川が平成３０年度に水防法に基づく指定河川となり、平泉町防災マップに衣川沿いの洪水浸水想定区域を追加する。

平泉町

平泉町

一級河川衣川

事業内容 ： 防災マップ洪水浸水想定区域の追加
実施期間 ： 令和２年度
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北上川上流大規模氾濫減災協議会
（岩手河川国道事務所）（岩手県）（市町）被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

要配慮者利用施設の避難確保計画作成･避難訓練の促進

位置図

水防法の改正（H29.6）により、洪水による浸水が想定される区域で地域防災計画で定められた要配慮者利用施設について、避難確保計

画の作成・訓練の実施が義務化。国･県･市町が連携した講習会等を開催し、計画作成及び避難訓練の促進を図り、逃げ遅れによる人的
被害ゼロの実現を目指す。

流域内市町
※進捗状況を精査し
適宜実施

具体的な取組み内容
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

メディアと連携による洪水情報の提供

位置図

地域のリスク情報や水害・土砂災害情報等について、テレビや新聞、ラジオ等のそれぞれが有する特性を活かした、地域住民の理解と避
難行動に繋げるための情報発信・伝達の取組みを、関係機関で共有し実施していくために、情報共有・意見交換をおこなうとともに、日頃
からの連携関係を構築するため 「岩手地域メディア連携部会」を設置。

北上川上流大規模氾濫減災協議会
（岩手河川国道事務所）（岩手県）（市町）

＜岩手地域メディア連携部会開催状況＞

岩手県全域

テレビ局（5）、ケーブルテレビ局（12）、ラジオ局（1）、コミュニティＦＭ局（7）、新聞社（5）、行政機関を含む４６機関で構成

メディアと行政それぞれの水害・土砂災害情報の提供・伝達に関する取組状況の共有。

災害時における住民への効果的な情報伝達のための情報共有、連携方策の調整。

平時からの住民等への周知、啓発、訓練等による防災力強化に関する連携方策の調整。

災害時における相互の連絡窓口、問い合わせ窓口の調整。

本省で開催する全体会議等の情報共有。【住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト】

取組事項

岩手地域メディア連携部会

河川監視カメラ（CCTVカメラ）画像の提供

※NHK及び県内民放４社へは提供済み
※CATV社への提供に向けて調整中

具体的な取組み内容

全国の取組状況（情報共有プロジェクト資料より）
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

簡易型河川監視カメラの設置

位置図

具体的な取組み内容

氾濫の危険性や重要施設のある箇所などに「簡易型河川監視カメラ」を設置し、河川状況を確認することで、従来の水位情報に加え、リア
リティーのある洪水状況を画像として住民と共有し、適切な避難の判断を促す。

北上川上流大規模氾濫減災協議会
（岩手河川国道事務所）（岩手県）

北上川上流（中流域付近抜粋）設置状況

簡易型河川監視カメラ

北上川上流の流域内では、
国管理区間53基、県管理区
間57基の計110基（令和2年

度末時点）が設置され、「川
の水位情報」などで情報提
供。

カメラ画像により現在の川の状況を把握
※画像は、既存の河川カメラ画像73



被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

マイタイムライン普及促進

位置図 具体的な取組み内容

マイ・タイムラインの作成により、河川洪水氾濫から自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、行動のチェックリストとして、
また判断のサポートツールとして活用されることで、「逃げ遅れゼロ」を目指す。

北上川上流大規模氾濫減災協議会
（岩手河川国道事務所）（岩手県）（市町）

災害時に避難誘導のキーマンとなる区長、自主防会長、消防団などを対象に「マイ・タイムライン」を作成
するワークショップを開催し、地域防災力の向上を図る。
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北上川水系(北上川上流)流域治水プロジェクト

④各機関の取り組み

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。76



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

盛岡市

・排水施設の整備
・施設の耐水化
・下水道幹線の整備
・準用河川の整備促進
・普通河川の整備促進
・公園貯留（野球場や陸上競技場など）
・浸水リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し
・避難方法の住民周知、関係機関との連絡体制構築
ﾏｲﾀｲﾑﾗｲﾝのひな形作成による住民周知避難場所への誘導標識整備

・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

花巻市

・施設の耐水化
・下水道幹線の整備
・準用河川の整備促進
・浸水リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。77



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

・準用河川の整備促進
・施設の耐水化
・浸水リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し
・浸水ﾘｽｸを考慮した都市計画マスタープラン策定中
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

北上市 遠野市

・準用河川の整備促進
・防災マップ改定
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。78



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

・下水道幹線の整備
・準用河川の整備促進
・普通河川の整備促進
・災害危険区域の指定
・防災マップの更新
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

一関市 八幡平市

・準用河川の整備促進
・普通河川の整備促進
・防災マップの更新・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化
・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。79



滝沢市奥州市

・排水施設の整備
・準用河川の整備促進
・防災マップへの浸水実績の記載
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

・河川及び水路改修工事による災害防止
・準用河川の整備促進
・普通河川の整備促進
・ハザードマップの更新
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。80



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

雫石町

土地利用や住まい方に関する対策
・浸水リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し
・防災マップの更新
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

岩手町

・準用河川の整備促進
・ため池やクリーク（農業用水路）の利用
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。81



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

紫波町 矢巾町

・下水道幹線の整備
・防災調整池等の雨水施設・浸透施設の整備
・普通河川の整備促進
・公園貯留（野球場や陸上競技場など）
・防災マップの更新
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

・下水道幹線の整備
・普通河川の整備促進
・駐車場の透水性舗装
・水田貯留
・防災マップの更新
・内水ハザードマップの見直し
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知(浸水深標識設置等)
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。82



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

・防災マップの更新
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

・準用河川の整備促進
・普通河川の整備促進
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

金ケ崎町西和賀町

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。83



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

平泉町

・準用河川の整備促進
・普通河川の整備促進
・防災マップの更新
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨によるハザードマップや水害リスクに関する情報の住民周知
・洪水による浸水実績等の住民周知
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・住民への情報伝達体制の充実（防災行政無線戸別受信機、防災ラジオの配布等）
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・地域包括センター、避難所及び集会所に水害リスクの掲示・要配慮者利用施設等の所管
部局との連携、共助の仕組み強化

・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防体制の確保、強化を図る継続的な取組
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

・事前放流等の実施
・水田貯留(田んぼダム)
多面的機能支払交付金により、水田貯留(田んぼダム)の
取組に対する支援の実施

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

盛岡森林管理署

・森林整備
・流木・土砂流出抑制対策（治山対策）

（国研）森林研究・整備機構
森林整備センター

・森林整備

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。84



流域治水の取組 北上川水系
北上川上流

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

岩手県県土整備部河川課

利水ダム等に関する対策
・河道掘削
・堤防整備
・簗川ダム建設
・事前放流等の実施
・ホットライン連絡体制の構築
・水位周知河川の指定拡大
・広域避難を含む連携体制の検討
・想定最大規模降雨による水害リスク（浸水想定区域図等）の作成・公表
・ダム下流部における想定最大規模降雨による浸水想定区域図の作成
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・河川監視カメラの画像・映像などの災害情報の積極的な配信の充実
・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況や災害情報を把握・伝達・共有するための基盤
整備の強化

・住民の避難行動につながるダム放流情報の充実
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・県管理河川における水害対応「タイムライン」の作成
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

岩手県農林水産部森林保全課

岩手県県土整備部砂防災害課

・事前放流等の実施

・森林整備
・流木・土砂流出抑制対策（治山対策）

・流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策）

岩手県農林水産部農村建設課

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。85
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・北上川上流ダム再生
・事前放流等の実施
・ホットライン連絡体制の構築
・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・住民の避難行動につながるダム放流情報の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・ダムや堤防など防災施設に関する知識の普及
・水防訓練などの演習、訓練の充実

・河道掘削
・堤防整備
・堤防強化
・一関遊水地事業
・流木・土砂流出抑制対策（土砂災害対策）
・ホットライン連絡体制の構築
・広域避難を含む連携体制の検討
・「まるごとまちごとハザードマップ」の現地表示の拡大・促進
・河川監視カメラの画像・映像などの災害情報の積極的な配信の充実
・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況や災害情報を把握・伝達・共有するための
基盤整備の強化

・ＩＣＴを活用した洪水、防災に関する各種情報発信の充実
・水害対応「タイムライン」への改善や見直し
・「他機関連携型タイムライン」を順次展開
・「マイ・タイムライン」の普及促進
・要配慮者利用施設等の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」の促進
・住民参加型の実践的な訓練の実施
・要配慮者利用施設等の所管部局との連携、共助の仕組み強化
・水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
・ダムや堤防など防災施設に関する知識の普及
・教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・水防団や地域住民への洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防箇所など）の確実な伝達
・水防訓練などの演習、訓練の充実
・水防団間での連携、協力の充実
・浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水被害軽減地区の指定
・水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活用
・浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機能性確保、耐水化

流域治水の取組

地域の特性等を踏まえた各種対策を推進

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。86


