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能代河川国道事務所

二ツ井今泉道路の工事状況について
ふ た つ い い ま い ず み

～斜面崩落の影響により開通時期を見直し～

○二ツ井今泉道路（延長4.5km）については、令和５年度の開通を目指

し、工事を進めていましたが、令和４年８月の前線停滞による大雨に

より斜面崩落が確認されたことから、工事を一部区間で中断していた

ところです。

○学識者・専門家に助言をいただきながら、斜面の安定対策工法検討を

実施していたところですが、その対策工には一定の時間を要する見込

みであり、令和５年度開通予定としていた開通時期の見直しが必要な

状況です。

○開通時期については、今後、斜面の安定対策状況を踏まえて、工程を

精査し、お知らせいたします。

■開通時期の見直し
《現在》 《見直し後》

令和５年度開通予定 ⇒ 開通時期については、斜面の安定
対策状況を踏まえて工程を精査

＜発表記者会：秋田県政記者会、能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブ＞

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

電話番号：０１８５－７０－１００１（代表）

副所長（道路担当） 佐々木 稔 （内線２０５）
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二ツ井今泉道路 斜面崩落状況、学識者・専門家による現地調査等

斜面崩落箇所

ふ た つ い いまいずみ

①

①斜面崩落状況 近景 ②学識者・専門家による現地調査等

R4.8.19 斜面崩落発生

R4.9.12 学識者・専門家による現地調査

R4.9～10 斜面の安定対策工法の検討

R4.10.25 学識者・専門家への説明・了承

斜面の安定対策工法の決定

③斜面の安定対策工法決定までの流れ



二ツ井今泉道路 斜面の安定対策工法の概要
ふ た つ い いまいずみ

＜平 面 図＞

＜対策工法イメージ（A-A’断面）＞

対 策 工 概 要
〇対策工法：押え盛土工法
〇工法概要：不安定土塊の滑動に対し、押え盛土による盛土重量の増加により抵抗する
〇概算数量：押え盛土 約８万m3

押え盛土
約80,000m3

斜面崩落範囲
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