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■ 工 事 の 進 捗 率 平成２９年７月末現在

ト ン ネ ル 掘 削 率

ト ン ネ ル 完 成 率

※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の赤点線）の掘削が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した延長の割合です。

■ 平 面 図 ■ ７ 月 の 工 事 状 況

トンネル掘削がはじまりました！

①大型ブレーカによる
トンネル掘削の状況
（上半部）

※北側から掘削しています。
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③地山を支えるために
アーチ型の鋼材を
設置している状況

※約１ｍ間隔に設置します。

「ふくしま復興再生道路」とは、復興と帰還を加速させるため、避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生を支える幹線道路です。
道路管理者の福島県において、平成30年代前半までの完成を目指して戦略的に整備を進めています。
そのうち、延長3.3km区間の『十文字改良』は、道路法第27条に基づき、道路管理者である福島県に代わって国土交通省が事業を実施しています。

国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 TEL.0246-23-2211(代表) 平成29年8月発行

ふ く し ま
復興再生道路

②掘削直後の地山（岩盤）
の緩みを抑えるために
コンクリートを吹付け
ている状況

※約５cm 吹付けます。
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いわき市小川町
上小川字上戸渡地内

いわき市小川町
上小川字茱萸平地内

至 川内村

至 いわき市平

上半部

下半部

「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

■ 位置図 399

工事場所

いわき市

川内村

④アーチ型の鋼材の間をコンク
リートを吹付けている状況
※岩盤の強度に応じて、約５～25cm
吹付けます。
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⑤地山と一体化させる
ためにロックボルト
（棒状の鋼材）を
打込んでいる状況
※岩盤の強度に応じて
３～４ｍ打込みます。

掘削開始

～ の繰り返しで
掘削しています。
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大型ブレーカ

コンクリートを
霧状にして

吹付けています

アーチ型の
鋼材を設置
しています

ロックボルトを
打込んでいます

コンクリートを
霧状にして

吹付けています


