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■ 工 事 の 進 捗 率 平成３０年１月末現在

ト ン ネ ル 掘 削 率

ト ン ネ ル 完 成 率

※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の赤点線）の掘削が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した延長の割合です。

■ 平 面 図 ■ １ 月 の 工 事 状 況

安全運転でズリ運搬しています！
川内村の仮置場での
ズリ積込み状況

※過積載とならないように、
丁寧に積込みしています。

※運搬時間は７時～17時です。
一般の車両を優先に、安全
運転で走行していますので、
ご協力をお願いします。
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「ふくしま復興再生道路」とは、復興と帰還を加速させるため、避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生を支える幹線道路です。
道路管理者の福島県において、平成30年代前半までの完成を目指して戦略的に整備を進めています。
そのうち、延長3.3km区間の『十文字改良』は、道路法第27条に基づき、道路管理者である福島県に代わって国土交通省が事業を実施しています。
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ふ く し ま
復興再生道路

川内村の仮置場から
出発した状況

※十文字トンネル工事で使用
しているダンプトラックの
荷台には、下記のような
車両番号を表示しています。
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※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

（ ３０３ｍ ）

川内村から楢葉町へ
向って安全運転して
いる状況

※十文字トンネル工事で使用
しているダンプトラックに
は、正面に下記のような
車両番号を表示しています。

会 社 名

受入れ地（楢葉町）
でのズリの荷降ろし
状況

※十文字トンネル（仮称）の
掘削で発生した岩ズリは、
楢葉町で行われている復興
事業に利用されています。

※赤丸数字は写真の撮影位置です。
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■ 位置図 399
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