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■ 工 事 の 進 捗 率 平成３０年５月末現在

ト ン ネ ル 掘 削 率

ト ン ネ ル 完 成 率

※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の赤点線）の掘削が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した

■ 平 面 図 ■ ５ 月 の 工 事 状 況

トンネル掘削が600mに達しました！
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「ふくしま復興再生道路」とは、復興と帰還を加速させるため、避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生を支える幹線道路です。
道路管理者の福島県において、平成30年代前半までの完成を目指して戦略的に整備を進めています。
そのうち、延長3.3km区間の『十文字改良』は、道路法第27条に基づき、道路管理者である福島県に代わって国土交通省が事業を実施しています。
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川内村役場

■ 位置図 399
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延長の割合です。
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最新の掘削延長をお知らせ
する看板の設置状況

※川内村からいわき市へ向う国道399
号の沿道に､昨日までの掘削延長を
お知らせする看板を設置しました。

※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

いわき市側

川内村側

下半部

上半部

5月28日現在の掘削延長（5/29撮影）

川内村側の坑門工から
約２６０ｍ付近の状況

※所定の位置にセントル(移動式型枠)
を移動し、覆工コンクリートの打設
準備中です。

川内村側の坑門工から
約２６０ｍ付近の状況

※鋼製の移動式足場を使用して、
防水シートを設置しています。

掘削中

川内村側の坑門工から
約５８０ｍ付近の状況

※鋼製支保工（地山を支えるアーチ型
の鋼材）の種類を決定するために、
トンネルの専門技術者が岩盤の強さ
や亀裂の状況などを確認しています。

平成２９年６月～

平成３０年２月～
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