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■ 工 事 の 進 捗 率 平成３０年６月末現在

ト ン ネ ル 掘 削 率

ト ン ネ ル 完 成 率

※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の赤点線）の掘削が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した

■ 平 面 図 ■ ６ 月 の 工 事 状 況

昼夜2交替制で掘削しています！
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「ふくしま復興再生道路」とは、復興と帰還を加速させるため、避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生を支える幹線道路です。
道路管理者の福島県において、平成30年代前半までの完成を目指して戦略的に整備を進めています。
そのうち、延長3.3km区間の『十文字改良』は、道路法第27条に基づき、道路管理者である福島県に代わって国土交通省が事業を実施しています。
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川内村役場

■ 位置図 399
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延長の割合です。
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L=2,875m
工事現場の仮置き場の状況
（夜間）

※ベルトコンベヤで工事現場の仮置き
場に到着したズリは、翌日の昼間に
ダンプトラックで残土置き場に運搬
します。

※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

いわき市側

川内村側

下半部

上半部

発破（爆破）で破砕した岩盤
（ズリ）をサイドダンプで
クラッシャーに投入している
状況

※クラッシャーは、ベルトコンベヤで
運搬可能な大きさに岩盤を破砕する
建設機械です。

トンネル掘削の最先端の状況

※油圧削岩機（ドリルジャンボ）で
岩盤に爆薬を詰める穴をあけている
状況です。

掘削中

平成２９年６月～

平成３０年２月～

川内村側のトンネル抗口の
状況（夜間）

※夜間も照明灯を点灯させてトンネル
掘削をしています。
夜間担当の作業員は、夜７時～翌朝
６時まで作業し、１日も早く完成す
るよう努力しています。
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