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■ 工 事 の 進 捗 率 平成３０年７月末現在

ト ン ネ ル 掘 削 率

ト ン ネ ル 完 成 率

※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の赤点線）の掘削が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した

■ 平 面 図 ■ ７ 月 の 工 事 状 況

いわき市側の補強土壁が完成！
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「ふくしま復興再生道路」とは、復興と帰還を加速させるため、避難解除等区域やその周辺の広域的な物流や地域医療、産業再生を支える幹線道路です。
道路管理者の福島県において、平成30年代前半までの完成を目指して戦略的に整備を進めています。
そのうち、延長3.3km区間の『十文字改良』は、道路法第27条に基づき、道路管理者である福島県に代わって国土交通省が事業を実施しています。

国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 TEL.0246-23-2211(代表) 平成30年8月発行
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（ ８６３ｍ ）

トンネルズリの運搬状況

※トンネル掘削で発生したズリ
（破砕した岩盤）は、いわき市
側の盛土工事に利用しています。

川内村役場

■ 位置図 399
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延長の割合です。
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いわき市側の工事状況

※いわき市側では、自動車が通行
できるようにする舗装工事の
前段階である盛土工事が着々と
完成しています。

※「補強土壁」とは、
鋼製の補強材とコン
クリート製の壁面材
とを連結して組み立
てた土留め壁です。

※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

補強土壁の工事中
(平成30年4月撮影)

補強土壁
が完成！

いわき市側

川内村側

補強土壁の完成状況
(平成30年7月撮影)
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平成３０年２月～

平成２９年６月～
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